

 <b>Applus<sup>®</sup></b> <b>PROES</b>	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE ASESORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA CALZADA Y EL ESPACIO PUBLICO DEL TRAMO DE LA AVENIDA BLAS DE LEZO DEL SITM DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.</b>	FECHA		
		DD	MM	AA
		23	ABRIL	2010
				SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO, TRANSCARIBE

CONTRATO No.: CPI-TC-002-07 ACTA NO. \_\_\_\_\_

**OBJETO DEL CONTRATO**

ASESORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA CALZADA Y EL ESPACIO PUBLICO DEL TRAMO DE LA AVENIDA BLAS DE LEZO DEL SITM DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Cartagena De Indias D. T. y C.  
 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 9 MESES Y 28 DIAS  
 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2007  
 FECHA DE TERMINACION: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 763.317.385 IVA INCLUIDO  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 923.549.063  
 CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A.  
 INTERVENTOR: APPLUS PROES

En Cartagena D.T. y C., a los **Veintitres (23)** días del mes de **Abril** de **2010** se reunieron: **ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ**, Gerente de TRANSCARIBE S.A. y **MANUEL CASTRO GARCIA** Representante legal de APPLUS PROES, para dar por Liquidado el Contrato de Asesoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Construcción de la Ampliación de la Calzada y Espacio Público del Tramo de la Avenida Blas de Lezo del SITM de Cartagena-Transcaribe, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad.

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
OTROSI No.1	30 DIAS
OTROSI No.2	30 DIAS
OTROSI No.3	30 DIAS


ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
-	-

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
OTROSI No.1	\$ 52.136.747,00
OTROSI No.2	\$ 108.094.931,00
OTROSI No.3	\$ -

ACTA DE PAGO	VALOR (\$)	ACUMULADOS (\$)
ACTA N1	\$ 109.045.340	\$ 109.045.340
ACTA N2	\$ 52.136.747	\$ 161.182.087
ACTA N3	\$ 109.045.341	\$ 270.227.428
ACTA N4	\$ 109.045.341	\$ 379.272.769
ACTA N5	\$ 109.045.341	\$ 488.318.110
ACTA N6	\$ 109.045.341	\$ 597.363.451
ACTA N7	\$ 109.045.341	\$ 706.408.792
ACTA N8	\$ 109.045.341	\$ 815.454.133
ACTA N9	\$ 108.094.930	\$ 923.549.063

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Cartagena de Indias, D. T. y C., a los **VEINTE (23)** días del mes de **ABRIL** del 2010.

  
**MANUEL CASTRO GARCIA**  
 Representante legal Interventoria  
 CONSORCIO APPLUS PROES

  
**ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ**  
 Gerente  
 TRANSCARIBE S.A.



