



<https://sigob.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia?ID=YNS3vpGc0FISqjTy2ms3Q==>

Cartagena de Indias D. T y C., miércoles, 01 de octubre de 2025
Oficio TC-DO-07.01-02033-25

Doctora,
ERCILIA BARRIOS FLÓREZ
GERENTE
gerencia@transcaribe.gov.co

ASUNTO: NECESIDAD MODIFICACIÓN DEL CONTRATO TC-DC-004-2023 - AGOTAMIENTO DE RECURSOS

El operador **SOLUCIONES EN RED S.A.S**, es uno de los operadores de red externa de recaudo del sistema y cuyo contrato es el **TC-DC.004-2023**. Actualmente, el recaudo que ha tenido es mayor al estimado y proyectado en la vigencia 2025 dentro del contrato, por lo que su saldo de RP está próximo a agotarse y se estima que pueda alcanzar hasta la semana 38 del año 2025.

El cuadro siguiente describe el comportamiento del recaudo y los compromisos adquiridos con el contratista por la prestación del servicio de red externa:

SEMANA	RECAUDO PUNTO DE PAGO	COMPROMISOS	RP	SALDO DEL RP
25	\$280,486,550	5,609,731	243-376	108,118,857
26	\$292,669,400	5,853,388	376	102,265,469
27	\$338,474,500	6,769,490	376	95,495,979
28	\$332,111,950	6,642,239	376	88,853,740
29	\$362,646,450	7,252,929	376	81,600,811
30	\$343,012,650	6,860,253	376	74,740,558
31	\$422,563,050	8,451,261	376	66,289,297
32	\$379,665,300	7,593,306	376	58,695,991
33	\$463,924,850	9,278,497	376	49,417,494
34	\$427,479,850	8,549,597	376	40,867,897
35	\$502,989,550	10,059,791	376	30,808,106



<https://sigob.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia?ID=YNS3vpGc0FISqsJTy2mS3Q==>

36	\$509,889,450	10,197,789	376	20,610,317
----	---------------	------------	-----	------------

Fuente: Dirección de Operaciones

El Registro Presupuestal que ampara el contrato actualmente es el numero 376 cuyo valor es de \$ 112.814.761. Para la semana 36, el saldo del RP asciende a \$20.610.317. Por ello, este RP estaría próximo a agotarse, de acuerdo con el comportamiento de recargas, dentro de una semana aproximadamente.

En la vigencia actual, del presupuesto establecido en el valor del contrato, modificado por Otrosí No. 3, se ha ejecutado un valor de \$ 252.814.761 y se espera que supere al proyectado en la cláusula cuarta del contrato para la vigencia 2025.

Por todo ello, se hace necesario expedir contar con nuevo amparo presupuestal que soporte la ejecución sucesiva del contrato TC-DC-004-2023, previa realización de los trámites requeridos.

Atendiendo la situación expuesta, se remite el presente informe a fin de que se realicen los trámites administrativos o jurídicos que sean procedentes para que se dispongan los recursos necesarios y de esta manera el operador siga ejerciendo su actividad contractual con normalidad.

Cordialmente,



ROBERTO GONZÁLEZ BUSTAMANTE
Profesional Especializado de Recaudo
Supervisor Contrato TC-DC-004-2023
TRANSCARIBE S.A.

Proyectó: *YessicaMB*

Yessica

Pahola Martinez Barboza

Revisó *Adriana*

Adriana

Adriana Padilla - Asesora Jurídica