

Documento Adjunto No. 1 - Estudio Previo

PLAZO DEL CONTRATO	19 AÑOS											5 MESES																																								
	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	Oct-14	Nov-14	Dec-14	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	May-15	Jun-15	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	233 MES	234 MES
ETAPAS DEL CONTRATO	ETAPA PREOPERATIVA											ETAPA OPERACIÓN PEDAGÓGICA	ETAPA OPERACIÓN REGULAR (Durante esta etapa el concesionario alcanza el IEDO)																							ETAPA DE REVERSIÓN																
	CIERRE FINANCIERO			11 MESES								1 MES	233 MESES																							2 MESES																
RECURSOS DESINTEGRACION												33 MESES FASES DE DESVINCULACIÓN Y VINCULACIÓN DE FLOTA AL SISTEMA																																								
												<p>FASE 1</p> <p>21.25%</p> <p>8 MESES</p> <p>20.25%</p>								<p>FASE 2</p> <p>19.50%</p>					<p>FASE 3</p> <p>19.50%</p>			<p>19.50%</p>																								
DESVINCULACIÓN DE FLOTA TRANSPORTE COLECTIVO												<p>FASE 1: Desvinculación flota indicada por TRANSCARIBE (APROXIMADAMENTE 620 VEHICULOS DEL TPCC)</p>								<p>FASE 2: INICIO DESVINCULACIÓN FLOTA</p>					<p>FASE 2: CONTINUA DESVINCULACIÓN FLOTA . En cualquier momento de la Fase 2 Verificación Ocurrencia condición 75% Demanda del sistema o necesidad del servicio. En todo caso esta fase sólo dura 1 año</p>			<p>FASE 3: Cumplidas las condiciones (75% o servicio) se inicia esta fase para vincular la Flota remanente y desvincular el resto de la flota del Transporte Público Colectivo. Esta Fase culminará cuando el CONCESIONARIO obtenga el ingreso esperado o se cumpla el plazo de la etapa de operación regular, lo que primero ocurra. Desvinculación de Flota remanente</p>																								
VINCULACIÓN DE FLOTA TRANSPORTE MASIVO												<p>FASE 2: VINCULACIÓN DE FLOTA INICIAL DE ACUERDO CON MÍNIMOS DE CADA CONCESIÓN</p>													<p>FASE INTERMEDIA: HASTA EL LÍMITE DE 33 MESES PREVISTOS PARA VINCULACIÓN DE FLOTA AL SISTEMA. Reducción progresiva remanente oferta transporte público colectivo, por desvinculación programada la cual supone redistribución vehículos transporte masivo. En esta FASE no ingresan buses al Sistema Masivo</p>		<p>FASE 3: Vinculación de flota remanente</p>																									