



**ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS**
Distrito Turístico y Cultural

RESOLUCION No. 007 DE MAYO 20 DE 2005

“Por medio de la cual se ordena modificar la Licitación Pública No. LPI-TC-001-05 cuyo objeto es contratar la construcción del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena del Tramo comprendido entre la India Catalina y la Glorieta Santander”

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA

En uso de sus facultades legales, y en especial las otorgadas por el artículo 13 y 30 numeral 1º de la ley 80 de 1993, y;

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 30 de diciembre de 2004, el Secretario de Infraestructura del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, actuando en nombre y representación de TRANSCARIBE S. A., de acuerdo con lo acordado en Convenio suscrito el 23 de diciembre de 2004 entre el Distrito de Cartagena-Secretaria de Infraestructura y TRANSCARIBE S.A., profirió Resolución No. 001 del 31 de diciembre de 2004 por medio a la cual se ordenó dar apertura a la Licitación Pública No. LPI – TC 001 - 05, cuyo objeto es contratar la construcción del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena del Tramo comprendido entre la India Catalina y la Glorieta Santander; que será financiado con aportes de acuerdo con el Convenio de Cofinanciación de la Nación y el Distrito de Cartagena, de acuerdo con los traslados realizados a TRANSCARIBE S. A., así como con los recursos provenientes de desembolsos por operaciones de crédito público que realice TRANSCARIBE S. A., de acuerdo con normas BIRF
2. Que con fecha 21 de enero de 2005, el Secretario de Infraestructura del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, modifico la Resolución de Apertura de la Licitación Pública No. LPI – TC 001 – 05, por medio de la Resolución No.002.
3. Que el artículo primero de la Resolución No.002 de Enero 21 de 2005, estableció el siguiente cronograma:



ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

RESOLUCION No. 007 DE MAYO 20 DE 2005

ACTIVIDAD	FECHA
Preparación de Licitación	2 de Diciembre de 2004
Aviso General	21 de Diciembre de 2004
Anuncio Especifico	Enero 25 de 2005
Apertura de Licitación	Enero 25 de 2005
Fecha de Cierre de la Licitación	Marzo 11 de 2005
Evaluación	Marzo 17 de 2005
No objeción del BIRF	Marzo 29 de 2005
Adjudicación de la Licitación	Marzo 31 de 2005

4. Que teniendo en cuenta el cambio de Diseño Geométrico implementado en aras de proteger las murallas, el artículo primero de la Resolución No.004 de Marzo 07 de 2005, se estableció el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD	FECHA
Preparación de Licitación	2 de Diciembre de 2004
Aviso General	21 de Diciembre de 2004
Anuncio Especifico	Enero 25 de 2005
Apertura de Licitación	Enero 25 de 2005
Audiencia Pública	Marzo 28 de 2005
Fecha de Cierre de la Licitación	Abril 07 de 2005
Evaluación	Abril 14 de 2005
No objeción del BIRF	Abril 21 de 2005
Adjudicación de la Licitación	Abril 22 de 2005

5. Que teniendo en cuenta que en la Audiencia de Aclaraciones realizada el 28 de Marzo a las 14:30 horas, los licitantes solicitaron una ampliación del cierre, para tener un tiempo adicional para el estudio de los cambios incluidos en el Adendo 2, se estableció el siguiente cronograma:



ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

RESOLUCION No. 007 DE MAYO 20 DE 2005

ACTIVIDAD	FECHA
Preparación de Licitación	2 de Diciembre de 2004
Aviso General	21 de Diciembre de 2004
Anuncio Especifico	Enero 25 de 2005
Apertura de Licitación	Enero 25 de 2005
Audiencia Pública	Marzo 28 de 2005
Fecha de Cierre de la Licitación	Abril 29 de 2005
Evaluación	Mayo 11 de 2005
No objeción del BIRF	Mayo 18 de 2005
Adjudicación de la Licitación	Mayo 19 de 2005

6. Que teniendo en cuenta que fueron entregados por parte de FONADE unos diseños complementarios del muelle, el artículo primero de la Resolución No.006 de Abril 25 de 2005, se estableció el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD	FECHA
Preparación de Licitación	2 de Diciembre de 2004
Aviso General	21 de Diciembre de 2004
Anuncio Especifico	Enero 25 de 2005
Apertura de Licitación	Enero 25 de 2005
Audiencia Pública	Marzo 28 de 2005
Fecha de Cierre de la Licitación	Mayo 13 de 2005
Evaluación	Mayo 20 de 2005
No objeción del BIRF	Mayo 27 de 2005
Adjudicación de la Licitación	Mayo 28 de 2005

7. Que teniendo en cuenta el numero de proponentes es necesario ampliar el tiempo de evaluación.

Que en consideración a todo lo anterior:

RESUELVE:

CENTRO, PLAZA DE LA ADUANA TEL: 6644229 - 6644211





ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

RESOLUCION No. 007 DE MAYO 20 DE 2005

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el cronograma previsto en el artículo primero de la Resolución No. 006 de Abril 25 de 2005 en el siguiente sentido:

ACTIVIDAD	FECHA
Preparación de Licitación	2 de Diciembre de 2004
Aviso General	21 de Diciembre de 2004
Anuncio Específico	Enero 25 de 2005
Apertura de Licitación	Enero 25 de 2005
Audiencia Pública	Marzo 28 de 2005
Fecha de Cierre de la Licitación	Mayo 13 de 2005
Evaluación	Mayo 27 de 2005
No objeción del BIRF	Junio 03 de 2005
Adjudicación de la Licitación	Junio 07 de 2005

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los veinte (20) días del mes de Mayo de 2005.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ENRIQUE CHARTUNI GONZÁLEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CARTAGENA D. T. y C.