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Fecha TRANSCARIBE S.A. 

8 MARZO 2016 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA D. T. y C. 

CONSTRUCCION DE PRETRONCALES FASE 1 CONTRATO N° CPI-TC-001-2010 

DO MM AA 

ACTA N° 3 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE INTERVE.taiTORIA TC-CPN-001-2013 

CONTRATO No TC-CPN-001-2013 
Numero de contrato 

OBJETO DEL CONTRATO 

ASESORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRAO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FAL TANTES DEL TRAMO 5A, COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL 
MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA A LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES 
FAL TANTES DEL SITM DE CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. 

LOCALIZACION DEL PROYECTO: 
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO: 
FECHA DE INICIACION: 
FECHA DE TERMINACION: 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 
VALOR FINAL DEL CONTRATO: 
CONTRATANTE: 
INTERVENTOR: 

Cartagena de Indias D. T. y C. 
Dieciocho (18) Meses y Veinticuatro (24) Dias 

26 de SEPTIEMBRE de 2013 
20 de ABRIL de 2015 

$ 1.991.892.840 

$ 3.664. 709.437 
TRANSCARIBE S. A. 

UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA 

En Cartagena de Indias D. T. y C. a los ocho (08) dias del mes de Marzo de 2016, se reuneron: CARLOS CORONADO YANCES, 

Gerente de TRANSCARIBE S. A., y MIGUEL ANGEL BETTIN JARABA, representante legal de la UN ION TEMPORAL VIAS 
CART AGENA, para liquidar el Contrato de 1 nteNentoria anteriormente citado. 

A. PRORROGAS 
CONTRATO ADICIONAL N° 

OTROSI N° 1 
OTROSI N° 
OTROSIN°3 
OTROSI N°4 

ACTAS No 

N.A. 
C. VALOR ADICIONES 

CONTRATO ADICIONAL N° VALOR($) 

OTROSI N° 1 $1.045.510.378,00 
OTROSI N° 2 $418.204.151 
OTROSI N° 3 N. A. 
OTROSI N° 4 $ 209.1 02.076 

D. ACTAS DE PAGO 
ACTA DE PAGO VALOR($) ACUMULADO($) 

ACTA N° 1 $ 189.704.080,00 189.704.080,00 
ACTA N° 2 $ 189.704.080,00 379.408.160,00 
ACTA N° 3 $ 189.704.080,00 569.112.240,00 
ACTA N° 4 $ 189.704.080,00 758.816.320,00 
ACTA N° 5 $ 189.704.080,00 948.520.400,00 
ACTA N° 6 $ 189.704.080,00 1.138.224.480,00 
ACTA N° 7 $ 189.704.080,00 1.327.928.560,00 
ACTA N° 8 $ 189.704.080,00 1.517.632.640,00 
ACTA N° 9 $ 189.704.080,00 1.707.336.720,00 
ACTA N° 10 $ 209.102.075,00 1.916.438. 795,00 
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ACTA N° 3 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE INTERVEtll"f.ORIA TC-CPN-001-2013 

ACTA N° 11 $ 209.102.075,00 2.125.540.870,00 
ACTA N° 12 $ 209.102.075,00 2.334.642.945,00 
ACTA N° 13 $ 209.102.075,00 2.543. 7 45.020,00 
ACTA N° 14 $ 209.102.075,00 2.752.847.095,00 
ACTA N° 15 $ 209.102.075,00 2.961.949.170,00 
ACTA N° 16 $ 209.102.075,00 3.171.051.245,00 
ACTA N° 17 N. A. 3.171.051.245,00 
ACTA N° 18 $ 209.102.075,00 3. 380.153.320,00 
ACTA N° 18 Etapa Recibo de Obras $ 94.852.039,00 3.475.005.359,00 
ACTA N° 19 Etapa Liquidacion $ 189.704.078,00 3.664. 709.437,00 

NOTA No. 1: Las partes de común acuerdo pactan que la interventoria tiene como obligacion pendiente de ejecutar llevar a cabo 
los tramites tendientes a la liquidacion del contrato de obra No. TC-LPN-001-2013, sobre el cual se ejercía la interventoria, 
referenciados en el oficio N• TC-DT-07.01-0845-2014 de Noviembre 21 de 2014; y en atencion a ello proyectara el acta de 
liquidacion, verificara y aprobara los documentos presentados por el contratista y firmara el acta de liquidacion en su calidad de 
Interventor. 

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con la funciones desemper'\adas 
durante el vinculo contratcual que hoy se liquida. 

resentante Legal 
U ION TEMPORAL VIAS CARTAGENA 
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