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} ) CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y LA UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA INTEGRADA POR

CONTRATO No. TC-CPN-001-2013

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC LTDA., E INCGROUP SAS

JOSE RUDECINDO LOPEZ AMARIS, identificado con C.C. 79.694.491, actuando en su
calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza
publica, del orden Distrital, con NIT 806014488-5, debidamente nombrado y posesionado
segun consta en acta de Junta Directiva No. 074 del 15 de junio de 2012 y Acta de
Posesion No. 001 del 15 de junio de 2012, quien para efectos del presente contrato se
denominara TRANSCARIBE y por la otra, MIGUELANGEL BETTIN JARABA, , identificado con
C.C. 79.733.242, actuando en nombre y representacion de la UNION TEMPORAL VIAS
CARTAGENA integrada por SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC
LTDA., E INCGROUP S.A.S., NIT 900649849-7, quien en adelante se llamard EL CONSULTOR,
hemos acordado celebrar el presente contrato de CONSULTORIA previas las siguientes
consideraciones: a) Que mediante resolucién No. 115 del 27 de agosto 2013, se adjudicd
al consultor, el proceso de CONCURSO DE MERITOS No. TC-CPN-001-2013 cuyo objeto es
LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y
JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA
ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5 A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL
MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON
W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. b) Que en la fecha se encuentra
vigente el plazo previsto en el pliego de condiciones del Concurso de Meritos No. TC-CPN-
001-2013, para la suscripcidn del contrato de consultoria adjudicado. ¢) Que EL
CONSULTOR conoce y ha evaluado los términos y condiciones técnicas, econdmicas,
legales y de cualquier otra indole relacionadas con el Proyecto objeto del presente
Contrato de Interventoria, asi como los riesgos que mediante la suscripcion del mismo
asume. d) Que el presente contrato se encuentra soportado presupuestalmente por el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 258 - 201304 de 23 de abiil de 2013,
vigencia actual, y 002 201304 Vigencia futura, por la suma total de $1.993.000.000,00,
respectivamente. e) Que el presente contrato se regird por la ley 80 de 1993, ley 1150 de
2007 y las normas que la reglamentan, modifican y adicionan. En consideracién a lo
anterior, las partes han decidido celebrar el presente contrato, el cual ademds se regird
por las siguientes cldusulas:

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL
TRAMO 5 A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADOQ DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA
DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIUJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE. SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del contrato, coresponde a la
suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($1,991.892.840), de acuerdo a los montos y
actividades contenidos en la propuesta econémica. TRANSCARIBE, conforme al PAC de la
entidad, cancelara el valor del contrato que se suscribe de la siguiente manera: pagos
mensuales, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacién de las facturas en las
oficinas de Transcaribe S.A, soportada con la entrega en medio fisico y magnético de los
informes mensuales, conjuntamente con certificacion de cumplimiento expedida por el
coordinador del contrato por parte de Transcaribe, acompanadas de la certificaciéon de
pago de obligaciones asumidas por parte del consultor por concepto de salud,
pensiones, riesgos profesionales, aportes a cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA.
TERCERA: PLAZO. El plazo de ejecucion del contrato es de DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15)
DIAS contados a partir de la suscripcién del acta de inicio suscrito por las partes, previo el
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cumplimiento de los requisitos de ejecuciéon del contrato. El plazo de ejecucion del
contrato se distribuye de la siguiente forma, y de acuerdo a las siguientes etapas: ETAPA
DE PRE CONSTRUCCION: Es la etapa comprendida entre la fecha de suscripcion del acta
de inicio y la terminacién de las actividades pactadas en el contrato de obra para ser
ejecutadas antes de la construccién de las obras. El plazo para estas actividades es de
Dos (2) meses. ETAPA DE CONSTRUCCION: Es la etapa comprendida entre la fecha de
suscripcion del acta de inicio de obra y la terminacion de las actividades pactadas en el
contrato. El plazo para estas actividades es de siete (7) meses. La etapa de construccion
comprende la ejecucion de la totalidad de las obras. ETAPA DE RECIBO FINAL: Dentro de
los quince (15) dias a la suscripcién del acta de terminacion de la obra, el consultor del
contrato debe verificar el cumplimiento del objeto del mismo frente a los requerimientos y
especificaciones técnicas establecidas por la entidad. Si las obras cumplen, debe
procederse a la suscripcion del acta de recibo final; si las obras cumplen parcialmente, el
consultor debe identificar en comunicacién dirigida al contratista con copia a la entidad,
los defectos encontrados en las obras o los trabajos mal ejecutados. ETAPA DE
LIQUIDACION: Con base en las observaciones formuladas por el consultor del contrato, el
contratista debe llevar a cabo la correccién de defectos en un plazo no mayor a un (1)
mes. De esta forma se procede a suscribir el acta de recibo final de la obra. El consultor
debe tener en cuenta que este termino de UN (1) MES con el que cuenta el contratista
para corregir los defectos no es para ejecutar obra, solamente es para efectuar la
verificacién y el djuste o correccion de las inconformidades minimas que presente |a
entrega de la obra con todos sus componentes. Dentro de este mes el consultor ademas
de elaborar el informe final, en el cual se recopila toda la informacién generada durante
la ejecuciéon de cada una de las actividades del contrato, debe realizar el proceso de
liquidacion de los contratos, tanto el de Obra como el de Consultoria. CUARTA:
OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. El Consultor se obliga a cumplir con las obligaciones
previstas en el ANEXO No. 2 del pliego de condiciones y en su oferta, por ello éste
documento hace parte integral expresa del contrato que se suscribe. QUINTA.
OBLIGACIONES DE TRANSCARIBE S.A. a) Reconocer al consultor oportunamente la
remuneracion pactada. b) Colaborar con el consultor en cuanto sea necesario para que
el objeto del contrato se cumpla de manera satisfactoria. SEXTA: INTERVENTORIA. La
interventoria de este contrato por parte de Transcaribe, estard a cargo del Ingeniero
JORGE LUIS ZAPATA CASTILLA, quien supervisard y controlard la correcta ejecucion del
presente contrato, y cumplird estas funciones de conformidad con las normas que regulan
la materia y en especial lo dispuesto en la Resolucién No. 111 del 24 de mayo de 2012 que
contiene el Manual de Interventoria de la entidad. El interventor tendrd a su cargo las
funciones que por la indole y naturaleza del cargo le sean propias y en especial las
siguientes: a) Certificar el cumplimiento del contrato. b) Autorizar y refrendar con su firma
las facturas del consultor. ¢€) Velar porque se cumplan todas y cada una de las
obligaciones del contrato a satisfaccién. d) Vigilar que se mantengan vigentes las polizas
que amparan el contrato. e) Elaborar el acta de liquidacion y suscribirla a nombre de
Transcaribe, dentro de los dos meses siguientes a la terminacion del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: En ningUn caso podrd el consultor exonerar al contratista del
cumplimiento o responsabilidad  derivada de las  obligaciones  adquiridas
contractualmente o por disposicion legal ni tampoco modificar los términos del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de cambio de consultor no serd necesario modificar
el contrato y la designacién se efectuard mediante comunicacion escrita del respectivo
representante legal de TRANSCARIBE S.A. SEPTIMA: SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES. En caso de presentarse diferencias entre las partes con ocasion de ia
celebraciéon del contrato, su ejecucién, terminacion o liquidacion, las partes de manera
directa tratardn de resolver sus diferencias y, de no ser posible, se someterdn a la oficina
de conciliacién y arbitraje de la Cdmara de Comercio de Cartagena, la cual fallard en
derecho. OCTAVA. GARANTIAS. El consultor deberd constituir a favor de TRANSCARIBE S.A.,
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garantia Unica de cumplimiento que cubra: a) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL
CONIRATO, PAGO DE MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL: Por un valor equivalente al {10%) del
valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses mads. b)
CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total
del contrato, con una vigencia igual a la de ejecucién del contrato y tres (3) afos mds,
contados a partir del acta de finalizacién del contrato de interventoria. c) EL PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL QUE EL
CONSULTOR HAYA DE UTILIZAR PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO: Por un porcentaje del
20% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mds,
contados a partir del acta de finalizacion del contrato de Consultoria. El Consultor deberd
reponer el monto de la garantia cada vez que, en razén de las multas (apremios) o
sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Consultor se negare a
constituir o a reponer la garantia exigida, TRANSCARIBE S.A. podrd dar por terminado el
contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar
indemnizacion alguna. NOVENA. MULTAS Y PENAL PECUNIARIA. a) TRANSCARIBE S.A. podré
imponer multas sucesivas al consultor por incumplimiento reiterado de sus obligaciones
equivalentes al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso hasta el 10% de su
valor total, en caso de mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
previstas en el contrato. Las multas se impondrdn por resolucion motivada o se aplicardn
en la liquidacion del contrato. b) En caso de incumplimiento total del contrato, el
consultor reconocerd una penal pecuniaria equivalente al 10% del valor del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: El valor de las multas y la penal pecuniaria se podrd descontar de
los saldos pendientes a favor del consultor. Para efectos de lo anterior, el consultor
autoriza expresamente a efectuar los descuentos del caso. DECIMA: REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. ElI presente contrato se perfecciona con la
suscripcion de mismo por las partes y requiere para su ejecucion la aprobacion de las
garantias por parte de TRANSCARIBE S.A., el registro presupuestal y la firma del acta de
inicio por el consultor y Transcaribe S.A. Los costos de constitucion de la garantia, correrdn
a cargo del consultor. DECIMA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El
consultor declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma
del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad prevista en la Constitucion Politica, ni en las leyes y que si llegare a
sobrevenir alguna, actuard conforme lo dispone el articulo 9 de la ley 80 de 1993. DECIMA
SEGUNDA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES En el presente contrato se entienden pactadas las
clausulas excepcionales consagras en los articulos 14, 15, 16, 17 y 18 de la ley 80 de 1993.
DECIMA TERCERA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD. De conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 5.1.6. del Decreto 734 de 2012, EL CONSULTOR mantendrd libre de todo dafo o
perjuicio a TRANSCARIBE S.A. originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de
sus actuaciones o de su personal, sus subcontratistas o sus proveedores por causa de la
ejecucion del contrato. Se considera como hechos imputables al consultor todas las
acciones v omisiones de su personal, subcontratistas, proveedores y del personal al
servicio de cualquiera de ellos, los errores y defectos de sus materiales, equipos, manos de
obra, y, en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales, que por
cualquier motivo ocasionen danos o perjuicios a la entidad originados en reclamaciones
de terceros, en los términos de la norma citada. DECIMA CUARTA: DOMICILIO
CONTRACTUAL. Para efectos de ejecucion del presente contrato, el domicilio contractual
serd la civdad de Cartagena de Indias D.T. y C. DECIMA QUINTA: LEGALIZACION. Son de
cargo del consultor el pago de los impuestos y demds gastos inherentes a la legalizacién
del contrato tales como la estampilla Pro-Universidad de Cartagena, Estampilla Pro Afios
Dorados, Estampilla Pro Hospital Universitario del Caribe y demds costos que le sean
aplicables. Las estampillas serdn descontadas directamente de los valores del contrato,
por parte de la Tesoreria de Transcaribe.
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ANEXO No 2 DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
REQUERIMIENTOS TECNICOS

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.3.1.2 y 3.3.1.3 del Decreto 734
de 2012, procedemos a continuacién a describir los requerimientos técnicos
correspondientes al servicio de consultoria que se pretende contratar.

1. OBJETIVOS METAS Y ALCANCE DE LOS SERVICIO E
REQUIEREN

Los objetivos y metas de los servicios van encaminados a la supervision de todas y cada
una de las actividades que se desarrollaran en el contrato de obra inherente al proceso
licitatorio TC-LPN-001-13, publicado en la pagina web www.transcaribe.gov.co, con toda
la informacion relacionada con las especificaciones técnicas de construccion, los estudios
y disefios, el presupuesto de dicho contrato, entre otros.

La interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica se hara de manera
presencial a través del personal asignado por el interventor. La ejecucién de la obra se
llevara acabo contando con el presupuesto y los andlisis de precios unitarios aprobados
por la entidad, pero sobre todo se desarrollara dentro de un espiritu de colaboracion
constante entre el Contratante y el personal profesional, técnico, administrativo y asesores
para el control del presupuesto y de la programacion de la obra.

La interventoria se debe desarrollar siguiendo el Manual de Interventoria de la Entidad
que consta en la Resolucién Interna No. 111 del 24 de mayo de 2012 y las condiciones
establecidas en los documentos que hacen parte de este proceso de contratacion.
Ademas la interventoria debe utilizar otros procedimientos y controles que incluyan
también aspectos técnicos, que se resumen a continuacion:

PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES

Con el fin de diagramar los procedimientos de las principales actividades que la
interventoria debe cumplir durante la obra, estas se califican de la siguiente manera:

A. Actividades Técnicas.
B. Actividades Administrativas.
C. Actividades de Control.

Las tres (3) anteriores divisiones de las actividades se deben cumplir en las tres fases de
la construccion: ETAPA DE PRE CONSTRUCCION (preliminares e iniciacion del
contrato), ETAPA DE CONSTRUCCION (desarrollo y ejecucion de la obra) Y ETAPA DE
RECIBO FINAL Y LIQUIDACION.

Adicionalmente se presentara informe mensual y se realizaran comités de trabajo donde
se evaluara y se hara el seguimiento y control al cumplimiento de la ejecucion del contrato

de obra. :
1.1. ETAPA DE PRECONSTRUCCION, / & %



ANEXO No. 2 DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
REQUERIMIENTOS TECNICOS
CONCURSO DE MERITOS No. TC-CPN-001-2013

A. ACTIVIDADES TECNICAS

A.1. Revision, analisis de planos y especificaciones - Coordinacion de planos

El interventor debera hacer una revision cuidadosa de todos los documentos
suministrados por TRANSCARIBE que sirven para adelantar la construccién. Esta labor
tiene por objeto el lograr el conocimiento detallado de los planos y especificaciones para
la reduccion de tiempos y costos, lo mismo que lograr precisiones en la coordinacion de
planos y especificaciones.

Igualmente el interventor revisara, avalara y entregara a TRANSCARIBE los documentos
finales del contrato de obra entregados por el contratista de obra.

Debera ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar todo lo ofertado por el
contratista de obra en su oferta.

A.2. Programacién y Presupuesto
Revisara el programa de trabajo con el fin de verificar el sistema constructivo que permita
cumplir con el tiempo contractual.

Revisard cuidadosamente el presupuesto de la obra, las especificaciones técnicas de
construccion, los detalles y planos suministrados por TRANSCARIBE.

Es necesario que la interventoria coordine: la presentacion de informes, aplicacion de
controles, avances de la obra, las condiciones de seguridad industrial, las formas de pago,
retenciones etc.

B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

B.1. Revision del contrato de construccién de la obra

Se debe efectuar una revisiéon de los documentos juridicos del contrato del contratista de
modo que sea conocido a fondo por el personal vinculado y responsable de su ejecucion.
El interventor debera elaborar todas las actas requeridas en el desarrollo del contrato.

B.2. Revision de pélizas
Se debe mantener un control y seguimiento estricto a la vigencia de las pélizas, en
concordancia con lo establecido en el contrato del contratista de obra.

Se revisara y avisara a TRANSCARIBE oportunamente sobre las condiciones y
vencimiento de las polizas en relacion con la obra.

B.3. Revision de Afiliacion de los trabajadores
Verificara el estricto cumplimiento de las normas del Cédigo Laboral y de afiliaciones a la
seguridad social, cajas de compensacién, entre otros.

Asi mismo, la interventoria verificara de manera permanente que el contratista se
encuentra al dia en los pagos a proveedores y sub contratistas; en caso de observar mora
0 pagos tardios debera requerirse para evitar reclamaciones futuras. En todo caso el
contratista mantendra indemne a TRANSCARIBE S.A. por cualquier reclamacion.

B.4. Definicién, flujo de documentos y correspondencia
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La interventoria deberd acordar los procedimientos y tramites que deberan seguir los
documentos que afecten el desarrollo del contrato y las relaciones entre las partes que en
él intervienen.

Elaborara y registrara en estricto orden cronolégico las actas de comité de obra, donde se
consignen los criterios, razones y/o conveniencia para las decisiones tomadas.

C. DE CONTROL
Con el fin de identificar posibles inconsistencias que pudieran dar origen a futuros
reclamos o controversia, se debera efectuar:

C.1. Analisis de precios unitarios.

Antes de iniciar el contrato de obra, el interventor efectuara la revisién completa de los
analisis de precios unitarios, tanto rendimientos, componentes y aritméticamente y los
confrontara con el presupuesto y contrato principal, asi como los precios de los mismos
componentes.

C 2. Presupuesto y cantidades de obra.

Después del analisis detallado de los planos, se verificaran en conjunto con el contratista
y en el sitio de las obras, las cantidades de obra para registrar posteriormente, las
variaciones entre el proyecto inicial y lo realmente ejecutado en la obra.

2. DESARROLLO Y EJECUCION DE LA OBRA
A. ACTIVIDADES TECNICAS

A.1. Entrega de ajustes en planos
Después del estudio detallado del proyecto y de los programas y especificaciones, el
interventor procedera a informar al contratista las observaciones encontradas.

A.2. Revision y verificacion de especificaciones
Verificarad el estricto cumplimiento de los disefios, especificaciones y procedimientos
constructivos recomendados en el documento de especificaciones técnicas.

A.3. Revision, cambios, ampliacion, especificaciones, planos del contratista
Tomando como base los pliegos de condiciones y el contrato, cuando sean requeridas en
el transcurso de la obra modificaciones a las especificaciones o cambios en los disefios,
el interventor hara los estudios del caso para solicitar la autorizaciones respectivas a
TRANSCARIBE de las variaciones pertinentes, acompafiando las justificaciones
correspondientes y coordinando los planos de detalles que resulten de dichos cambios,
dejando constancia por escrito de las variaciones aprobadas y de las modificaciones en
costo que estas impliquen. Sin embargo ninguna de estas modificaciones podra
ejecutarse hasta tanto no se tenga aprobacion previa de la entidad.

A.4. Mediciones y revisiones de cantidades de obra

Conjuntamente entre el Residente de la obra y de la Interventoria y bajo la supervision de
la persona delegada por la Direccién de Planeacion e Infraestructura de TRANSCARIBE,
se efectuaran las mediciones y las recepciones parciales de obra que serviran de base

para las Actas de Recibo Parcial de ObraM %
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A.5. Control de programacion, de presupuesto y avance de obra
Se llevara un control interno del programa y de costos, dando ademas los informes que la
entidad requiera sobre el particular.

A.6. personal o equipo ofrecido
Verificar que el contratista presente y mantenga el personal o equipo ofrecido con las
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el desarrollo del contrato.

B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

B.1. Seguimiento del contrato

La interventoria debera atender la correspondencia y documentaciéon que surta durante la
ejecuciéon del contrato, dandole atencién inmediata a las inquietudes y problemas que
surjan, en estrecha colaboracién con el contratante a través de los comités de obra.

B.2. Seguimiento y control del anticipo
A través del procedimiento planteado en la fase de preliminares y previa informacion a
TRANSCARIBE, se llevara el control correspondiente.

C. DE CONTROL

De acuerdo con el requerimiento de la entidad, el interventor presentara los informes
complementarios a los ya anotados para dar a conocer los acuerdos de aprobacion de
cambios, obras adicionales, etc.

C.1. avance del contrato
Controlar el avance del contrato con base al cronograma previsto anteriormente y hacer
las recomendaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a este.

C.2. abrir y llevar bitacora
Registrar las novedades, ajustes ordenes novedades que se presente en la ejecucion de
la obra y hacer dicho registro en un libro de bitacora.

C.3. control permanente

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales,
bienes, insumos y productos y ordenar peridédicamente los ensayos y pruebas necesarias
para el control de los mismos.

3. RECIBO Y ENTREGA DE LA OBRA

A. ACTIVIDADES TECNICAS

A.1. Revisiones finales

A la terminacién de cada uno de las actividades, se debe efectuar una inspeccion final a la
obra, que servira para elaborar el Acta de Recibo Final de entrega de la Obra.

A.2. Coordinacién de planos finales de detalles y de instalaciones

Se debe efectuar la revision y la aprobacion de todos los planos para que estos incluyan
la descripcién finales y reales de las caracteristicas técnicas y fisicas de ejecucion de las
obras.

A.3. Entrega de obra al contratante
Una vez que hayan ejecutado las reparaciones y ajustes resultantes de las observaciones
de TRANSCARIBE, se efectuara el Recibo Final de las obras, dejando constancia en

Y
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S—

Actas, si hubiere necesario. La visita final se hard con el representante de
TRANSCARIBE.

Se debe entregar a TRANSCARIBE el informe final con los documentos y actas
estipuladas en el contrato.

B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

B.1. Revision y aprobacion de acta final de obra

Se revisara y aprobara el Acta Final de Obra, en el cual se presentara el balance final de
la misma, dejando constancia de aspectos que lo ameriten.

B.2. Revision y aprobacion de poélizas

La interventoria revisara y solicitara al contratista la actualizacién de las poélizas que el
contrato exija mantener vigente los amparos, conforme a los términos del mismo y el valor
final de la obra

De la misma manera el Interventor debera actualizar las pélizas de su contrato y mantener
vigente los amparos, conforme a los términos del mismo.

C. DE CONTROL

C.1. Liquidacion final del contrato

Se levantard y entregard a TRANSCARIBE el proyecto de Acta de Liquidacion del
Contrato de Obra y de Interventoria dentro del plazo contractual establecido, dentro de
dicha acta se debera incluir el Balance Financiero del contrato y demas informacion que
comunmente TRANSCARIBE relaciona en este tipo de actas.

C.2. Informe mensual

Presentara informes mensuales a TRANSCARIBE sobre el desarrollo de las actividades
contractuales, concretamente al supervisor del contrato, incluyendo resefia fotografica.
Estos informes deberan presentar en forma detallada el avance de obra, control de
presupuesto, control de calidad, recomendaciones de obra, manejo ambiental, seguridad
industrial y la demas informacién que se requiera para el correcto avance del proyecto

C.3 informe final

La interventoria levantard y entregara a TRANSCARIBE el informe final de obra que
contenga entre otros los siguientes documentos: Memorias descriptivas, resefa
fotografica, presupuesto real, cuadro de relacion de obras ejecutadas con sus respectivas
especificaciones técnicas y recomendaciones técnicas y administrativas, planos de obra
ejecutada, pdlizas actualizadas y las demas que exija el Manual de Interventoria.

DOCUMENTOS A ENTREGAR
7 Informes semanales de actividades realizadas.

7 Informes mensuales de ejecucién de obra.

7 Informes mensuales de seguimiento de avance de obra en formato resumido.

7 Informes mensuales Socio-Ambientales.

7 Informes trimestrales socio-ambientales.

71 Informe final de ejecucién de Obra.

7 Actas de comité técnico, de reunidn, de obra y balances econdmicos respectivos.

7 Bitacora diaria de avance de obra.

7 Archivo magnético de todo el proyecto.,\/ ﬂ(
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ANEXO No. 2 DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
REQUERIMIENTOS TECNICOS
CONCURSO DE MERITOS No. TC-CPN-001-2013

7 Todas las demas exigidas en el manual de Interventoria
71 Record de planos finales

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS SERVICIOS, RESULTADOS O
PRODUCTOS ESPERADOS

Entre los servicios a prestar, el consultor debe supervisar las siguientes actividades:

- Laterminacién del costado norte del tramo denominado 5 A,

- Construccion de carriles mixtos y solo bus en el costado sur,

- Laterminacién de las obras correspondientes al sector de los Chivos,

- La demolicién del puente vehicular de Bazurto,

- La construccién en su reemplazo de la Glorieta semaforizada partida, y

- La construccion de un vagén W12 para una de las estaciones de parada faltantes

En general, los servicios y productos esperados se encuentran resefiados en el numeral
5.Metodologia exacta para la ejecucion de la consultoria, plan y cargas de trabajo
para la misma, del presente documento.

3. CRONOGRAMA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucién del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicacién
del presente concurso de meritos es de DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio suscrito por las partes, previo el cumplimiento
de los requisitos de ejecucion del contrato. Las etapas en las cuales se desarrollara el
contrato son las especificadas en el numeral 2.4 Plazo del documento Estudio Previo.

4. LISTADO Y UBICACION DE LA INFORMACION DISPONIBLE PARA SER
CONOCIDA POR LOS PROPONENTES, CON EL FIN DE FACILITARLES LA
PREPARACION DE SUS OFERTAS, TALES COMO ESTUDIOS, INFORMES
PREVIOS, ANALISIS Y DOCUMENTOS DEFINITIVOS.

Ademas de la informacion publicada en la pagina web de la entidad, los proponentes
pueden acercarse hasta las instalaciones de Transcaribe a solicitar la informacion del
proceso de obra que se pretende supervisar.

5. METODOLOGIA EXACTA PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA,
PLAN Y CARGAS DE TRABAJO PARA LA MISMA.

La Interventoria de obra ejercera en general las funciones de intervencién, control y
vigilancia de acuerdo con las practicas mas correctas y conocidas, sin contrariar en
ningun caso lo dispuesto en el contrato y los documentos que hacen parte del mismo.

En forma coordinada, la Interventoria estara atenta a que el contratista garantice el

Ad
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cumplimiento de sus obligaciones y el buen éxito de sus labores, tendientes a la
realizacion de las obras dentro del plazo estipulado y con éptima calidad.

Sin perjuicio de las demas responsabilidades que se desprendan de la Constitucion
Politica, del Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, de las normas
que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las
contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas
contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas
especificamente en el contenido del contrato, le corresponde al consultor:

5.1. Comunicaciones:

Las comunicaciones cursadas entre las partes soélo serdn validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean
entregadas. Copia de cada una de estas comunicaciones deberan ser remitidas a
Transcaribe con sus respectivos anexos.

El Interventor debe archivar en medio magnético todas las comunicaciones generadas
como las recibidas por el Contratista para ser entregadas al final del contrato de
Consultoria o al momento que lo requiera el Contratante.

5.2. Garantias:

El Consultor queda obligado a mantener vigentes todas las garantias que amparan el
contrato. Ademas debe supervisar que el contratista de obra mantenga vigentes las
garantias de su respectivo contrato.

5.3. Actas de obra:

El Consultor debera revisar, aprobar y certificar cada una de las actas para pago
presentadas por el contratista de obra. Estas cantidades corresponderan a las obras
ejecutadas y aprobadas por el consultor, siendo responsabilidad de este ultimo la
verificacion de la buena ejecucion de cada una de las actividades que se pretenden
facturar.

El Consultor debera organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones y
cuantificacién de cada uno de los items ejecutados por el Contratista de obra, de acuerdo
con lo indicado en el formato de la propuesta econémica y las especificaciones técnicas
del proyecto.

5.4. Registros diarios de obra:

El Consultor debera llevar un registro fotografico de los sitios o lugares donde se
desarrollaran las obras antes y después de ejecutarlas.

El Consultor debe evaluar los registros e informes diarios producidos por su inspectqr en
los diferentes frentes de trabajo. Se efectuaran los analisis de los aspectos que requieran

atencion por parte del contratista y se daran las instrucciones pertinentes, /&J %
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5.5. Suministro de materiales:

El Consultor debera controlar permanentemente la entrega de los suministros a cargo del
contratista de obra, velando por su oportuna disposiciéon y por el cumplimiento de la
normatividad y las especificaciones técnicas. Para el efecto, el Interventor podra rechazar
los suministros que no cumplan con la normatividad técnica vigente.

El Interventor debera efectuar el control de calidad de los materiales y procesos
constructivos utilizados en la obra mediante ensayos de laboratorio, de acuerdo con las
especificaciones técnicas. Para el efecto, debera solicitar oportunamente al contratista de
obra las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de
los disefios y especificaciones técnicas acordadas. Los costos de las muestras y ensayos
de laboratorio seran por cuenta del contratista de obra. A la cuenta mensual
correspondiente se debera adjuntar copia de los resultados de los ensayos de laboratorio
llevados a cabo.

5.6. Especificaciones técnicas del proyecto:

El Consultor debera estudiar las especificaciones técnicas del contrato de obra, planos de
obras, disefios y, en general, de toda la informacion referentes al proyecto. Una vez
realizado el estudio detallado, si es del caso el Consultor presentara las observaciones a
consideracion del contratante y propondra las recomendaciones que considere
pertinentes frente a la documentacion e informacién de los disefios suministrados.

5.7. Instrucciones dadas por el Contratante:
El Consultor debera atender las consultas y los requerimientos técnicos y administrativos

que le haga el CONTRATANTE, que estén relacionados con la ejecucion del objeto
contractual

5.8.  Aprobacion por el Interventor:
El Consultor debera revisar y aprobar las Especificaciones y los Planos presentados por
el Contratista, en los cuales se muestren las obras provisionales propuestas, antes de
su utilizacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales

La aprobacién del Interventor no liberara al Contratista de responsabilidad en
cuanto al disefio de las obras provisionales

5.9. Personal del Consultor: (MODIFICADO POR LA ADENDA No. 2 a los
pliegos)

El Consultor contratara y asignara personal y subconsultores con el nivel de competencias
y experiencia necesarias para prestar los servicios.
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En el estudio previo del presente proceso se describen los cargos, funciones convenidas y
calificaciones minimas individuales del personal clave del Consultor.

Adicional al personal mencionado anteriormente, el Consultor debe contar con el siguiente
personal técnico minimo no clave para el cumplimiento de su labor:

» RESIDENTE DE INTERVENTORIA 5 AMBIENTAL:
Debera ser un Ingeniero Civil o Ingeniero ambiental o Administrador Ambiental o Ingeniero
Forestal, con una experiencia general no menor de seis (6) aflos y experiencia especifica
certificada no menor de cuatro (4) aflos, como residente ambiental de obra o de
interventoria en proyectos cuyo objeto incluya la construccion y/o rehabilitacion de
vias urbanas. Su dedicacion sera de tiempo completo.

» RESIDENTE DE INTERVENTORIA 6 SOCIAL:
Debe ser un socidlogo o trabajador social o antropélogo, o comunicador social, con
tarjeta profesional vigente (si aplica), con una experiencia general no menor cuatro
(4) afios, de los cuales debe tener como minimo 3 afios de experiencia especifica
en el area de Implementacion y/o supervision de planes de gestion social. Su dedicacién
sera de tiempo completo

» RESIDENTE DE INTERVENTORIA 7 MECANICO:
Ingeniero Civil o Mecanico o metalurgico, con tarjeta profesional vigente, con una
experiencia general no menor de seis (6) aflos y experiencia especifica certificada en
al menos dos (2) obras como Residente de Obra en proyectos de obras cuyo objeto
incluya la construccién de edificaciones de estructura metalica, plazas de mercado y/o
estructuras similares, con un area no menor a cinco mil (5.000) metros cuadrados. Su
dedicacion sera de tiempo completo

» RESIDENTE DE INTERVENTORIA 8 SISO:
Debera ser un profesional o tecnélogo con experiencia especifica certificada no menor a
dos (2) afios en salud industrial en obras de construccion. Su dedicacién sera tiempo

completo.

Independientemente del personal anteriormente resefiado, el Contratista debera incluir en
su propuesta la totalidad de los costos directos e indirectos en que deba incurrir, asi
como también todos los derechos, los impuestos y demas gravamenes que deba pagar
en caso de que le sea adjudicado el contrato

El personal clave solicitado para el desarrollo del Contrato debe permanecer en la ciudad
de Cartagena de acuerdo a la dedicacion solicitada.

Toda la experiencia del personal técnico clave calificable y no calificable, tanto general
como especifica, debe ser certificada. Se debe anexar la tarjeta profesional y certificado
de vigencia de la matricula profesional, para los que lo requieran.

El Proponente al presentar su propuesta econdmica debera incluir la totalidad de los
costos directos e indirectos en que deba incurrir, asi como también todos los de_rechos,
los impuestos y demas gravamenes que deba pagar en caso de que le sea adjudicado el

contrato, / ﬂ(
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El Contratante, en virtud de este contrato, aprueba la ndmina del personal clave, no clave
y los subconsultores. Con respecto a otro personal que el Consultor proponga utilizar en
la prestacion de los servicios, éste presentard al Contratante una copia de los datos
personales para su examen y aprobacion. Si el Contratante no expresa objeciones por
escrito (expresando los motivos de la objecién) dentro de veintiiin (21) dias contados a
partir de la fecha de recepcién de dichos datos personales se considerara que el
mencionado personal ha sido aceptado por el Contratante.

Salvo que el contratante acuerde lo contrario, no se efectuaran cambios en la
composicién del personal clave. Si por cualquier motivo fuera del alcance del consultor,
como jubilacion, muerte, incapacidad médica, entre otros, fuere necesario sustituir a algun
integrante del personal, el consultor lo reemplazara por otra persona con calificaciones y
experiencias iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

Si el contratante descubre que cualquier integrante del personal: (i) ha cometido un acto
grave inaceptable o ha sido acusado de haber cometido un acto criminal, o (ii) tiene
motivos razonables para estar insatisfecho con el desempario de cualquier integrante del
personal, el consultor, a peticiéon por escrito del contratante expresando los motivos para
ello, debera reemplazarlo por otra persona cuyas calificaciones y experiencias sean
aceptables para el contratante.

Cualquiera de las personas nombradas como reemplazo bajo las cldusulas anteriormente
descritas, asi como cualquier gasto reembolsable (incluyendo gastos ocasionados por el
numero de familiares a cargo elegibles) que los consultores quieran reclamar como
resultado de dicha sustitucién, estaran sujetos a la aprobacién previa escrita del
contratante. La tasa de remuneracién aplicable a la persona de reemplazé se obtendra al
multiplicar la tasa de remuneracién aplicable a la persona reemplazada por la relacion
entre el salario mensual a pagar a la persona de reemplazo y el salario promedio
efectivamente pagado a la persona reemplazada durante los seis meses anteriores a la
fecha del reemplazo. Salvo que el contratante acuerde otra cosa, (i) el consultor sufragara
todos los gastos adicionales de viaje y otros costos incidentales originados por la
remocion o reemplazo, (ii) no podra pagarse a ningun reemplazante una remuneracion
superior a la que hubiera correspondido a la persona reemplazada.

5.10. Programa de Obra:

Dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha de la Carta de Aceptacion de la oferta, el
Contratista presentara al Interventor para su aprobacién, un programa en el que consten
las metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de
todas las actividades relativas a las Obras.

El programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales logrados en cada
actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecucion de las tareas
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

La aprobacion del Programa por el Interventor no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el Programa y presentarlo

4
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nuevamente al Interventor en cualquier momento.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al Interventor una
proyeccion actualizada del flujo de efectivos.

5.11. Equipo minimo requerido en obra:

El Consultor debe verificar que el Contratista cuente con el equipo minimo mencionado en
el Anexo G de las especificaciones del contrato, ademas de los equipos que garanticen
que durante los tiempos de invierno el contratista evite el empozamiento de las aguas
lluvias, es decir, el contratista como minimo debe contar con varias motobombas que se
encuentren en buen estado.

De igual forma para evitar los posibles atrasos en la construccién de los pavimentos
durante la temporada invernal, la Interventoria debe solicitar al contratista la disponibilidad
de carpas que permitan continuar con la ejecucién de los pavimentos.

El consultor de ser necesario debera exigir al contratista de obra el cambio de
procedimientos 0 equipos de construccidon y la disposicion de medidas que considere
necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena
calidad, uniformidad y correcta ejecucion de las obras.

5.12. Reuniones Administrativas:

Tanto el Interventor como el Contratista podran solicitar a la otra parte que asista a
reuniones administrativas, El objetivo de dichas reuniones sera la revision de la
programacion de los trabajos pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme
con el procedimiento de citaciéon anticipada, levantando de cada una de ellas el acta
respectiva.

5.13. Informes de seguimiento:

El Consultor esta obligado a entregar al Contratante los siguientes informes en medio
fisico y magnético:

¢ Semanalmente un informe en el cual se detallen las actividades realizadas por el
Contratista y por la Interventoria durante cada una de las semanas en las cuales
se desarrolle el proyecto. Este informe se diligencia en un formato especial que
sera entregado al Interventor una vez se adjudique el contrato de Consultoria.

e Informe mensual de seguimiento técnico, administrativo, ambiental, financiero,
contable, juridico del contrato de obra, en este informe se detallan todas las
actividades desarrolladas por el Contratista y por la Interventoria mensualmente en
los diferentes componentes del contrato (pavimentos, redes, espacio publico, etc.)

¢ Informe mensual Socio-ambiental, en el cual se detallen todas las actividades
desarrolladas mensualmente por el Contratista y por la Interventoria en cuanto al

area social y ambiental del proyecto. \
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e Informe de seguimiento de avance de obra: este informe se debe entregar
mensualmente y estd conformado por una recopilacién de las actividades
ejecutadas por el Contratista y la Interventoria durante cada mes, adicionalmente
incluye un balance financiero y el estado del proyecto mes a mes. Este informe se
diligencia en un formato especial que sera entregado al Interventor una vez se
adjudique el contrato de Consultoria.

o Informes trimestrales socio-ambientales: el Interventor debe hacer entrega de un
informe en el cual se recopile la informacién socio-ambiental generada cada tres
meses tanto por el Contratista como por la Interventoria.

e Informe final de la gestion de la Interventoria, este debera presentarse en medio
magnético y en copias impresas. Este informe recopila toda la informacion
generada durante la ejecucion del proyecto.

Durante el desarrollo del proyecto, el Consultor estard obligado a atender cualquier
solicitud de informacion por parte del Contratante.

Los costos generados por la elaboracion e impresion de estos informes se encuentran
incluidos en el presupuesto de este contrato.

5.14. Suspensién de actividades:

El Consultor debe ordenar la suspension temporal de las operaciones o procedimientos
utilizados por el Contratista de obra que a su juicio resulten inaceptables o representen un
grave riesgo para los trabajos, para el contratista de obra, para el contratante o para
terceros. La orden de reanudacién solo procederd una vez se tomen las medidas
correctivas del caso a satisfaccién del consultor y del contratante. Asi mismo, podra
ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construccion de una obra o de las
obras, en general, si por parte del contratista existe un incumplimiento sistematico de los
requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del Interventor a ese respecto,
sin que el contratista de obra tenga derecho a reclamo o a la ampliacion del plazo de
ejecucion.

5.15. Seguimiento diario de las actividades de obra:

El Consultor debera suscribir con el contratista una bitacora diariamente (libro de obra), en
donde se llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos. Entre otras circunstancias, se debera registrar |a
visita de funcionarios que tengan relacién con la ejecucion del proyecto.

Esta memoria debera firmarse por el director o el residente de obra y por el director o
residente de la Interventoria y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los
trabajos, en su informe final, el Interventor debera entregar como anexo una copia de este
documento, el cual debe permitir la compresion general de la obra y el desarrollo de las
actividades.

5.16. Implementacion del Plan de Manejo Ambiental: (Y
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El Consultor debera verificar el estricto cumplimiento, por parte del contratista, del Plan de
Manejo Ambiental en la zona de obra.

5.17. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor:

Todos los planos, dibujos, especificaciones, disefios, informes, otros documentos y
programas de computacion preparados por el Consultor en virtud de este contrato, seran
entregados al Contratante mediante inventario detallado a mas tardar en la fecha
expiracion del contrato, pasando a ser de su propiedad dichos documentos, El consultor
podra conservar una copia de dichos documentos y de los programas de computaciéon y
utilizar esos programas para su propio uso con la aprobacién previa del contratante. Si
fuera necesario o aprobado establecer acuerdos de licencias entre el consultor y terceros
para desarrollar cualquiera de esos programas, el consultor debera obtener del
contratante previamente y por escrito la aprobacién a dichos acuerdos, y el contratante a
su discrecion, tendra derecho de exigir gastos de recuperaciéon relacionados con el
desarrollo del programa en cuestion.

5.18. Correccién de defectos:

Dentro de los quince (15) dias a la suscripcion del acta de terminaciéon de la obra, el
interventor del contrato debe verificar el cumplimiento del objeto del mismo frente a los
requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por la entidad. Si las obras
cumplen, debe procederse a la suscripcion del acta de recibo final; si las obras cumplen
parcialmente, la interventoria debe identificar en comunicacion dirigida al contratista con
copia a la entidad, los defectos encontrados en las obras o los trabajos mal ejecutados.

El Interventor debera notificar al Contratista cualquier defecto que encuentre durante la
ejecucion de las obras, sefialandole el plazo para corregirlo, haciendo el respectivo
seguimiento del cumplimiento de su instruccion para evitar se acumulen estos defectos en
la Etapa de Recibo Final de las Obras.

5.19. Defectos no corregidos:

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la
notificacién del Interventor, este iniciara el proceso sancionatorio contemplado en el
contrato.

5.20. Correccion de actividades mal ejecutadas:

El consultor debe exigir y verificar la ejecucion de acciones correctivas de las actividades
indebidamente ejecutadas para que el contratista de obra, a su costa, las ejecute, realice
adecuadamente, sin derecho a remuneracién distinta a la que hubiere demandado,
inicialmente, la ejecucién correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones
técnicas y disefios aprobados, los planos y demas condiciones del contrato.

5.21. Nuevos precios unitarios:

El Consultor debera pactar con el contratista los precios de las actividades o items_ no
previstos para la adecuada ejecucion de la obra. El Interventor debera analizar y valida \&
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los nuevos precios cuando se requieran items o actividades no previstas en el contrato y
elaborar las especificaciones técnicas respectivas. Asi mismo, debera conceptuar sobre la
necesidad de su ejecucién y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del
contrato. Sin embargo, no obstante lo anterior, los nuevos precios seran los que el
contratante apruebe.

5.22. Pagos obligatorios del contratista de obra:

Ei Consultor verificara el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra.

5.23. Verificacion del personal del contratista:

El Consultor debera revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en las
regla de participacion del proceso de seleccién que antecedié la celebracion del contrato
de obra, las hojas de vida, con los soportes del personal que intervendra en la ejecucion
de dicho contrato, asi como la del que reemplace al existente, Para estos efectos, emitira
concepto que sera enviado al coordinar de la Interventoria por parte del contratante. La
interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, entre otras
circunstancias, cuanto el personal que pretenda vincular o contratar el contratista hayan
participado en la elaboracion de los estudios, disefios y proyectos que tengan relacion
directa con el objeto del contrato de consultoria.

El Consultor debera observar el desemperio del personal del contratista exigiéndole que
provea una direccion competente y emplee personal técnico y/o profesional, segun
corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el listado de
personal minimo requerido mencionado en el contrato de obra.

5.24. Planos Records y Manuales de Mantenimiento:

El Interventor debera supervisar que el contratista mantenga actualizado los planos
records y los manuales de mantenimiento durante el desarrollo del proyecto y no
efectuarlos al final del contrato de obra.

5.25. Terminacion de las obras:

El Interventor debera emitir un certificado de Terminacién de las Obras cuando las Obras
estan terminadas.

5.26. Calidad de servicios:

El Consultor prestara los servicios y cumplird con sus obligaciones en virtud del presente
contrato con la debida diligencia, eficiencia y economia, de acuerdo con normas y
practicas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observara practicas de
administracion prudentes y empleard tecnologia apropiada y equipos, maquinarias,
materiales y métodos eficaces y seguros. El Consultor actuara siempre como asesor leal
al contratante en todos los asuntos relacionados con este Contrato o con los servicios, y
siempre debera proteger y defender los intereses legitimos del Contratante en todas sus
negociaciones con Sub-consultores o con terceros.
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El Consultor debera obtener por escrito aprobacién previa del contratante antes de tomar
cualquiera de las siguientes acciones:

» Cualquier cambio o nombramiento del personal profesional minimo requerido.

» Subcontratos: El Consultor podra subcontratar trabajo relacionado a la
prestacion de los servicios hasta cierto punto y con los expertos y entidades
que hayan sido previamente aprobados por el Contratante. A pesar de dicha
aprobacion, el Consultor tiene la responsabilidad total por la prestaciéon de los
servicios. En el caso que el Contratante considere a un subconsultor
incompetente o incapaz de desempefiar las tareas asignadas, podra solicitar al
Consultor que nombre un reemplazo con calificaciones y experiencia aceptable
de acuerdo a los perfiles establecidos.

6. DETERMINACION DEL TIPO DE PROPUESTA QUE SE EXIGE EN EL
PROCESO

De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del articulo 2 de la ley 1150 y decreto
734 de 2012 articulo 3.3.1.1. la modalidad de seleccién en este proceso es el Concurso
de Méritos con Pre clasificacion (lista corta).

El tipo de propuesta técnica requerida corresponde al de la propuesta técnica simplificada
(PTS), consagrada en el articulo 3.3.1.2., del decreto 734 de 2012, que sefala: “Tipos de
propuesta técnica”. Para la selecciéon de consultores o de proyectos, la entidad definira en
el pliego de condiciones el tipo de propuesta técnica que se le solicitara a los posibles
proponentes segun se define en el presente articulo. Cuando la entidad suministre en los
requerimientos técnicos la metodologia exacta para la ejecuciéon de la consultoria, asi
como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigira la presentacion de una
propuesta técnica simplifi cada (PTS). En estos casos procede la seleccion por el sistema
de copcursq abierto, o nte el de precalificacién con lista corta o lista multiusos.
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5.27. Ley que rige los servicios:

El Consultor prestara los servicios de acuerdo a la ley aplicable a las actividades que
ejecuta en Colombia.

5.28. Conflicto de intereses:

Los Consultores deben otorgar maxima importancia a los intereses del Contratante, sin
consideracion alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo
conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de su firma.

5.29. Prohibiciones del Consultor para aceptar comisiones, descuentos, etc.

La remuneracion del Consultor sélo sera el pago Unico en conexién con el contrato de
Consultoria. El Consultor no aceptara en beneficio propio ninguna comisién comercial,
descuentos o pago similar en relacion con las actividades estipuladas en el contrato o en
el cumplimiento de sus obligaciones; ademas el consultor hara todo lo posible por prevenir
que ningun subconsultor, ni el personal ni los agentes del consultor o del subconsultor,
reciban alguno de dichos pagos adicionales.

Ademas, el Consultor como parte de sus servicios tiene la responsabilidad de asesorar al
Contratante en materia de adquisicion de bienes, contratacion de obras o prestacion de
servicios.

5.30. Prohibiciones del Consultor y a sus filiales de participar en ciertas
actividades:

El Consultor conviene en que, tanto durante la vigencia del contrato como después de su
terminacion, ni el consultor, ni su matriz, ni ninguna de sus filiales, como tampoco ningun
subconsultor, ni matriz, ni ninguna filial del mismo, podra suministrar bienes, construir
obras o prestar servicios (distintos de servicios de consultoria) como resultado de o
directamente relacionado con los servicios del Consultor para la preparacion o ejecucion
del proyecto.

5.31. Prohibicion de desarrollar actividades conflictivas:

El Consultor no podra participar, ni podra hacer que su personal ni sus subconsultores o
su personal participen, directa o indirectamente en cualquier negocio o actividad
profesional que entre en conflicto con las actividades asignadas a ellos bajo este contrato.

5.32. Confidencialidad:

El Consultor y su personal, excepto previo consentimiento por escrito del Contratante,no
podran revelar en ningiin momento a cualquier persona o entidad informacion confidencial
adquirida en el curso de la prestacion de los servicios; ni el consultor ni su personal
podran publicar las recomendaciones formuladas en el curso de, o como resultado de la
prestacion del servicio.

5.33. Acciones del Consultor que requieren la aprobacion previa del Contratante:
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