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JOSE RUDECINDO LOPEZ AMARIS, identificado con C.C. 79.694.491, actuando en calidad de 
Gerente General de TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza pública, del orden 
Distrital, con NIT 806014488-5, debidamente nombrado y posesionado según consta en acta de 
Junta Directiva No. 074 del 15 de junio de 2012 y Acta de Posesión No. 001 del 15 de junio de 
2012, quien para efectos del presente contrato se denominara TRANSCARIBE y por la otra, MIGUEL 
ANGEL BETIIN JARABA, identificado con C.C. 79,733.242, actuando en nombre y representación 
de la UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA conformada por SERVICIOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC LTDA., E INCGROUP S.A.S., quien en adelante se llamaró EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente OTRO SI No. 3 PARA PRORROGAR EL PLAZO 
del CONTRATO DE INTERVENTORIA No TC-CPN-001-2013, cuyo objeto es la INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL 
TRAMO 5 A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA 
POPA Y CONSTRUCCIÓN DE UN VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, (en adelante El Contrato), 
celebrado y suscrito entre las mismas, el día 3 de septiembre de 2013, el cual se regiró por las 
disposiciones legales vigentes y aplicables. 

El presente otrosí se celebra previas las siguientes consideraciones: 

a) Que mediante resolución No. 115 del 27 de agosto 2013, se adjudicó al consultor UNION 
TEMPORAL VIAS CARTAGENA integrada por SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
LIMITADA SERVINC LTDA., E INCGROUP S.A.S., el proceso de CONCURSO DE MERITOS No. 
TC-CPN-001-2013 cuyo objeto es LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO 
ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5 A 
COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA 
POPA Y CONSTRUCCIÓN DE UN VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO 
TURISTICO Y CULTURAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE. 

b) Que en desarrollo de dicha adjudicación, Las Partes suscribieron el CONTRATO DE 
INTERVENTORIA No. TC-CPN-001-2013 cuyo objeto es LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS 
FALTANTES DEL TRAMO 5 A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO 
HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCIÓN DE UN VAGON W12 EN UNA DE LAS 
ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA 
DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE REAJUSTE, de conformidad con las condiciones, características y 
especificaciones señaladas en el pliego de condiciones del CONCURSO DE MERITOS No. 
TC-CPN-001-2013, sus anexos, aclaraciones y adendas, la propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA de fecha 8 de agosto de 2013. 

e) Que mediante OTRO SI No. L de fecha mayo 21 de 2014, se prorrogo el plazo de 
ejecución del contrato en la etapa de construcción por el termino de cinco (5) meses, y 
se adiciono el valor al contrato N° TC-CPN-001-2013 en la suma de $1.045.510.378,oo, 
para realizar la supervisión y vigilancia de unas obras adicionales y mayores cantidades 
de obra a ejecutar, pactadas y contempladas mediante el otro si N° 1 al Contrato de 

Ob'a N°TC-LPN-Q01-2014. 6 '\' 
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d) Que mediante OTRO SI No. 2, de fecha 26 de noviembre de 2014, se prorrogo el plazo de 
ejecución del contrato en la etapa de construcción por el termino de dos (2) meses, y se 
adiciono el valor al contrato W TC-CPN-ü01-2013 en la suma de $418.204.15l,oo M/L, IVA 
incluido, para realizar la supervisión y vigilancia de la obra a ejecutar, pactadas y 
contempladas mediante el otro si N° 2 al Contrato de Obra N° TC-LPN-Q01-2014. 

e) Que mediante comunicación CO-UTVC-0025-2015, del 23 de enero de 2015, EL 
CONTRATISTA, UN ION TEMPORAL VI AS CART AGENA presento a TRANSCARIBE S.A. los 
documentos para sustentar la prórroga del contrato de lnterventoria No. TC-CPN-QO 1-
2013. Justifica su solicitud en el hecho de que el contrato principal continúa su ejecución 
y la interventoria debe continuar con el cumplimiento de sus obligaciones por un plazo 
que coincida con la prórroga concedida para el contrato de obra. 

f) Que el objeto de la presente prorroga se encuentra registrado en el PLAN DE COMPRAS y 
el PLAN DE ADQUISICIONES de TRANSCARIBE S.A. 

g) Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, los contratos de 
interventoria podrón prorrogarse por el mismo plazo q1,.1e se haya prorrogado el contrato 
objeto de vigilancia, con el correspondiente ajuste del presupuesto pactado, sin que 
resulte aplicable el Parógrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

h) Que en este caso en particular la prórroga del plazo del CONTRATO DE INTERVENTORIA 
No. TC-CPN-001-2013 obedece a la necesidad que tiene la entidad de continuar con la 
vigilancia del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. TC-LPN-001 DE 2013 el cual fue objeto de 
modificación a través del OTRO SI No. 3 de fecha 14 de enero de 2015, para prorrogar el 
plazo de ejecución por el término de 21 días calendario en la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA OBRA, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. 

i) Que esta continuidad también es una exigencia del numeral 1 o del artículo 32 de la Ley 
80 de 1993, que dispone que en los contratos de obra pública que hayan sido 
celebrados con ocasión a un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada 
con una persona independiente de la entidad contratante. 

j) Que teniendo en cuenta la previsión de las normas citadas, y la necesidad que tiene la 
entidad de continuar con la inteventoria del contrato de obra TC- LPN-001 DE 2013, 
procede legalmente la prórroga del plazo de ejecución del contrato de interventoria TC­
CPN-001 DE 2013. 

k) Que Transcaribe S.A. elaboró el correspondiente estudio de conveniencia y oportunidad. 

1) Que todos los documentos a que se hace alusión en el presente OTRO SI hacen parte 
integral del mismo.-

m) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las Partes han decidido suscribir 
el presente Otro Sí con el fin de prorrogar su plazo de ejecución, condiciones que se 
regirón por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demós normas que 
regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas. 

n) Que esta prórroga seró cancelada con los recursos del contrato, lo que no implica 
afectación al presupuesto de la entidad. 

Con base en lo anterior, las partes acuerdan: E:; 
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CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA DEL PLAZO: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato TC-CPN-
001 DE 2013 por el termino de ONCE (11) DIAS CALENDARIO, comprendidos entre el26 de enero y 
el 5 de febrero de 2015, en la ETAPA DE SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 
PARAGRAFO PRIMERO: Dadas las condiciones de la presenta prorroga, EL CONTRATISTA con su 
suscripción, reconoce que la prorroga no demanda recursos que alteren el equilibrio económico 
del contrato y declara que no realizará reclamaciones por este motivo. PARAGRAFO TERCERO: La 
ETAPA DE RECIBO FINAL y la ETAPA DE LIQUIDACION continúan con el mismo plazo establecido en 
la clausula Tercera del contrato original. 

CLAUSULA SEGUNDA: El contratista se compromete a tramitar ante la compañía aseguradora los 
respectivos certificados de modificación de los amparos constituidos a través de la póliza de 
cumplimiento No. 12-44-101087552, expedida por SEGUROS DEL ESTADO, ampliando las vigencias 
según correspondan, de conformidad con el presente otrosí. 

CLÁUSULA TERCERA: Las demás estipulaciones contenidas en el Contrato y en los demás 
documentos contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente Otrosí continúan 
vigentes y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se deriven. 

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente Otro Si por Las Partes, a los VEINTITRES (23) 
días del mes de ENERO de Dos Mil Quince (2015). en la ciudad de Cartagena D.C y T., en dos (2) 
ejemplares del mismo tenor. 

Por TRANSCARIBE S.A.: 
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