
OTRO SI MODIFICATORIO No. 4 al CONTRATO DE DE INTERVENTORIA No. •c.,[~.,•~~·••••~ 
CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y LA UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA INTIEGitAiliAI 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC LTDA., E INCGROUP 
ADICION EN VALOR Y PLAZO 

JOSE RUDECINDO LOPEZ AMARIS, identificado con C.C. 79.694.491, actuando en calidad de 
Gerente General de TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza pública, del orden 
Distrital, con NIT 806014488-5, debidamente nombrado y posesionado según consta en acta de 
Junta Directiva No. 074 del 15 de junio de 2012 y Acta de Posesión No. 001 del 15 de junio de 
2012, quien para efectos del presente contrato se denominara TRANSCARIIE y por la otra, MIGUEL 
ANGEL BmiN JARABA, identificado con C.C. 79,733.242, actuando en nombre y representación 
de la UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA conformada por SERVICIOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC LTDA., E INCGROUP S.A.S., quien en adelantes~ llamaró EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente OTRO SI No. 4 PARA PRORROGAR EL PLAZO 
Y ADICIONAR EL VALOR del CONTRATO DE INTERVENTORIA No TC-CPN-001-2013, cuyo objeto es la 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS 
FALTANTES DEL TRAMO 5 A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO HASTA LA 
SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCIÓN DE UN VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y 
CULTURAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, (en adelante 
El Contrato). celebrado y suscrito entre las mismas, el día 3 de septiembre de 2013, el cual se 
regiró por las disposiciones legales vigentes y aplicables. 

El presente otrosí se celebra previas las siguientes consideraciones: 

a) Que mediante resolución No. 115 del 27 de agosto 2013, se adjudicó al consultor UNION 
TEMPORAL VIAS CARTAGENA integrada por SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
LIMITADA SERVINC LTDA., E INCGROUP S.A.S., el proceso de CONCURSO DE MERITOS No. 
TC-CPN-001-2013 cuyo objeto es LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO 
ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5 A 
COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA 
POPA Y CONSTRUCCIÓN DE UN VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO 
TURISTICO Y CULTURAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE. 

b) Que en desarrollo de dicha adjudicación, Las Partes suscribieron el CONTRATO DE 
INTERVENTORIA No. TC-CPN-001-2013 cuyo objeto es LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS 
FALTANTES DEL TRAMO 5 A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO 
HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCIÓN DE UN VAGON W12 EN UNA DE LAS 
ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA 
DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE REAJUSTE, de conformidad con las condiciones, características y 
especificaciones señaladas en el pliego de condiciones del CONCURSO DE MERITOS No. 
TC-CPN-001-2013, sus anexos, aclaraciones y adendas, la propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA de fecha 8 de agosto de 2013. 

e) Que mediante OTRO SI No. 1, de fecha mayo 21 de 2014, se prorrogo el plazo de 
ejecución del contrato en la etapa de construcción por el termino de cinco (5) meses, y 
se adiciono el valor al contrato N° TC-CPN-001-2013 en la suma de $1.045.510.378,oo, 
para realizar la supervisión y vigilancia de unas obras adicionales y mayores cantidades 
de obra a ejecutar, pactadas y contempladas mediante el otro si N° 1 al Contrato de 
Obra N° TC-LPN-001-2014. 
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d) Que mediante OTRO SI No. 2, de fecha 26 de noviembre de 2014, se prorrogo el plazo de 
ejecución del contrato en la etapa de construcción por el termino de dos (2) meses, y se 
adiciono el valor al contrato N° TC-CPN-001-2013 en la suma de $418.204.151.oo M/L, IVA 
incluido, para realizar la supervisión y vigilancia de la obra a ejecutar, pactadas y 
contempladas mediante el otro si N° 2 al Contrato de Obra N° TC-LPN-001-2014. 

e) Que mediante OTRO SI No. 3, de fecha 23 de enero de 2015, se prorrogo el plazo de 
ejecución del contrato por el termino de ONCE (11) DIAS CALENDARIO, comprendidos 
entre el 26 de enero y el 5 de febrero de 2015, en la ETAPA DE SEGUIMIENTO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, para realizar la supervisión y vigilancia de la obra a 
ejecutar, pactadas y contempladas mediante el otro si N° 3 al Contrato de Obra N° TC­
LPN-001-2014. 

f) Que mediante comunicación CO-UTVC-032-2015, del 3 de febrero de 2015, EL 
CONTRATISTA, UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA presento a TRANSCARIBE S.A. los 
documentos para sustentar la prórroga del contrato de lnterventoria No. TC-CPN-001-
20 13. Sustenta su solicitud en el hecho de que el contrato principal continúa su ejecución 
y la interventoria debe continuar con el cumplimiento de sus obligaciones por un plazo 
de un (1) mes. Presenta un cuadro de presupuesto de interventoria para adición por la 
suma de total de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS 
($209.102.076,oo) M/L.-

g) Que existe disponibilidad presupuesta! por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS ($ 257.893.000,oo) M/CTE, para 
atender la adición en valor del contrato, tal como consta en el certificado de 
disponibilidad presupuesta! No. 201501-205, de fecha 28 de enero de 2015 expedido por 
el Profesional JOEL SERRANO CERVANTES, de la oficina de presupuesto adscrita a la 
Dirección Administrativa y Financiera de TRANSCARIBE S.A. 

h) Que el objeto de la presente prorroga se encuentra registrado en el PLAN DE COMPRAS y 
el PLAN DE ADQUISICIONES de TRANSCARIBE S.A. 

1) Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, los contratos de 
interventoria podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato 
objeto de vigilancia, con el correspondiente ajuste del presupuesto pactado, sin que 
resulte aplicable el Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

j) Que en este caso en particular la prórroga del plazo y la adición en valor del CONTRATO 
DE INTERVENTORIA No. TC-CPN-001-2013 obedece a la necesidad que tiene la entidad 
de continuar con la vigilancia del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. TC-LPN-001 DE 2013 
el cual fue objeto de modificación a través del OTRO SI No. 4 de fecha 5 de febrero de 
2015, para prorrogar el plazo de ejecución por el término de 28 días calendario en la 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, contados a partir del vencimiento del plazo 1 

inicialmente pactado. 

k) Que esta continuidad también es una exigencia del numeral 1 o del artículo 32 de la Ley 
80 de 1993, que dispone que en los contratos de obra pública que hayan sido 
celebrados con ocasión a un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada 
con una persona independiente de la entidad contratante. 

1) Que teniendo en cuenta la previsión de las normas citadas, y la necesidad que tiene la 
entidad de continuar con la inteventoria del contrato de obra TC- LPN-001 DE 2013, 
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procede legalmente la prórroga del plazo de ejecución del contrato de interventoria TC­
CPN-001 DE 2013. 

m) Que Transcaribe S.A. elaboró el correspondiente estudio de conveniencia y oportunidad. 

n) Que todos los documentos a que se hace alusión en el presente OTRO SI hacen parte 
integral del mismo.-

o) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las Partes han decidido suscribi(1 
el presente Otro Sí con el fin de prorrogar su plazo de ejecución y adicionar su valor,' 
condiciones que se regirán por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las 
demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes 
clausulas. 

Con base en lo anterior, las partes acuerdan: 

CLAUSULA PRIMERA: ADICION DEL VALOR: Adicionar el valor del contrato de interventoria TC-CPN-
001 DE 2013 en la suma de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS 
($209.102.076,oo) M/L, IVA incluido. PARAGRAFO PRIMERO: Soporta técnicamente la cifra a 
adicionar los estudios previos elaborados por la Dirección de Planeación e Infraestructura. 
PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el certificado de disponibilidad presupuesta! No. 
201501-205, de fecha 28 de enero de 2015, expedido por el Profesional JOEL SERRANO 
CERVANTES, de la oficina de presupuesto adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera de 
TRANSCARIBE S.A., existe apropiación presupuesta! suficiente para atender la adición del valor del 
presente contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA: PRORROGA DEL PLAZO: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato TC-CPN-
001 DE 2013 por el termino de UN (1) MES en la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 
PARAGRAFO PRIMERO: Dadas las condiciones de la presenta adición y prorroga, EL CONTRATISTA 
con su suscripción, reconoce que la prorroga no demanda recursos que alteren el equilibrio 
económico del contrato y declara que no realizará reclamaciones por este motivo. PARAGRAFO 
TERCERO: La ETAPA DE RECIBO FINAL y la ETAPA DE LIQUIDACION continúan con el mismo plazo 
establecido en la clausula Tercera del contrato original. 

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO DE LA ADICION: El valor de esta adición se pagará 
conforme al PAC de la entidad, mediante pagos mensuales, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la presentación de las facturas en las oficinas de Transcaribe S.A. soportada con la 
entrega en medio físico y magnético de los informes mensuales, conjuntamente con certificación 
de cumplimiento expedida por el coordinador del contrato por parte de Transcaribe, 
acompañadas de la certificación de pago de obligaciones asumidas por parte del consultor por 
concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a cajas de compensación familiar, 
ICBF y SENA. En todo caso el contratista mantendrá indemne a TRANSCARIBE S.A. por cualquier 
reclamación. 

CLÁUSULA CUARTA: El contratista se compromete a tramitar ante la compañía aseguradora los 
respectivos certificados de modificación de los amparos constituidos a través de la póliza de 
cumplimiento No. 12-44-101087552, expedida por SEGUROS DEL ESTADO, adicionando los valores 
de los amparos exigidos en el contrato original, en los mismos porcentajes y ampliando las 
vigencias según correspondan, de conformidad con el presente otrosí. 

CLÁUSULA QUINTA: Las demás estipulaciones contenidas en el Contrato y en los demás 
documentos contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente Otrosí continúan 
vigentes y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se deriven. 
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Para constancia de lo anterior se suscribe el presente Otro Si por Las Partes, a los CINCO (5) días 
del mes de FEBRERO de Dos Mil Quince (2015). en la ciudad de Cartagena D.C y T .• en dos (2) 
ejemplares del mismo tenor. 

Por TRANSCARIBE S.A.: 
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