OTRO S| MODIFICATORIO No. 1 al CONTRATO DE DE INTERVENTORIA No. TC-CPN-00
CELEBRADOQ ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y LA UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA INTEGRADA

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC LTDA., EINCGROUP SA Tran Canbe

USTENAINTICRADN T Honbathll

ADICION EN VALOR Y PLAZIO

JOSE RUDECINDO LOPEZ AMARIS, identificado con C.C. 79.694.491, actuando en calidad
de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza
publica, del orden Distrital, con NIT 806014488-5, debidamente nombrado y
posesionado segun consta en acta de Junta Directiva No, 074 del 15 de junio de 2012y
Acta de Posesidon No. 001 del 15 de junio de 2012, quien para efectos del presente
contrato se denominara TRANSCARIBE y por la otra, MIGUEL ANGEL BETTIN JARABA, ,
identificado con C.C. 79,733.242, actuando en nombre y representacion de ia UNION
TEMPORAL VIAS CARTAGENA conformada por integrada por SERVICIOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC LTDA., E INCGROUP S.AS.. quien en adelante se
llomard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente OTRO Sl No. 1 PARA
ADICIONAR EN PLAZO Y VALOR el CONTRATO DE INTERVENTORIA No TC-CPN-001-2013,
cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION
DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5 A COMPRENDIDO ENTRE EL
SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE
UN VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, (en adelante El
Contrato), celebrado vy suscrito entre las mismas, el dia 3 de septiembre de 2013, el cucl
se reqird por las disposiciones legales vigentes y aplicables.

El presente otrosi se celebra previas las siguientes consideraciones:

a) Que mediante resolucidon No. 115 del 27 de agosto 2013, se adjudicé al consultor
UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA integrada por SERVICIOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC LTDA., E INCGROUP S.A.S., el proceso de
CONCURSO DE MERITOS No. TC-CPN-001-2013 cuyo objeto es LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA
DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5 A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL
MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN
VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FlJOS $IN FORMULA DE REAJUSTE.

b) Que en desarrollo de dicha adjudicacion, Las Partes suscribieron el CONTRATO
DE INTERVENTORIA No. TC-CPN-001-2013 cuyo objeto es LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA
DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5 A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL
MERCADOQO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN
VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL,
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, de
conformidad con las condiciones, caracteristicas y especificaciones sefialadas
en el pliego de condiciones del CONCURSO DE MERITOS No. TC-CPN-001-2013,
sus anexos, aclaraciones y adendas, la propuesta presentada por EL

CONTRATISTA de fecha 8 de agosto de 2013.
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¢c) Que mediante comunicacion CO-UTVC-099-2014 de fecha 28 de abril de 2014,
Radicado Interno 000543, EL CONTRATISTA, UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA
presento a TRANSCARIBE S.A. los siguientes documentos para sustentar la adiclén
del contrato de Interventoria No. TC-CPN-001-2013: i) documento de
sustentacién de la adicién del contfrato; y ii) cuadro de presupuesio de
interventoria para la adicién del contrato.

Sustenta su solicitud en el hecho de que el contrato principal continda su
ejecucion y la interventoria debe continuar con el cumplimiento de sus
obligaciones por un plazo igual al de la adicién establecida para el contrato de
obra. Presenta un cuadro de presupuesto de interventoria para adicién por la
suma de total de $1.045.510.378,00.-

d) Que existe disponibilidad presupuestal por valor de MIL CUARENTA Y CINCO
MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
($1.045.510.378,00) M/L, para atender la adicién en valor del contrato, tal como
consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No 201405 308 expedida
el 16 de mayo de 2014 por el Profesional JOEL SERRANQ CERVANTES, de la
oficina de presupuesto adscrita a la Direccién Administrativa y Financiera de
TRANSCARIBE S.A.

e) Que el objeto de la presente adicién se encuentra registrado en ei PLAN DE
COMPRAS y el PLAN DE ADQUISICIONES de TRANSCARIBE S.A.

f) Que en virtud de lo dispuesto en el arficulo 85 de la Ley 1474 de 2011, los
contratos de interventoria podran prorogarse por el mismo plazo que se haya
prorogado el contrato objeto de vigilancia, con el correspondiente gjuste del
presupuesto pactado, sin que resulte aplicabie el Paragrafo dei articulo 40 de la
Ley 80 de 1993.

g) Que en este caso en particular la préroga del plazo y la adicién en valor del
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. TC-CPN-001-2013 obedece a la necesidad
que tiene la entidad de continuar con la vigilancia del CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No.TC-LPN-001 DE 2013 el cual fue objeto de modificacién a través del
OTRO Sl No. 1 de fecha 2 de mayo de 2014, para adicionaro en la suma de
$8.475.248.015,00, IVA incluido, con el objetc de amparar las actividades
adicionales {mayores cantidades de obra y obras adicionales o
complementarias) y se prorogé el plazo de ejecucién por el termino de cinco
(5) mes en la ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, contados a partir del
vencimiento del plazo inicialmente pactado.

h) Que esta continuidad también es una exigencia del numeral 1° del arficulo 32
de la Ley 80 de 1993, que dispone que en los contratos de obra plblica que
hayan sido celebrados con ocasidon a un proceso de licitacion, ia interventoria
debe ser contratada con una persona independiente de la entidad

contratante.
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i) Que teniendo en cuenta la previsién de las normas citadas, la existencia de
disponibilidad presupuestal para atender este gasto y la necesidad que tiene la
entidad de continuar con la inteventoric del contrato de obra TC- LPN-001 DE
2013, procede legalmente la adicidon en valor y promoga del plaze de ejecucién
del contrato de interventoria TC-CPN-001 DE 2013.

) Que Transcaribe S.A. elabord el comespondiente estudio de conveniencia y
oportunidad.

k) Que todos los documentos @ que se hace alusién en el presenie OTRO Sl hacen
parte integral del mismo.-

) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las Partes han decidido
suscribir el presente Otfro Si con el fin de adicionar el volor del contrato y
prorogar sy plaze de ejecuciéon, condiciones que se regirdn por la Ley 80 de
1993, sus disposiciones reglamentarias, las demds normas que regulan la materia
y las estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas.

Con base en lo anterior, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: ADICION DEL VALOR: Adicionar el valor del contrato de
interventoria TC-CPN-001 DE 2013 en la suma de MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 1.045.510.378,00) M/L, IVA
incluido, resuttante de ka actudlizacidén de los precios pactados en ei contrato principal
de interventoria N° TC-CPN-001-2013, respecto al incremento del indice de Precios al
Consumidor (IPC) en el afo 2013, es decir, incrementando cada valor en un 4,5%,
PARAGRAFO PRIMERO: Soporta técnicamente la cifra a adicionar los Anexos No. 1 y No.
2 de los estudios previos elaborados por la Direccién de Planeacién e Infraestructura.
PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el certificade de disponibilidad
presupuestal 201405 308 expedido el 16 de mayo de 2014 por el Profesional JOEL
SERRANQ CERVANTES, de la oficina de presupuesto adscrita c la Direccidn
Administrativa y Financiera de TRANSCARIBE S.A., existe apropiacion presupuestal
suficiente para atender la adicién del valor del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: PRORROGA DEL PLAIO: Promogar el plazo de ejecucion del
contrato TC-CPN-001 DE 2013 por el termino de cinco (5) mes en la ETAPA DE
CONSTRUCCION DE LA OBRA. PARAGRAFO PRIMERO: Dadas las condiciones de la
presenta adicién y prorroga, EL CONTRATISTA con su suscripcidn, reconoce que la
prorroga no demanda recursos que alteren el equilibrio econémico del contrato y
declara que no realizard reclamaciones por este motivoe. PARAGRAFO TERCERO: La
ETAPA DE RECIBO FINAL y la ETAPA DE LIQUIDACICN continban con el mismo plazo
establecido en la clausula Tercera del contrate original.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO DE LA ADICION: El valor de esta adicion se pagard
conforme al PAC de la entidad, mediante pagos mensuales, dentro de los freinta (30)
dias siguientes a la presentacidon de las facturas en las oficinas de Transcaribe S.A,
soportada con la enfrega en medio fisico y magnético de los informes mensuales,
conjuntamente con cerlificacién de cumplimiento expedida por el coordin{c:?::r del

AHORA SI CARTAGENA
Crespo Carrera 52 N2 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 - 6583334
www.transcaribe.gov.cg'/



OTRO $1 MODIFICATORIO No. 1 al CONTRATO DE DE INTERVENTORIA No. TC-CPN-00
CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y LA UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA INTEGRADA

R
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC LTDA., E INCGROUP SA Transcaribe

TR NPECRAGE: 15 BB MAS YD

ADICION EN VALOR Y PLAZIO

contrato por parte de Transcaribe, acompafadas de la certificacion de pago de
obligaciones asumidas por parte del consultor por concepto de salud, pensiones,
riesgos profesionales, aportes a cajas de compensacién familiar, ICBF y SENA. En todo
caso el coniratista mantendrd indemne a TRANSCARIBE S.A. por cualquier reclamacion.

CLAUSULA CUARTA: E! contratista se compromete a tramitar dentro de los dos {2) dias
habiles siguientes a la suscripcién de la presente adicién y proroga, ante la compaiiia
aseguradora los respectivos certificados de modificaciéon de los amparos constituidos a
través de la pdliza de cumplimiento No. 12-44-101087552, expedida por SEGUROS DEL
ESTADO, adicionando los valores de los amparos exigidos en el conirato original, en los
mismos porcentajes ¥y ampliando las vigencias segun comrespondan, de conformidad
con el presente ofrosi.

CLAUSULA QUINTA: Las demas estipulaciones contenidas en el Contrato y en los demds
documentos contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente Ofrosi
continban vigentes y surtirdn los efectos legales y contractuales que de ellas se deriven.

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente Ofro Si por Las Partes, a los SEIS (§)
dias de! mes de JUNIO de Dos Mil Catorce (2014), en la ciudad de Cartagena D.CyT..
en dos (2) ejemplares del mismo tenor.

Por TRANSCARIBE S.A.:

%’I TEMPORAL VIAS CARTAGENA
IGUEL ANGEL BETTIN JARABA
Representante Legal




