
 

 

 

 

 

INFORME TRANSCARIBE ROL OPERADOR 

 

En relación con los contratos de concesión para la Operación del Sistema, resulta 

importante tener en cuenta que la ausencia de participación en el proceso 

licitatorio 003 de 2013, generó la obligación para TRANSCARIBE S.A., y las demás 

autoridades locales y nacionales, de buscar estrategias encaminadas a obtener la 

participación de entes públicos o privados, nacionales o internacionales que se 

interesaran en la prestación del servicio de transporte público en la ciudad de 

Cartagena.  

 

Para el efecto, se decidió incorporar en la Licitación pública TC –LPN –004 –2013 

dos alternativas de participación, a saber: 

(i) La alternativa 1, previó la posibilidad de presentar propuesta sin contar 

con participación de actores actuales de la operación del transporte 

público colectivo en la ciudad de Cartagena con el cumplimiento de los 

requisitos técnicos y de experiencia descritos en el pliego de condiciones. 

En todo caso, plantea la vinculación de propietarios solo para efectos de 

garantizar la adquisición de puntaje por ese concepto, de modo que se 

garantiza el cumplimiento de la política de vinculación al nuevo Sistema, 

de los actuales actores. 

 

(ii) La alternativa 2 previó la posibilidad de presentar propuesta contando 

con la participación de actores actuales de la operación del transporte 

público colectivo en la ciudad de Cartagena: propietarios de vehículos 

con los cuales se presta el Servicio de Transporte Público Colectivo y 

Empresas de Transporte Público Colectivo actualmente habilitadas, 

también con el cumplimiento de los requisitos técnicos y de experiencia 

descritos en el pliego de condiciones.  

 

Sin embargo, en desarrollo del proceso de Licitación pública TC –LPN –004 –2013 

solo se presentó un oferente para la Concesión No. 1, correspondiente a 

SOTRAMAC S.A.S. Las otras dos concesiones fueron declaradas desiertas. Como 

consecuencia de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el literal d) del numeral 

2º del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, se dio apertura al proceso de selección 

abreviada número SA –MC –007 –2014 para efectos de adjudicar las dos 

concesiones declaradas desiertas. En desarrollo de ese proceso de selección, 



 

 

 

 

 

nuevamente sólo se contó con una oferta, la cual fue presentada por 

TRANSAMBIENTAL S.A.S. para la Concesión No. 3.  

 

Así, el proceso fue declarado desierto respecto de la Concesión No.2. De acuerdo 

con lo anterior, por medio de los múltiples procesos de selección y las condiciones 

favorables otorgadas a los proponentes para realizar una propuesta en los mismos, 

se acreditó que TRANSCARIBE S.A. garantizara que los particulares concurrieran a 

la prestación del servicio público de transporte. Ante la imposibilidad de adjudicar 

la Concesión No.2 para la operación del sistema, TRANSCARIBE S.A. exploró una 

alternativa de prestación directa del servicio, teniendo en cuenta que le 

corresponde al Estado garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos, 

manteniendo su regulación, control y vigilancia, siempre que el servicio sea 

requerido, si los particulares no concurren a su prestación el Estado debe intervenir 

para garantizarlos.  

 

A este respecto, frente a la competencia del Estado en materia de intervención en 

la prestación de servicios públicos, la Constitución Política reconoce lo siguiente: 

 

“ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 

Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 

habitantes del territorio nacional.  

 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 

podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 

comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 

mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por 

razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada 

por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del 

Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios 

públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud 

de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita” 

(Resaltado fuera del texto) 

 

Específicamente, respecto al sistema de transporte público el artículo 3 de la Ley 

105 de 1993 establece lo siguiente:  

 



 

 

 

 

 

“Artículo 3º.-Principios del transporte público. El transporte público es una 

industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por 

medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, 

en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios 

sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes 

principios: 

 

(...) 

 

2. DEL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE: La operación del 

transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del 

Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada 

prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.  

 

Excepcionalmente la Nación, las Entidades Territoriales, los Establecimientos 

Públicos y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado de cualquier 

orden, podrán prestar el servicio público de transporte, cuando este no sea 

prestado por los particulares, o se presenten prácticas monopolísticas u 

oligopolísticas que afecten los intereses de los usuarios. En todo caso el servicio 

prestado por las entidades públicas estará sometido a las mismas condiciones 

y regulaciones de los particulares. Existirá un servicio básico de Transporte 

accesible a todos los usuarios. Se permitirán de acuerdo con la regulación o 

normatividad el transporte de lujo, turísticos y especiales, que no compitan 

deslealmente con el sistema básico.” (Resaltado fuera del texto) 

 

En este orden de ideas, resulta importante remitirse al punto en el que el Distrito 

Turístico y Cultural de Cartagena de Indias con el propósito de implementar un 

Sistema de Transporte Masivo para la ciudad, autorizó mediante el Acuerdo 004 de 

2003 la constitución de la sociedad TRANSCARIBE S.A. Dicho Acuerdo, en materia 

de autorización para la creación del Ente Gestor, determinó lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, por 

el término de nueve meses contados a partir de la publicación del presente 

Acuerdo para que participe conjuntamente con otras entidades del orden 

distrital en la constitución de una empresa que se encarguen de desarrollar el 

sistema integrado de servicio público urbano y de transporte masivo 

multimodal, que tenga por objeto la gestión, organización y planificación del 



 

 

 

 

 

sistema de transporte público colectivo, masivo y multimodal de pasajeros en 

el Distrito de Cartagena y su área de influencia” 

 

Adicionalmente, el artículo 3 del Acuerdo 004 de 2003, frente a la competencia en 

la prestación del servicio previó lo siguiente: 

 

“La empresa de transporte no podrá ser operador, ni socio del sistema 

integrado de servicio público urbano y de transporte masivo multimodal de 

Cartagena por sí mismo o por interpuesta persona. La empresa que regula el 

sistema integrado de servicio público, urbano y de transporte masivo 

multimodal de Cartagena será responsable de la prestación del servicio 

cuando se declare desierto un proceso de selección o cuando se suspendan 

o terminen anticipadamente los contratos o se declare la caducidad de los 

mismos con los operadores por las causas previstas en la Ley o en los 

contratos” (Resaltado fuera del texto). 

 

Con fundamento en lo anterior se creó TRANSCARIBE S.A. como una sociedad 

industrial y comercial del Estado encargada de la implementación, operación y 

sostenimiento de sistema de transporte masivo del Distrito de Cartagena constituida 

mediante Escritura Pública 0654 de julio 18 de 2003, registrada en la Cámara de 

Comercio de Cartagena. Dentro de las funciones que desarrolla TRANSCARIBE S.A., 

de acuerdo con los estatutos sociales, se encuentran las siguientes: 

“5.1. FUNCIONES: 5.1.1. La ejecución, directamente o a través de terceros, de 

todas las actividades previas, concomitantes y posteriores, para construir, 

operar y mantener el Sistema Integrado de Transporte Masivo (...) 

 

5.1.7. Garantizar la prestación del servicio en el evento de ser declarado 

desierto un proceso de selección o cuando se suspenda o se terminen 

anticipadamente los contratos con los operadores privados, o se declare la 

caducidad (...)” (Resaltado fuera del texto) 

 

En este sentido, de la lectura de los anteriores lineamientos, se observa que es claro 

que el Ente Gestor, cuando se declare desierto un proceso de contratación estatal, 

tiene capacidad para prestar el servicio, es decir, ser operador del mismo porque 

el acto de creación así lo determinó de cara a garantizar la efectiva y eficiente 

prestación del servicio público de transporte. 

 



 

 

 

 

 

En desarrollo de esa competencia, en la sesión de Junta Directiva del 15 de 

diciembre de 2014 se tomó la decisión de que, con fundamento en la normatividad 

nacional, el Acuerdo 004 de 2003 y los Estatutos, TRANSCARIBE S.A. fuera el 

operador de la Concesión No.2, denominándola Porción No. 2 de operación. En 

adición a la anterior autorización general, en la sesión del 5 de marzo de 2014 se 

autorizó particularmente iniciar el proceso de licitación pública para la adquisición 

de vehículos, como requisito inicial para la prestación del servicio a cargo del Ente 

Gestor. 

 

Es importante resaltar que, mediante Convenio Interadministrativo suscrito con la 

Financiera de Desarrollo Nacional suscrito en noviembre de 2021, se están 

adelantando las acciones para la Reestructuración Técnica, legal y Financiera del 

SITM Cartagena – Transcaribe para la continuidad en la prestación del servicio de 

transporte masivo en la ciudad.  Dentro del análisis de diagnóstico realizado por la 

Financiera, se valoraron entre otras, las contingencias jurídicas y reclamaciones a 

la entidad, el comportamiento del Fondo de Estabilización Tarifaria FET, los riesgos 

asociados al pago de créditos de Transcaribe Rol Operador, entre otros.  Teniendo 

en cuenta el contexto actual, resulta relevante trabajar en el desarrollo de 

estrategias simultaneas que permitan garantizar la prestación del servicio de 

transporte de la ciudad, acciones que a la fecha de la presentación del presente 

informe se han adelantando con éxito como son: (1) Frente a la estabilidad 

financiera del Sistema el Concejo aprobó la destinación del 50% de la sobretasa a 

la gasolina como fuente fija al fondo de estabilización tarifaria FET desde el año 

2023, y el ajuste de la tarifa al usuario para la vigencia 2023 en $3.000 COP por 

pasajero a partir del 16 de enero (2) frente a la sostenibilidad de la operación y las 

reclamaciones vigentes por parte de los Concesionarios de Operación, en marzo 

de 2023 tras aprobación del ministerio público en el marco del Tribunal de 

Arbitramento instalado con el Concesionario Transambiental, entre los acuerdos 

suscritos se tiene la entrega del 50% de la flota de Transcaribe Rol Operador para 

la operación y mantenimiento de los autobuses por parte de Transambiental. (3) a 

la fecha de elaboración del presente informe, y en el marco del tribunal de 

arbitramento se adelantas las negociaciones para lograr la entrega del otro 50% 

de la flota con Sotramac; dicho acuerdo ya fue presentado y se espera respuesta 

por parte del ministerio público. 

 

Tal como fue expuesto en la junta Directiva N° 196 del pasado 23 de junio se rindió 

informe sobre el estado de los proceso de Conciliación y la necesidad de adelantar 



 

 

 

 

 

las acciones que permitan mantener la prestación del servicio y articular las 

acciones para la consecución de los recursos que permitan dar cumplimiento a los 

acuerdo conciliatorios con los Concesionarios de Operación de Transporte en lo 

relacionado con la entrega de flota posterior proceso de habilitación, peritaje 

técnico y disposición de recursos para lo cual se está trabajando en un proyecto 

de incorporación de recursos por un valor estimado de 25 mil millones de pesos. 

 
 

Tal como se ha venido reportando, el acuerdo con Transambiental y Sotramac 

para la efectiva entrega de la flota, ésta debe pasar primero por un proceso de 

Peritaje por un tercero idóneo quien determinará el tiempo y recursos necesarios 

para la puesta a punto de cada uno de los autobuses y posterior operación por 

parte del Concesionario.  Los vehículos deberán estar funcionales para poder 

hacer un análisis integral de los sistemas de operación de cada uno de los 

componentes. 

 

Llevar a cabo la tarea antes mencionada debe adelantarse bajo el modelo tal que 

la operación del SITM, es decir, la prestación diaria del servicio de transporte, NO 

se vea afectada.  Así pues entre otros se deberá coordinar la transición para la 

entrega de la flota teniendo en cuenta los siguientes actores: 

- Transcaribe – Ente Gestor 

- Contratista de Operación de Transporte de la porción N° 2 

    

                                      
                      

                                                     
                                                           
                                      

                                  
                          
                               
                                  
                           
                                  
                                 
                             
                          
                                

             

                            

                             

                      

                                   

                         

                      



 

 

 

 

 

- Contratista de Mantenimiento de la porción N° 2 

- Contratista para el peritaje de flota de la porción N° 2 

- Concesionario de Operación que recibirá la flota 

 

Resulta relevante recordar, el modelo de operación de la porción N°2, actualmente 

esta cuenta con la participación de los siguientes agentes para el desarrollo de la 

operación: 

 

Contratista Objeto Obligaciones 

generales 

Cartagena 

Complementaria 

Social y de 

Indicas 

Prestación del servicio de 

operación de la porción No. 2 del 

Sistema Transcaribe, con la 

finalidad de cumplir todas aquellas 

obligaciones que se requieren para 

la operación del Servicio de 

Transporte Público Urbano Masivo 

de Pasajeros en el Distrito de 

Cartagena de Indias a cargo de 

TRANSCARIBE S.A. en su condición 

de operador directo del Sistema 

Servicio de Operación 

de la porción N° 2, 

lavado de autobuses, 

llantas, latonería y 

pintura, vidrios, 

administración del 

patio. 

 

Pago en dos 

componentes: (1) Fijo 

(2) variable en función 

de los kilómetros 

recorridos. 

 

Contrato mediante 

otrosí N° 11 con plazo 

hasta el 13 de julio de 

2023 y que cuenta con 

aprobación de la junta 

directiva para 

extender su plazo hasta 

el 31 de diciembre de 

2023. (aprobación 

Junta 196) 

Unión Temporal 

Movilizamos 

Cartagena 

Prestación de servicios de 

mantenimiento preventivo, 

correctivo y alistamiento de la flota 

Servicio de 

alistamiento, 

mantenimientos 



 

 

 

 

 

Contratista Objeto Obligaciones 

generales 

de vehículos tipología busetón y 

padrón de la porción N° 2 de 

operación a cargo de Transcaribe 

en la condición de operador del 

Sistema Transcaribe S.A., en los 

términos y condiciones, y con las 

limitaciones previstas en las 

especificaciones técnicas exigidas 

por TRANSCARIBE S.A. y de acuerdo 

a la oferta presentada por EL 

CONTRATISTA, las cuales hacen 

parte integral del presente 

contrato. 

preventivo y correctivo 

de los autobuses de la 

porción N°2. 

 

Pago por rutina 

(servicio) realizado en 

cada autobús.  

 

Contrato con plazo 

hasta el 27 de julio de 

2023. 

Terpel Suministro de Gas Natural 

Comprimido vehicular (GNCV) con 

destino la flota del Sistema 

Integrado de Transporte masivo de 

Pasajeros de cartagena 

(concesión 2) de acuerdo con las 

condiciones generales que fueron 

definidas por Sotramac SAS con 

fundamento en los requisitos 

previstos en la licitación TC-LPN-004 

de 2013 y con la oferta presentada 

por el CONTRATISTA, documentos 

que hacen parte integral del 

presente contrato. 

Suministro de GNV de 

los autobuses de la 

porción N° 2. 

 

Contrato con plazo 

hasta el 13 de agosto 

de 2023. 

 

Pago por volumen de 

combustible 

consumido. Tablas 

precios en función del 

volumen consumido 

por todos los agentes 

del sistema  

Seguros del 

Estado 

La adquisición de pólizas de 

seguros colectiva todo riesgo-

responsabilidad civil 

extracontractual-responsabilidad 

civil contractual y seguros 

obligatorios de accidentes de 

tránsito – soat para la flota de 

Suministro de SOAT y 

pólizas todo riesgo de 

los autobuses de la 

porción N°2. 

Forma de pago: cuota 

mensual. 



 

 

 

 

 

Contratista Objeto Obligaciones 

generales 

vehículos tipo padrón y buseton de 

transcaribe en su rol de operador 

Contrato con plazo 

hasta 31 de diciembre 

2023 de acuerdo con 

la aprobación de la 

junta directiva en la 

sesión 196. 

 

 

OPERACIÓN ACTUAL DEL SITM - NECESIDAD DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO 

 

El Sistema Transcaribe actualmente cuenta con veintidós (22) rutas en operación, 

cuatro (4) troncales, seis (6) pretroncales, diez (10) alimentadoras y dos (2) 

complementarias, logrando así una cobertura del 47% del área urbana del Distrito 

de Cartagena. En términos de implementación, el sistema se encuentra 

actualmente en fase intermedia logrando un nivel de implementación del 52% en 

términos de rutas con respecto la estructuración inicial del sistema; esta fase 

corresponde a la etapa de consolidación y fortalecimiento mientras se establecen 

las condiciones para continuar con la tercera fase de implementación. En términos 

de infraestructura fija y rodante el Sistema Transcaribe cuenta con diecisiete (17) 

estaciones más un patio portal a lo largo de un corredor de tránsito exclusivo para 

los 329 autobuses operando 100% con tecnologías de bajas emisiones.  

 



 

 

 

 

 

 
Ahora bien, Transcaribe en su rol operador de la porción N°2 del Sistema cuenta 

con noventa y nueve (99) autobuses, correspondiéndole en el Plan de Servicios de 

Operación, una responsabilidad del orden del 30% en la prestación del servicio en 

rutas que pueden ser troncales, pretroncales, alimentadoras o complementarias y 

que operan con tipología padrón y buseton. 

 

En términos de demanda, en línea con la reactivación económica, el retorno en 

las actividades laborales, administrativas y educativas han marcado para el SITM 

Transcaribe una amplia tendencia de recuperación y consolidación de la 

demanda de transporte (Ver figura a continuación) lo que ha requerido ajustes la 

oferta de servicios para todos los días y el aumento en la programación de flota y 

kilómetros que sin la porción N° 2 del SITM resulta imposible de cumplir más aun 

teniendo en cuenta que el SITM Transcaribe lidera la recuperación de demanda 

tras la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID 19 en el 2020, logrando tener 

a la fecha más del 85% de recuperación en demanda, más aún tras el 

fortalecimiento del dispositivo de seguridad en las estaciones lo que ha permitido 

además recuperar la confianza en el Sistema. 

 



 

 

 

 

 

Figura 1 Demanda promedio mensual por día tipo (junio 2023) 

 
Fuente: Tablero de Indicadores – Dirección de Operaciones - Transcaribe 

 

En línea con lo anterior, tal como se ha presentado anteriormente se ha 

identificado la necesidad de reforzar y aumentar la cantidad de vehículos 

destinados para la operación en respuesta a los crecientes niveles de demanda, 

los estándares de prestación de servicio como ocupación máximo de los vehículos 

e intervalo máximo de espera, tarea que sin duda se podrá lograr con la entrega 

de la porción 2 y el aumento de la capacidad operativa de la misma, recordando 

que, la porción 2 ha atravesado por una situación financiera importante y que es 

la motivación principal para la entrega de la misma. 

 

De otro lado, en el marco del Plan de Acción 2022 y 2023 que se encuentra 

alineado con el Plan de Desarrollo del Distrito 2020-2023 dentro del programada 5. 

Transporte para Todos continuar con la consolidación del Sistema a través del 

mejoramiento de la oferta de servicios y aumento de cobertura aprovechando la 

capacidad instalada en infraestructura y vehículos actualmente vinculados a la 

operación. A partir del 8 de mayo se adelantaron ajustes operativos en dos (2) rutas 

del SITM, en el marco de la estructuración integral que se adelanta con la FDN, 

adelantes el ajuste en el recorrido de dos (2) rutas pretroncales para los cual se 



 

 

 

 

 

estima un aumento de demanda diario de cerca de 3.000 pasajeros.  Estas rutas 

son X103 y X104. 

 

Por otro lado, con el aumento de la capacidad transportadora del SITM, se tiene 

también planeado explorar mejoras en la cobertura en los siguientes sectores (ver 

Figura 2) y que a la fecha de redacción del presente documento presentan 

avances: 

 
Figura 2 Plan de Acción: Nueva cobertura y optimización del servicio 

 
 

INDICADORES TRANSCARIBE ROL OPERADOR – MANTENIMIENTO VEHÍCULOS Y 

EJECUCIÓN DE KILÓMETROS 

 

De manera diaria, se actualiza el registro de operación de cada uno de los 

autobuses a partir del cual se analiza el desempeño de cada uno de los vehículos 

de Transcaribe en su Rol Operador en indicadores como kilómetros recorridos 

discriminados por tipología y costos de mantenimiento por tipología por kilómetro, 

se detallan los costos de acuerdo con la ejecución del Contrato de Mantenimiento: 

  



 

 

 

 

 

AÑO MES 

Km 

Padron 

odometro 

Km 

Buseton 

odomtro 

Mtto 

Correctivo 

Padron 

Mtto 

Preventivo 

Padron 

Alistamiento 

Padron 

Costo Mtto 

Padron 

$/Km 

Padron 

Mtto 

Correctivo 

Buseton 

Mtto 

Preventivo 

Buseton 

Alistamiento 

Buseton 

Costo Mtto 

Buseton 

$/Km 

Buseton 

2020 

ENE 231.668 97.341  $ 63.197.600   $83.425.000   $19.200.000   $ 165.822.600   $716   $  167.262.400   $54.560.000   $6.120.000   $227.942.400   $2.342  

FEB 228.528 84.632  $ 57.535.100   $51.320.000   $18.576.000   $ 127.431.100   $558   $  184.183.100   $34.010.000   $5.940.000   $224.133.100   $2.648  

MAR 154.587 65.319  $ 41.166.702   $23.975.000   $13.332.000   $78.473.702   $508   $  126.676.736   $29.355.000   $3.950.000   $159.981.736   $2.449  

ABR 23.533 15.390  $ 25.043.000   $  8.970.000   $3.600.000   $37.613.000   $1.598   $ 30.084.900   $  -  $1.450.000   $  31.534.900   $2.049  

MAY 114.440 46.846  $ 18.952.200   $13.470.000   $8.736.000   $41.158.200   $360   $ 64.897.150   $16.730.000   $3.490.000   $  85.117.150   $1.817  

JUN 131.393 47.760  $ 30.146.100   $28.430.000   $9.216.000   $67.792.100   $516   $ 58.901.800   $12.020.000   $3.120.000   $  74.041.800   $1.550  

JUL 161.643 51.287  $ 37.135.020   $53.880.000   $13.296.000   $ 104.311.020   $645   $ 76.868.160   $23.310.000   $3.900.000   $104.078.160   $2.029  

AGO 177.193 55.467  $ 42.794.200   $58.260.000   $12.960.000   $ 114.014.200   $643   $ 102.553.000   $23.230.000   $4.090.000   $129.873.000   $2.341  

SEP 208.680 69.763  $ 52.806.150   $105.735.000   $13.572.000   $ 172.113.150   $825   $  122.959.500   $32.670.000   $4.490.000   $160.119.500   $2.295  

OCT 215.834 67.241  $ 80.136.400   $107.315.000   $13.488.000   $ 200.939.400   $931   $  125.313.850   $38.380.000   $4.580.000   $168.273.850   $2.503  

NOV 216.499 63.800  $  123.129.550   $137.890.000   $13.380.000   $ 274.399.550   $1.267   $  110.433.790   $26.655.000   $4.940.000   $142.028.790   $2.226  

DIC 225.061 68.480  $ 75.099.800   $66.935.000   $15.132.000   $ 157.166.800   $698   $ 88.229.252   $46.905.000   $4.790.000   $139.924.252   $2.043  

2021 

ENE 235.018 76.140  $  200.020.450   $72.031.329   $15.546.075   $ 287.597.854   $1.224   $  256.076.150   $26.494.808   $4.826.475   $287.397.433   $3.775  

FEB 215.098 78.954  $  101.320.544   $46.532.300   $17.155.551   $ 165.008.395   $767   $  276.069.699   $47.512.836   $5.334.525   $328.917.060   $4.166  

MAR 236.379 80.336  $  135.758.080   $58.136.162   $17.874.938   $ 211.769.180   $896   $  229.021.170   $29.532.947   $5.182.110   $263.736.227   $3.283  

ABR 179.062 57.712  $  135.586.004   $83.406.569   $15.119.320   $ 234.111.893   $1.307   $  138.719.957   $44.286.719   $5.182.110   $188.188.786   $3.261  

MAY 106.584 37.763  $  116.419.239   $63.186.179   $7.779.134   $ 187.384.552   $1.758   $  125.249.906   $18.426.974   $3.261.681   $146.938.561   $3.891  

JUN 205.924 70.938  $  132.679.320   $92.400.207   $15.985.023   $ 241.064.550   $1.171   $  173.573.833   $11.121.215   $5.425.974   $190.121.022   $2.680  

JUL 221.518 76.186  $  198.953.897   $62.688.290   $15.570.461   $ 277.212.648   $1.251   $  196.190.188   $30.258.206   $5.212.593   $231.660.987   $3.041  

AGO 234.051 80.152  $  146.720.757   $97.054.659   $17.338.446   $ 261.113.862   $1.116   $  154.123.041   $32.367.152   $5.801.931   $192.292.124   $2.399  

SEP 222.740 77.478  $  186.352.991   $39.800.637   $16.472.743   $ 242.626.371   $1.089   $  170.580.451   $19.165.364   $5.842.575   $195.588.390   $2.524  

OCT 204.774 72.010  $  161.261.185   $86.321.705   $15.265.636   $ 262.848.526   $1.284   $  167.373.549   $85.857.594   $5.527.584   $258.758.727   $3.593  

NOV 216.023 76.170  $  165.290.511   $67.524.926   $14.838.881   $ 247.654.318   $1.146   $  151.884.695   $31.692.159   $5.324.364   $188.901.218   $2.480  



 

 

 

 

 

AÑO MES 

Km 

Padron 

odometro 

Km 

Buseton 

odomtro 

Mtto 

Correctivo 

Padron 

Mtto 

Preventivo 

Padron 

Alistamiento 

Padron 

Costo Mtto 

Padron 

$/Km 

Padron 

Mtto 

Correctivo 

Buseton 

Mtto 

Preventivo 

Buseton 

Alistamiento 

Buseton 

Costo Mtto 

Buseton 

$/Km 

Buseton 

DIC 199.241 75.930  $  288.217.983   $44.408.650   $13.119.668   $ 345.746.301   $1.735   $  147.642.475   $28.186.614   $4.755.348   $180.584.437   $2.378  

2022 

ENE 175.324 73.374  $  283.633.904   $102.854.489   $14.140.044   $ 400.628.437   $2.285   $  125.835.365   $34.320.166   $5.419.660   $165.575.191   $2.257  

FEB 192.013 60.194  $  179.424.870   $60.628.582   $15.659.648   $ 255.713.100   $1.332   $  165.761.420   $22.878.834   $5.333.804   $193.974.057   $3.222  

MAR 252.330 70.918  $  219.413.348   $55.114.200   $16.393.694   $ 290.921.242   $1.153   $  175.582.320   $30.696.822   $5.430.392   $211.709.534   $2.985  

ABR 266.345 83.529  $  113.968.332   $65.177.386   $13.071.170   $ 192.216.887   $722   $  170.914.806   $19.296.223   $4.088.892   $194.299.921   $2.326  

MAY 271.598 72.136  $  160.325.826   $100.625.341   $14.217.312   $ 275.168.479   $1.013   $  182.008.873   $18.432.293   $4.367.924   $204.809.090   $2.839  

JUN 243.232 65.080  $  142.436.246   $47.050.957   $11.809.126   $ 201.296.329   $828   $  125.820.188   $14.160.935   $3.670.344   $143.651.467   $2.207  

JUL 232.892 59.433  $  101.274.446   $36.055.973   $11.268.250   $ 148.598.669   $638   $ 78.689.786   $  9.712.504   $3.359.116   $  88.402.290   $1.487  

AGO 213.526 56.757  $ 95.868.029   $67.173.547   $12.697.708   $ 175.739.283   $823   $ 90.875.971   $25.327.634   $3.326.920   $116.203.605   $2.047  

SEP 211.782 50.730  $  108.921.864   $59.355.250   $13.290.096   $ 181.567.210   $857   $  120.857.578   $12.620.889   $3.326.920   $133.478.467   $2.631  

OCT 196.595 53.851  $  135.543.610   $51.011.082   $9.645.622   $ 196.200.314   $998   $  133.523.510   $24.501.266   $3.316.188   $158.024.776   $2.934  

NOV 137.094 47.596  $  157.853.711   $44.439.684   $6.052.660   $ 208.346.055   $1.520   $  141.327.044   $20.648.461   $2.457.628   $161.975.505   $3.403  

DIC 150.398 44.358  $  146.649.209   $163.214.636   $7.971.482   $ 317.835.327   $2.113   $  162.973.870   $54.506.485   $2.801.052   $217.480.355   $4.903  

2023 

ENE 148.439 36.650  $  188.635.700   $16.275.611   $10.765.752   $ 215.677.063   $1.453   $  118.618.203   $12.438.168   $2.707.220   $131.056.371   $3.576  

FEB 154.024 33.740  $  136.205.561   $52.645.863   $10.095.624   $ 198.947.048   $1.292   $  140.379.430   $34.245.133   $2.270.180   $174.624.563   $5.176  

MAR 143.891 44.628  $  143.016.655   $55.797.792   $11.741.808   $ 210.556.255   $1.463   $  146.610.063   $34.351.163   $3.107.840   $180.961.226   $4.055  

ABR 156.123 36.887  $  134.275.716   $71.547.782   $9.308.952   $ 215.132.449   $1.378   $ 78.247.665   $13.896.514   $1.845.280   $  92.144.179   $2.498  

MAY 165.973 25.622  $106,456,842   $52,322,179   $11,027,976   $169,806,997   $1,023   $97,337,737   $28,593,332   $2,003,100   $125,931,069   $4,915  

 JUN      $10,314,144       $2,719,360    

 

Nota: Datos del mes de mayo y junio 2023 se encuentran en conciliación 

  



 

 

 

 

 

En este punto es importante tener claro que, un vehículo puede no estar disponible 

para la operación en razón a diferentes factores, y como se encuentra 

estructurada la figura de Transcaribe Rol Operador se desagrega así: 

 

- Por el Contratista de Mantenimiento: 

o Vehículos que se encuentren intervenidos por rutinas de 

mantenimiento preventivo o correctivo y/o que no se encuentre 

disponible el repuesto para su reparación. 

o Vehículos que se encuentren con certificados técnicos vencidos y 

que deban ser intervenidos para su adecuado funcionamiento. Se 

incluyen revisiones técnico mecánicas y recalificación de cilindros del 

sistema de Gas Natural Vehicular. 

- Por el Contratista de Operación: 

o Vehículos vinculados a algún siniestro vial (accidente) o vandalismo. 

Se incluyen las intervenciones que por este concepto se deban hacer 

el vehículo ya sean mecánicas o de latonería y pintura. Deben ser 

asumidas por el contratista de operación.  

o Vehículos que producto de algún siniestro vial (accidente) se 

encuentren inmovilizados por la autoridad o en algún trámite de 

seguro por siniestro vial. 

 

Ahora bien, en términos de kilómetros ejecutados en el mes discriminado por 

servicios, kilómetros en vacío y kilómetros totales. 

 



 

 

 

 

 

Nota: Se incluyen los datos conciliados a la fecha de la tercera semana de junio 

2023.  



 

 

 

 

 

Niveles de Servicio. 

 
.



 

 

 

 

 

Consumo de Combustible 

 

Teniendo en cuenta los parámetros de operación, en lo corrido de la Vigencia 

mediante el contrato de Terpel se ha realizado el siguiente consumo de 

combustible para la vigencia 2022 y lo que va corrido del 2023 con corte al 30 de 

abril, bajo el entendido que el costo de combustible se realiza en función a la tabla 

de consumo general para todo el Sistema: 

 

 
 

 

Proyección de kilómetros ejecutados SISTEMA TRANSCARIBE 

 

De acuerdo con el estudio de proyección de demanda y kilómetros presentado 

como soporte como la actualización tarifaria se estima para la vigencia 2023, 

elaborado durante el tercer trimestre del 2022 se extracta lo siguiente: 

 



 

 

 

 

 

PROPUESTA DE PROYECCIÓN DE DEMANDA PARA EL AÑO 2023 

 

El Gobierno Nacional y Local viene trabajando en la recuperación de la 

economía, actualmente algunas actividades cuentan aún con algunas 

restricciones sobre el nivel de ocupación o bien se han volcado a modelos de 

alternancia como es el caso de trabajo y estudio teniendo en cuenta 

condiciones de comorbilidad y salud.  Con esto en mente se propone que la 

demanda de viajes en el Sistema Transcaribe continúe para el 2023 con una 

tendencia creciente considerando las siguientes premisas: 

 

• Se prevé que, fortalecer y ampliar el esquema de recaudo. 

• Se prevé, que tal como se estiman en otros Sistemas de Transporte Masivo de 

Colombia, entendiendo la nueva dinámica de los viajes y los modelos de 

alternancia y reactivación económica además del posible cambio en el 

reparto modal de los viajes, los valores de demanda de pasajeros con la que 

se contaba previo a la Emergencia Sanitaria, retornen entre 2 y 5 años.  Aunado 

también a los resultados del estudio de recuperación de Demanda par los 

Sistemas de Transporte Masivo adelantado por el Ministerio de Transporte 

durante la vigencia 2021 y 2022 en donde se evidenció el cambio en los 

comportamientos de viaje tanto para estudiantes y trabajadores principales 

usuarios de Transporte Público. 

• Se prevé, que con las mesas de trabajo que se vienen adelantando con en 

DATT en varios escenarios como mesas de control a la Ilegalidad, Comité de 

Seguridad Vial y Comité de Movilidad en donde se refuerza la necesidad de 

adelantar los controles pertinentes y de cumplimiento en el marco del Decreto 

0279 del 25 de febrero de 2022 que limita el transporte de parrillero a lo largo 

de la Av. Pedro de Heredia teniendo en cuenta algunas condiciones para su 

circulación, así como de otros sectores en donde también se ha identificado 

este fenómeno. 

• Se prevé que tal como se mostró para los años 2018 y 2019, la demanda del 

Sistema Transcaribe cuente con un comportamiento mensual similar a estos dos 

años. 

• Se prevé, en un escenario conservador y teniendo en cuenta la tendencia de 

la demanda en el vigencia 2022, lograr recuperar en 90% de la demanda 

máxima registrada durante la vigencia previa al inicio de la Emergencia 

Sanitaria. 

 

RESULTADOS 

 

En la Figura 4 y Tabla 2 se muestra la estimación de demanda promedio día 

hábil mensual; se tiene proyectado que para el mes de octubre se validen unos 

112.000 pasajeros promedio en el día. 



 

 

 

 

 

 

Figura 3 Estimación de demanda promedio día hábil mensual 

 
 

Tabla 1 Estimación de Demanda 2022 

  90% 

  2023 

MES MES Hábil 

1 ENE 88,588 

2 FEB 113,980 

3 MAR 121,872 

4 ABR 118,195 

5 MAY 121,201 

6 JUN 112,065 

7 JUL 113,547 

8 AGO 123,502 

9 SEP 121,515 

10 OCT 126,022 

11 NOV 114,179 

12 DIC 119,610 

 

EXPANSIÓN DE LA DEMANDA ANUAL 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

d
e

m
a

n
d

a
 p

ro
m

e
d

io
 d

ía
 h

á
b

il

Estimación de Demanda promedio día hábil-mes

2023



 

 

 

 

 

 

Tomando como referencia los años 2018 y 2019 (años tomados de referencia 

como normal), se prevé que en el año haya 305 días hábiles en el año 

estimando así 35.354.388 pasajeros movilizados durante esta vigencia. 

 

 

PROYECCIÓN DE KILÓMETROS 

 

Para el caso de los kilómetros ejecutados por tipología de servicio se estimará este 

valor en razón al comportamiento del Índice de Pasajeros por Kilómetro – IPK- y su 

comportamiento entre los años 2019 y 2022 (con corte a la primera semana de 

septiembre 2022).  Para la expansión se tomará como referencia el valor obtenido 

del año 2019 que es 316.14 días hábiles al año.  

 

Tabla 2 Variación del Índice Kilómetros por Pasajero (IPK) - Sistema Transcaribe 

 
 2019 2020 2021 2022 

MES MES Hábil Hábil Hábil Hábil  

1 ENE 2.78 2.59 1.15 1.71 

2 FEB 2.68 2.76 1.27 2.17 

3 MAR 2.69 2.40 1.38 2.20 

4 ABR 2.65 1.00 0.98 2.15 

5 MAY 2.61 0.41 0.65 2.22 

6 JUN 2.64 0.57 1.11 1.94 

7 JUL 2.65 0.68 1.29 2.04 

8 AGO 2.75 0.76 1.41 2.29 

9 SEP 2.75 0.90 1.50 2.41 

10 OCT 2.78 1.15 1.62  

11 NOV 2.74 1.12 1.63  

12 DIC 2.66 1.14 1.82  

 

La variación del IPK para el año 2023 tendrá en cuenta las siguientes premisas: 

 

• Se prevé que para este año de continúe con algún nivel de restricción a la 

ocupación de los vehículos, haciendo necesario así contar desde el diseño 

de oferta con capacidad remanente para contar con algún 

distanciamiento social; se prevé que el uso de la mascarilla continúe de 

manera obligatoria.  

• Con el objetivo de mantener una oferta atractiva en el sistema frente a la 

presencia de modos de transporte formal e informal en ciudad, mantener 



 

 

 

 

 

un nivel de servicio aceptable en algunas rutas.  Para el sistema troncal 

máximo 8 minutos en hora pico y 15 en valle; para las pretroncales máximo 

15 minutos en hora pico y 20 en hora valle y para la alimentación máximo 15 

minutos en hora pico y 20 en hora valle.  

• Se prevé implementar estrategias que permitan estabilizar el servicio, y 

teniendo en cuenta los antecedentes de movilización de pasajeros para el 

último día sin moto; estrategias que han estimulado la demanda de 

pasajeros por lo que se prevé disponer de la capacidad transportadora 

necesaria para atender a los usuarios. 

• Se prevé que la administración distrital continúe apoyando al sistema e 

implementando estrategias de gestión de la demanda y la oferta que 

redunden en el aumento de demanda de pasajeros, como el día sin moto, 

el control a la ilegalidad, entre otros.  

• Se prevé también analizar y atender diversas solicitudes por parte de la 

comunicad con ocasión al servicio del Sistema entre las que se incluye, y 

alineado con el Plan de Desarrollo, entre los que se incluye nuevas 

coberturas, ajuste en el horario, servicios de refuerzo que permitan aumentar 

la capacidad transportadora, entre otros. 

 

 

Se estima entonces que, para el mes de octubre de 2023, y bajo una política de 

consolidación y estabilización del Sistema el IPK podría rondar en el orden de 2.5 

pasajeros por kilómetro. 

 

Así las cosas, a continuación, se presenta la proyección anual de kilómetros por 

tipología estimando que el 50% de los kilómetros se destinan a las rutas operando 

con autobús padrón, 20% articulado y 30% buseton. 

 

Tabla 3 Estimación mensual y anual de kilómetros discriminada por tipología 

  2023  

MES 
SO - 

ART 

SO - 

DUAL 
TC - PAD TA - PAD SO - BUS TC - BUS TA -BUS TOTAL 

ENE 109,511 111,239 211,324 361,473 171,556 76,323 118,188 1,159,614 

FEB 117,958 117,982 218,726 383,272 169,225 84,689 130,896 1,222,749 

MAR 133,538 134,436 265,408 435,006 187,229 96,358 150,137 1,402,112 

ABR 118,780 154,012 275,844 360,459 197,044 85,845 137,167 1,329,150 

MAY 139,372 137,614 286,300 458,988 198,480 98,906 154,792 1,474,453 

JUN 118,407 120,282 247,944 401,400 160,083 81,764 130,037 1,259,917 

JUL 127,996 134,874 266,650 440,789 173,046 84,926 138,929 1,367,210 

AGO 134,160 128,720 289,439 440,852 166,747 96,667 138,204 1,394,789 



 

 

 

 

 

  2023  

MES 
SO - 

ART 

SO - 

DUAL 
TC - PAD TA - PAD SO - BUS TC - BUS TA -BUS TOTAL 

SEP 139,193 115,667 269,417 427,055 173,316 95,357 139,430 1,359,435 

OCT 144,302 128,615 279,355 454,398 187,780 100,786 147,987 1,443,223 

NOV 124,317 112,632 247,902 396,516 161,403 84,711 124,969 1,252,450 

DIC 145,464 125,106 267,357 458,111 183,896 90,839 146,580 1,417,354 

 

  



 

 

 

 

 

En adición a lo anterior, en el marco del Contrato Interadministrativo entre la 

Financiera de Desarrollo Nacional y Transcaribe S.A. para la reestructuración 

Técnica, Legal y Financiera del SITM de Cartagena y que ha presentado avances 

significativos en el conjunto de propuestas para sostenibilidad a largo plazo del 

Sistema, tal como se presento en la primera sección del presente documento. 

 

En este sentido, para lograr la adecuada transición y entrega de la operación de 

ROL Operador, bajo el entendido que se deben coordinar diversión actores SIN 

perturbar la normal prestación del servicio se ha estimado de manera preliminar el 

siguiente cronograma de entrega de flota por tipología, teniendo en cuenta las 

siguientes actividades: 

 

- Operación y mantenimiento de la flota actualmente operativa para 

garantizar la prestación del servicio 

- Habilitación y entrega de autobuses para el peritaje, bajo en entendido que 

el peritaje se debe adelantar en grupos de vehículos y dependerá de la 

disponibilidad de estos en su recuperación y la capacidad operativa del 

tercero idóneo para adelantar esta tarea. 

- Proceso de peritaje de flota 

- Distribución de flota entre Concesionarios 

- Puesta a punto 

- Operación final bajo acuerdo 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
El anterior cronograma planeado, empieza a regir una vez se cuente con los 

recursos disponible para poder adelantar el proceso de peritaje y puesta a punto 

de los autobuses, por lo que el mismo es atemporal y se estima pueda dar inicio 

hacia finales del mes de junio o principios del mes de julio de acuerdo con el trámite 

de los recursos solicitados para tal fin.  Por lo que se debe contar con el concurso 

de los diferentes actores involucrados en la operación para: 
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1. Continuar con la operación actual, entre tanto se cuentan con los recursos 

que permitan adelantar la habilitación, peritaje y puesta a punto de la flota. 

2. Continuar con la operación actual entre tanto se adelantan de manera 

simultánea la habilitación y peritaje de flota para poder distribuir y entregar 

a los Concesionarios. 

 

NECESIDAD OPERACIONAL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS AUTBUBSES DE LA 

PORCIÓN 2; UT MOVILIZAMOS CARTAGENA 

 

A partir de las premisas enunciadas anterior mente desde al Dirección de 

Operaciones se adelantaros las estimaciones para la determinación de los montos 

del presente contrato lo que incluye: alistamientos de flota, mantenimiento 

preventivo y mantenimiento correctivo (incluida la necesidad de habilitación de 

flota para el peritaje de la misma) 

 

A continuación, se enuncian las premisa estimadas para los meses de agosto a 

diciembre 2023: 

 

Alistamiento: 

Se estima para el cálculo que el 60% de la flota será alistada, considerando 26 días 

hábiles y cuatro sábados, teniendo en cuenta la simultaneidad de los procesos que 

se llevan a cabo: 

 

 
 

Mantenimiento Preventivo 

 

Para la estimación de las rutinas de mantenimiento, se tuvimos en cuenta los 

kilómetros acumulados a corte 30 de junio estimando para cada vehículos y los 

meses por venir en qué mes es necesario hacer las intervenciones por cada unidad 

teniendo en cuenta el Plan de Mantenimiento Preventivo y los costos del mismo: 

COSTO ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23

BUSETONES 12,140$       468 468 468 468 468

PADRONES 14,568$       1092 1092 1092 1092 1092

ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23

Buseton 5,681,520$     5,681,520$     5,681,520$     5,681,520$     5,681,520$     

Padron 15,908,256$  15,908,256$  15,908,256$  15,908,256$  15,908,256$  

Total 21,589,776$  21,589,776$  21,589,776$  21,589,776$  21,589,776$  

Cantidad de Alistamientos

Estimacion (sin iva)



 

 

 

 

 

 

 

RUTINA PRECIO TIPOLOGIA ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23

MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO A 1,268,622$     BUSETON 0 1 1 0 0 -$                 1,268,622$       1,268,622$       -$                    -$                    

MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO M 471,855$        BUSETON 5 6 9 8 4 2,359,275$     2,831,130$       4,246,695$       3,774,840$       1,887,420$       

MANTENIMIENTO CHASIS C 1,516,152$     BUSETON 1 1 2 2 1 1,516,152$     1,516,152$       3,032,303$       3,032,303$       1,516,152$       

MANTENIMIENTO CHASIS E 551,898$        BUSETON 4 3 2 3 3 2,207,592$     1,655,694$       1,103,796$       1,655,694$       1,655,694$       

MANTENIMIENTO CHASIS F 3,541,226$     BUSETON 0 1 1 0 0 -$                 3,541,226$       3,541,226$       -$                    -$                    

MANTENIMIENTO DE BATERIAS 275,051$        BUSETON 5 7 10 8 4 1,375,256$     1,925,358$       2,750,511$       2,200,409$       1,100,204$       

MANTENIMIENTO MOTOR 1.000 HORAS 3,541,848$     BUSETON 3 0 2 3 0 10,625,543$  -$                    7,083,695$       10,625,543$     -$                    

MANTENIMIENTO MOTOR 2.000 HORAS 5,540,321$     BUSETON 0 3 3 0 2 -$                 16,620,963$     16,620,963$     -$                    11,080,642$     

TOMA Y RESULTADOS DE MUESTRA DE ACEITE  115,900$        BUSETON 3 3 5 3 2 347,700$        347,700$           579,500$           347,700$           231,800$           

MANTENIMIENTO PUERTAS 520,142$        BUSETON 5 5 5 5 4 2,600,708$     2,600,708$       2,600,708$       2,600,708$       2,080,567$       

MANTENIMIENTO REFRIGERACION MOTOR 386,021$        BUSETON 5 7 10 8 4 1,930,105$     2,702,147$       3,860,210$       3,088,168$       1,544,084$       

MANTENIMIENTO SISTEMA GNV 461,600$        BUSETON 5 7 10 8 4 2,308,000$     3,231,200$       4,616,000$       3,692,800$       1,846,400$       

REVISION TECNICO MECANICA 468,657$        BUSETON 2 2 2 6 937,314$        937,314$           937,314$           -$                    2,811,942$       

REVISION TECNICO MECANICA 468,657$        PADRON 4 4 4 14 21 1,874,628$     1,874,628$       1,874,628$       6,561,198$       9,841,797$       

MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO A  1,319,691$     PADRON 1 3 4 7 1 1,319,691$     3,959,073$       5,278,764$       9,237,837$       1,319,691$       

MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO M  474,755$        PADRON 27 31 26 24 29 12,818,385$  14,717,405$     12,343,630$     11,394,120$     13,767,895$     

MANTENIMIENTO CHASIS M  7,271,980$     PADRON 0 0 0 4 0 -$                 -$                    -$                    29,087,920$     -$                    

MANTENIMIENTO CHASIS S  5,769,699$     PADRON 1 3 4 3 1 5,769,699$     17,309,098$     23,078,798$     17,309,098$     5,769,699$       

MANTENIMIENTO CHASIS X  274,936$        PADRON 7 5 5 8 3 1,924,549$     1,374,678$       1,374,678$       2,199,484$       824,807$           

MANTENIMIENTO CHASIS XO  4,547,552$     PADRON 1 1 1 0 3 4,547,552$     4,547,552$       4,547,552$       -$                    13,642,656$     

MANTENIMIENTO DE BATERIAS  157,739$        PADRON 28 34 30 31 30 4,416,685$     5,363,118$       4,732,163$       4,889,901$       4,732,163$       

MANTENIMIENTO FRENOS  565,675$        PADRON 15 15 15 16 15 8,485,118$     8,485,118$       8,485,118$       9,050,793$       8,485,118$       

MANTENIMIENTO GNV  146,389$        PADRON 28 34 30 31 30 4,098,896$     4,977,230$       4,391,674$       4,538,063$       4,391,674$       

MANTENIMIENTO PLATAFORMA A  875,544$        PADRON 1 3 4 7 1 875,544$        2,626,633$       3,502,178$       6,128,811$       875,544$           

MANTENIMIENTO PLATAFORMA T  413,849$        PADRON 14 12 11 9 14 5,793,885$     4,966,187$       4,552,338$       3,724,640$       5,793,885$       

MANTENIMIENTO PUERTAS  669,934$        PADRON 24 19 18 28 13 16,078,426$  12,728,754$     12,058,819$     18,758,163$     8,709,147$       

MANTENIMIENTO REFRIGERACION MOTOR  149,289$        PADRON 28 34 30 31 30 4,180,092$     5,075,826$       4,478,670$       4,627,959$       4,478,670$       

MANTENIMIENTO CHASIS L  11,802,954$  PADRON 0 0 0 0 0 -$                 -$                    -$                    -$                    -$                    

TOMA Y RESULTADOS DE MUESTRA DE ACEITE  115,900$        PADRON 9 9 10 15 7 1,043,100$     1,043,100$       1,159,000$       1,738,500$       811,300$           

Total 99,433,895$  128,226,614$  144,099,553$  160,264,653$  109,198,951$  



 

 

 

 

 

Mantenimiento Preventivo 

 

Tomando como referencia los valores consolidados de la operación actual en el 

Tablero de Indicadores se calculó el indicador de mantenimiento solo por 

concepto preventivo para cada tipología obteniendo $3.220 para buseton y $924 

para padrón. 

 

 
 

Habilitación de flota para el peritaje: 

 

Para la habilitación de la flota de cara a la puesta a punto se estima la siguiente 

necesidad de recursos por vehículo: de acuerdo con su condición y sistema a 

intervenir.   

 
TC TIPOLOGIA CONDICION SISTEMA COSTO 

22011 PADRON ANOMALIA MOTOR, ANOMALIA 

SUSPENSION Y BATERIAS NO CARGAN 

ELECTRICO  $    44,509,992.95  

22012 PADRON UNIDAD DE MANTENIMIENTO NEUMATICO  $    26,009,992.95  

22013 PADRON ANOMALIA PRESION DE ACEITE MOTOR  $    45,109,992.95  

22015 PADRON AIRE ACONDICIONADO DEFICIENTE - 

ERROR 04 

AIRE 

ACONDICIONADO 

 $      6,000,000.00  

22019 PADRON CORREAS DAMPER - COMPRESOR AIRE 

ACONDICIONADO 

 $    22,809,992.95  

22020 PADRON RESORTE GUIA PLATAFORMA - 

ESTRIBO PUERTA 3 

CARROCERIA  $    27,109,992.95  

22022 PADRON REFRIGERANTE EN CILINDRO MOTOR  $    41,709,992.95  

22023 PADRON ANOMALIA MOTOR MOTOR  $    12,000,000.00  

22028 PADRON ANOMALIA MOTOR Y FUGA DE GAS MOTOR  $    12,000,000.00  

22029 PADRON ANOMALIA MOTOR - REGULADOR DE 

COMBUSTIBLE 

MOTOR  $    22,000,000.00  

22031 PADRON UNIDAD DE MANTENIMIENTO NEUMATICO  $          800,000.00  

22032 PADRON ANOMALIA SUSPENSION SUSPENSION  $    27,309,992.95  

22036 PADRON ACCIDENTADO, GOLPE EN CARTER ACCIDENTADO  $    22,809,992.95  

22037 PADRON TAPIZADO PUERTAS DE SERVICIO CARROCERIA  $      3,000,000.00  

22038 PADRON GOLPE Y DIRECCION DURA DIRECCION  $      6,000,000.00  

22039 PADRON FUGA DE AIRE POR VALVULA 

LIMITADORA DE PRESION 

NEUMATICO  $    30,409,992.95  

22040 PADRON REPARACION DE MOTOR, ARBOL DE 

LEVAS 

MOTOR  $    68,759,190.49  

KM MES PROMEDIO FLOTA CPK CORRECTIVOS ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23

BUSETON 35,040                                        3,220$                       112,828,800.00$   112,828,800.00$   112,828,800.00$   112,828,800.00$   112,828,800.00$   

PADRON 155,526                                     924$                           143,706,024.00$   143,706,024.00$   143,706,024.00$   143,706,024.00$   143,706,024.00$   

256,534,824           256,534,824           256,534,824           256,534,824           256,534,824           



 

 

 

 

 

TC TIPOLOGIA CONDICION SISTEMA COSTO 

22041 PADRON INSTALACION MOTOR VENTILADOR  Y 

TIRO DE REMOLQUE PARTIDO, TIRO DE 

REMOLQUE, ALISTAMIENTO GENERAL  

REFRIGERACION  $    28,209,992.95  

22044 PADRON ALISTAMIENTO CARROCERIA  $    28,209,992.95  

22047 PADRON ACIDENTADO E INTERVENCION POR 

SCANIA 

ACCIDENTADO  $ 311,939,190.49  

22050 PADRON MASTIL PUERTA 4 Y 5 CARROCERIA  $      3,000,000.00  

22052 PADRON ALISTAMIENTO CARROCERIA  $    22,809,992.95  

22053 PADRON MOTOR VENTILADOR REFRIGERACION  $    18,000,000.00  

22054 PADRON ANOMALIA MOTOR Y PERDIDA DE 

POTENCIA 

MOTOR  $    51,809,992.95  

22055 PADRON HORQUILLA PUERTA 3  CARROCERIA  $      3,000,000.00  

22056 PADRON REPARACION DE MOTOR, ARBOL DE 

LEVAS 

MOTOR  $    68,759,190.49  

22057 PADRON ALTA TEMPERATURA REFRIGERACION  $    27,309,992.95  

22060 PADRON ACCIDENTADO (EJE CARDAN Y 

ENFRIADOR DE ACEITE TRANSMISION) 

ACCIDENTADO  $    65,149,992.95  

22063 PADRON VALVULA DE VACIADO MOTOR  $    27,609,992.95  

22064 PADRON BOBINA PUESTO 1 MOTOR  $    22,809,992.95  

22066 PADRON FUGA DE AIRE NEUMATICO  $      7,000,000.00  

22067 PADRON FUGA DE AIRE NEUMATICO  $    27,609,992.95  

22068 PADRON ALTA TEMPERATURA REFRIGERACION  $    25,709,992.95  

23002 BUSETON MANTENIMIENTO CHASIS F CHASIS  $      7,000,000.00  

23004 BUSETON MANTENIMIENTO CHASIS F - 

REPARACION COMPRESOR 

CHASIS  $      9,000,000.00  

23005 BUSETON MOTOR FRENADO MOTOR  $    94,580,322.01  

23006 BUSETON SE APAGA MOTOR  $      3,000,000.00  

23008 BUSETON PERDIDA DE COMPRESION PUESTO 5 MOTOR  $    45,631,124.48  

23009 BUSETON VEHICULO NO CARGA Y NO 

ENCIENDE 

NEUMATICO  $      4,000,000.00  

23010 BUSETON BAJA PRESION DE ACEITE - TURBO MOTOR  $    41,221,124.48  

23012 BUSETON RELE DE POTENCIA MOTOR  $      1,000,000.00  

23013 BUSETON ALISTAMIENTO TRANSMISION  $    80,380,322.01  

23016 BUSETON FRENOS LARGOS FRENOS  $    40,631,124.48  

23018 BUSETON LE FALTA RACHET DE FRENO, GAS MAS 

FLOW, SENSOR DE HUMEDAD,E ICM 

MOTOR  $    90,880,322.01  

23019 BUSETON REPARACION DE ACCIDENTE CARROCERIA  $ 315,880,322.01  

23020 BUSETON REPARACION DE MOTOR MOTOR  $    59,231,124.48  

23021 BUSETON PERDIDA DE POTENCIA MOTOR  $      2,400,000.00  



 

 

 

 

 

TC TIPOLOGIA CONDICION SISTEMA COSTO 

23022 BUSETON RESTRUCTURACION DE CHASIS CHASIS  $    53,680,322.01  

23023 BUSETON CORREA DE MOTOR Y AIRE 

ACONDICIONADO ERROR 1 

AIRE 

ACONDICIONADO 

 $    40,181,124.48  

23024 BUSETON MOTOR FRENADO MOTOR  $    54,431,124.48  

23026 BUSETON RETENEDOR CIGÜEÑAL MOTOR  $    42,231,124.48  

23027 BUSETON DOBLE IZQUIERDO FRENADO FRENOS  $      6,000,000.00  

23028 BUSETON DIRECCION DIRECCION  $    50,680,322.01  

23029 BUSETON PISO PARTIDO Y OLOR A GAS CARROCERIA  $    11,000,000.00  

23030 BUSETON SUSPENSION CAIDA NEUMATICO  $    58,580,322.01  

Total  $ 2,268,907,563.03  

Total inc. Iva $2,700,000,000.00  

 

Nota: Los valores de ejecución final serán revisados de acuerdo con las 

intervenciones efectivas. 

 

 

Resumen: 

En el ejercicio de la Planeación y teniendo en cuenta el escenario de coordinación 

de agentes y flujo de recursos, se ha identificado la necesidad de garantizar el 

contrato de prestación de servicios de mantenimiento por parte de UNION 

TEMPORAL MOVILIZAMOS CARTAGENA., teniendo en cuenta que se encuentra 

vigente el OTROSI 4, hasta el 27 de julio del año que discurre y el objetivo es 

garantizar la operación integral de la porción 2 hasta finalizar el presente año, se 

realiza la proyección por un por un término de cinco (5) meses y cuatro (4) días por 

un para una necesidad presupuestal total $  5,117,897,533. 

 



 

 

 

 

    

Unión Temporal Movilizamos Cartagena 

    

 
ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 

Mantenimiento  $ 415.83   $ 447.25   $ 469.60   $ 340.34   $ 354.31   $388.11   $428.65   $449.29   $483.56   $502.45   $521.68   $460.92  

Alistamiento  $ 16.03   $ 14.72   $ 17.67   $ 13.27   $   15.51   $   15.51   $   20.32   $   25.69   $   25.69   $   25.69   $   25.69   $   25.69  

Correctivo  $ 365.63   $ 329.14   $ 344.66   $ 225.39   $ 242.52   $270.85   $297.94   $305.28   $305.28   $305.28   $305.28   $305.28  

Preventivo  $ 34.17   $ 103.40   $ 107.28   $ 101.68   $96.29   $101.75   $110.40   $118.33   $152.59   $171.48   $190.71   $129.95  
      

Proy  Proy Proy  Proy  Proy   Proy  

         $449.29   $932.85   $1,435.30   $1,956.98   $ 2,417.90  

         Estimación acumulada Ago-Dic Opertaiva  

 

Concepto ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 Total Total incl IVA 

Preventivos  $ 99,433,895   $ 128,226,614   $ 144,099,553   $ 160,264,653   $   109,198,951   $   641,223,666   $     763,056,163  

Correctivos  $   256,534,824   $ 256,534,824   $ 256,534,824   $ 256,534,824   $   256,534,824   $ 1,282,674,120   $ 1,526,382,203  

Alistamientos  $ 21,589,776   $   21,589,776   $   21,589,776   $   21,589,776   $ 21,589,776   $   107,948,880   $     128,459,167  

Habilitación Flota  $   733,836,518   $  90,919,986   $ 244,620,294   $ 387,470,945   $   812,059,820   $ 2,268,907,563   $ 2,700,000,000  

Subtotal  $ 1,111,395,012   $ 497,271,200   $ 666,844,447   $ 825,860,198   $ 1,199,383,371   $ 4,300,754,229   $ 5,117,897,533  

 
Nota: Los valores incluyen iva 



 

 

 

 

 

 

NECESIDAD OPERACIONAL 

 

Para el caso de suministro de combustible, se ha identificado igualmente la 

necesidad de garantizar la prestación de servicios de suministro por parte de 

TERPEL, teniendo en cuenta que se encuentra vigente el OTROSI 4, hasta el 13 de 

agosto del años que discurre y el objetivo es garantizar la operación integral de la 

porción 2 hasta finalizar el presente año, se realiza la proyección por un por un 

término de cuatro (4) meses y dieciocho (18) días por un para una necesidad 

presupuestal total $ 1,671,829,45. 

 

 
 

Así pues, en aras de garantizar la prestación del servicio se recomienda adelantar 

un otrosí modificatorio que garanticen el componente de operación de la porción 

2 del SITM, específicamente para la etapa de transición minimizando así las 

afectaciones a la adecuada prestación del servicio y que su vigencia es 

fundamental para poder programar y ejecutar el Plan de Servicios de Operación.  

 

 

 

 

 

MARIA CLAUDIA JIMÉNEZ RIAÑO 

Director de Operaciones 

TRANSCARIBE S.A. 

 
Elaboró: Equipo Técnico Transcaribe 

ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23

Factura 283.54$       265.32$       296.80$       290.39$       296.38$       363.44$       363.44$       363.44$       363.44$       363.44$       363.44$       363.44$       

Acumulado Proy Proy Proy Proy Proy Proy

1,671.83$   

Consumo Padron m3 132,348 121,500 133,017 141,194 152,988 174,588 174,588 174,588 174,588 174,588 174,588 174,588

Consumo Buseton m3 34,959 32,303 41,755 29,425 25,836 36,093 36,093 36,093 36,093 36,093 36,093 36,093

Tarifa ($/m3) 1,694.71$   1,725.08$   1,698.24$   1,702.00$   1,657.37$   1,725.08$   1,725.08$   1,725.08$   1,725.08$   1,725.08$   1,725.08$   1,725.08$   

real real real real real pry pry pry pry pry pry pry

Padron 0.96 0.98 0.98 0.92 0.99 0.97

Busetón 0.97 0.95 0.96 1.01 1.02 0.98

TERPEL

Relación consumo/km


