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Fecha 
ACTA DE FINALIZACION DEL CONTRATO 19 Julio 18 21::?... 
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DE FINALIZACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE 
ACTA No: 7 SERVICIO TC-LPN-003-2017 

CONTRATO : TC-LPN-003-2017 

1 

1 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACION DE LA SEÑALETICA DEL SISTEMA! 
INTEGRA.OO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA- TRANSCARIBE . DE ACUERDO CON EL MANUAL DE' 

IMAGEN Y SEÑALETICA ADOPTADO POR LA ENTIDAD 

LOCALIZACION DEL PROYECTO Cartagena de Indias D. T . y C. 

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Nueve (9) meses 
FECHA DE INICIACION Octubre 18 de 20 17 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 2,083,258.441 .00 
VALOR ACTUAL DELCONTRATO $2,143,949,293.00 

CONTRATISTA 
SOCIEDAD SENALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES 

"SEÑALCON SA S" 
SU PERVISOR RAFAEL MENDOZA GOEZ 

11 11 

En Cartagena de Indias D. T. y c. a los Diecinueve ( 19) días del mes de Julio de 2018 

Se reunieron : ALMA JI MENA PEREZ GONZALEZ Directora de Obra de Señalcon S.A.S y 

RAFAEL MENDOZA GOEZ supervisor del contrato TC-LPN-003- 2017 para dar por terminado 

el contra io anteriormente citado. 

Se f1rma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interv1enen en ella, de conformidad con las funciones 
desempenadas por cada uno de los mismos. 

Cartagena de lnd1as. D. T. y C., 

01ecmueve (19) dias del mes de Jul io de 2018 

NOTA Se deja constancia que el contratista debe corregir las señales tipo J . G 1. ,J 11 y J 14 . instaladas en las Estaciones 
Bodegulla . Centro ~~~Cuatro Viento, Villa Olimpica . La Castellana , Madre Bernarda y Santa Lucia . El 
contrali sia !1e .nJíÍplazo de 15 dias para COrregir lOS defectOS de lnstalaCIOfl . 
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