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RESOLUCION No. 057 DE ENERO 29 DE 2010

“Por medio de la cual se modifica el cronograma de contratacién de Ia Licitacién
Publica Internacional No. TC-LPI-003-09, cuyo objeto es contratar la
CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE PARADA EN TODOS LOS TRAMOS
DEL CORREDOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
CARTAGENA — TRANSCARIBE, CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL”

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.,

En uso de sus facultades legales, en especial las consignadas en el numeral 3°
del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y;

CONSIDERANDO:

1. Que mediante resolucién No. 484 de Octubre 23 de 2009, se ordend la
apertura de la Licitacion Publica Internacional No. TC-LPI-003-09, cuyo
objeto es contratar la “CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE PARADA
EN TODOS LOS TRAMOS DEL CORREDOR DEL SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA -~ TRANSCARIBE,
CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL”.

2. Que mediante el Acto Administrativo sefialado en el numeral anterior, se fijé
el cronograma del proceso de seleccion, estableciéndose la fecha de
evaluacion de las propuestas, el dia veintiuno (21) de diciembre de 2009.

3. Que iniciado el proceso de evaluacién de ofertas, se vio la necesidad de
llevar a cabo varias reuniones de Comité Evaluador, atendiendo algunas
dificultades en las propuestas presentadas, generando un mayor debate, y
siendo necesario ampliar dicha fecha, teniendo en cuenta que el informe de
evaluacién debi6 ser remitido al Banco Mundial para su no objecion.

4. Que remitido el informe de evaluacién al Banco Mundial, se nos informé
que por motivo de festividades, las labores se retomarian en el mes de
enero, por lo cual mediante resolucién No. 586 de 29 de Diciembre, se
amplié la fecha de evaluacién del proceso y se modificé por tanto el
cronograma.

5. Que a la fecha no hemos obtenido pronunciamiento del Organismo
Internacional, siendo necesario modificar el cronograma y ampliar la fecha
de evaluacion del proceso.

6. Que en consideracién a lo anterior:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese el cronograma del proceso de seleccion de la
Licitacion Publica Internacional No. TC-LPI-003-09, cuyo objeto es contratar Ia
“CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE PARADA EN TODOS LOS TRAMOS
DEL CORREDOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
CARTAGENA - TRANSCARIBE, CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO
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ACTIVIDAD

FECHA

AVISO A LA CAMARA DE COMERCIO,
ANUNCIO ESPECIFICO

26 DE OCTUBRE DE 2009

APERTURA DE LICITACION

26 DE OCTUBRE DE 2009

AUDIENCIA DE ACLARACIONES

30 DE OCTUBRE DE 2009 A LAS 16:00
HORAS

FECHA DE CIERRE DE LA LICITACION

4 DE DICIEMBRE DE 2009 A LAS 10:59
HORAS

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS

4 DE DICIEMBRE DE 2009 A LAS 14:00
HORAS

EVALUACION

HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2010

ADJUDICACION

24 DE FEBRERO DE 2010

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolucion no procede recurso alguno.

ARTICULO TERCERO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su

expedicion.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los Veintinueve (29) dias del mes de
Enero de 2010. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor.

COMU
ENRIQUE

ESE Y CUMPLASE

ARTUNI GONZALEZ

GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.
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