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OTROSI No. 1 AL CONTRATO No. CPI-TC-001-11

JOSE R. LOPEZ AMARIS, identificado con la C. C. 79.694.491 expedida en Bogota, actuando en su calidad de
Gerente General de TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza publica, del orden Distrital, con
NIT 806.014.488-5, nombrado mediante acta de Junta Directiva No. 074 del 15 de junio de 2012 y
debidamente posesionado tal como consta en Acta No. 01 del 15 de junio de 2012, quien para efectos del
presente contrato se denominard TRANSCARIBE S.A. y en representacion de cada integrante del consuitor
CONSORCIO MAB-ZANARTU, MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO, actuando en su calidad de Representante
Legal de MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., quien para los efectos de este instrumento se denominard EL
CONSULTOR, hemos convenido celebrar el presente OTROSI No.1 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CPI-
TC-001-11, cuyo objeto es la ASESORIA E INTERVENTORfA TECNICA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PARA EL DISENO Y LA CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y EL
PATIO-TALLER DEL SITM TRANSCARIBE, Y DEL TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA
TERMINACION DEL TRAMO 4 Y LA ENTRADA DEL PORTAL-PATIO TALLER DEL SITM TRANSCARIBE DE
CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, conforme a las siguientes

CONSIDERACIONES

Que el plazo de ejecucion del contrato de Interventoria es de CATORCE (14) meses: un (1) mes para la etapa
Preconstruccion y trece (13) meses para la etapa de construccion.

Que la firma interventora, mediante oficios MAB-1-001-0741-12 de 1° de noviembre de 2012, y MAB-1-001-
769-12 de 21 de noviembre del afio en curso y recibido en nuestras instalaciones el 22 de noviembre del afio
que discurre, dirigidos a Transcaribe, solicité la ampliacion en tiempo del contrato CPI-TC-001-11, para la
prérroga No.l de la Etapa de Construccion, que va del dia 5 de noviembre de 2011 a 5 de diciembre de
2012, con ocasién a las prorrogas que cursaron a través de los Otrosies No.2 y No.3 por un total de Ocho (8)
meses y diez y siete (17) dias, de la Etapa de Construccién del contrato de Concesién TC-LPN-004-10, a cargo
de la SOCIEDAD PORTAL CALICANTO S.A.S., conformada por PROMOTORA MONTECARLO VIAS S.A., BARAJAS
CONSTRUCTORA S.A. y el FONDO DE CAPITAL PRIVADO NEXUS INFRAESTRUCTURA IFCP., con fecha de
vencimiento veinticuatro (24) de julio de 2013. En la primera comunicacion solicitan una prorroga del
contrato de Interventoria por ocho (8) meses y diez y nueve (19} dias, y en la segunda comunicacién dando
alcance a la anterior adicionan una alternativa para ampliarlo hasta el 4 de marzo de 2013.

Que tomando en cuenta que el plazo contractual de la Interventoria vence el 5 de Diciembre de 2012,
Transcaribe ha estimado conveniente ampliarlo inicialmente hasta el 5 de Marzo de 2013, con el fin de que
se cuente con la labor de asesoria y supervision del CONSORCIO MAB-ZANARTU durante la continuidad de la
Etapa de Construccidn hasta esa fecha, del contrato de Concesion TC-LPN-004-10, que vence el veinticuatro
(24) de Julio de 2013.

Que esta ampliacion en plazo no genera ningln tipo de mayor valor del contrato y por ende no afecta el
presupuesto de la entidad. Dada la necesidad de la ampliacion del plazo contractual, el presente Otrosi que
se suscribe para formalizar la prorroga solo se da con adicién en tiempo mas no en valor, teniendo en
cuenta que el costo de las actividades que se ejecutaran dentro del plazo que se prorroga hasta el 5 de
Marzo del afio 2013, tienen cobertura dentro del Certificado de Registro Presupuestal vigencia fiscal del afio
2012 N0.2012-01-170 de fecha 24 de enero de 2012, que Transcaribe continuara cancelando con recursos
Nacién Otras Fuentes incluidos dentro del Convenio de Cofinanciacion.
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Que este tramite no requiere no objecion del Banco Mundial, teniendo en cuenta lo establecido en el
numeral 3 del Apéndice 1 de las Normas de Seleccidn y Contratacion de Consultores, esto es que la prérroga
del plazo que se plantea no es una modificacion sustancial

Que todos los documentos a que se hace alusion en el presente OTRO SI hacen parte integral del mismo.-

En consideracién a lo anterior, las partes han acordado suscribir el presente Otrosi No.1, que se regira por
las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: PRORROGA. Se prorroga el plazo del contrato por tres (3) meses hasta el dia 5 de Marzo de
2013.

SEGUNDA: VALOR: Esta ampliacion en plazo no genera ningun tipo de mayor valor del contrato y por ende
no afecta el presupuesto de la entidad.

TERCERA: FORMA DE PAGO: TRANSCARIBE S.A. continuara pagando al Consultor el valor del contrato en los
términos establecidos en el contrato original.

CUARTA: GARANTIAS: El Consultor se compromete a ampliar las vigencias de las garantias otorgadas, de
conformidad con el presente Otrosi.

QUINTA: LEGALIZACION: E! Consultor deberd asumir los gastos de Legalizacién del Contrato.
SEXTA. Las demads estipulaciones contenidas en el Contrato y en los demas documentos contractuales, no
modificadas expresamente mediante el presente Otrosi contindan vigentes y surtiran los efectos legales y

contractuales que de ellas se deriven.

Para constancia se firma a los CINCO (5) dias del mes de DICIEMBRE de 2012.

ion del consultor CONSQRCIO MAB - Z TV

MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO
MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
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