
Fecha de Elaboración: 

Periodo de cobro: 
CONTRATISTA: CONSORCIO  COMPAÑÍA AM & CIA
INTERVENTOR: SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA
SUPERVISOR: NEIL HAROL LEAL PAVA

% de Obra Ejecutada:
Tiempo Transcurrido:

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

1 Localización y replanteo Km 3,23 1.400.000,00$         4.522.000,00$                    -                -$                        3,23 4.522.000,00$             -$                          -$                            3,23 4.522.000,00$                 
4.522.000,00$                    -$                        4.522.000,00$             -$                            -$                           -$                          -$                            4.522.000,00$             

2 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
2,1  EXCAVACIONES
2,1,1 Roceria y limpieza a lado y lado de la via Ha 1,37 420.000,00$            575.400,00$                       0,00               1.230,60$               1,37 576.630,60$                0,000 -$                            -$                           -$                          -$                            1,37 576.630,60$                    
2,1,2 Descapote, espesor .10 m m2 6.020,00 1.900,00$                11.438.000,00$                  -                -$                        6.020,00 11.438.000,00$           6.020,00 11.438.000,00$               
2,1,3 Excavación en material conglomerado m3 0,00 20.000,00$              -$                                    -                -$                        -$                             0,00 -$                                
2,1,4 Excavación en roca m3 0,00 37.000,00$              -$                                    -                -$                        -$                             0,00 -$                                
2,1,5 Excavación en material comun m3 3.334,00 17.000,00$              56.678.000,00$                  (69,00)           (1.173.000,00)$       3.265,00 55.505.000,00$           3.265,00 55.505.000,00$               
2,1,7 Cargue y retiro de sobrantes 7 Km m3 3.936,00 17.000,00$              66.912.000,00$                  (69,00)           (1.173.000,00)$       3.867,00 65.739.000,00$           3.867,00 65.739.000,00$               

135.603.400,00$                (2.344.769,40)$       133.258.630,60$         -$                            -$                           -$                          -$                            133.258.630,60$         
2,3 PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA

2,3,1 Nivelacion  y  compactacion  de  subrasante Conformacion calzada exitente m2 24.860,00 1.900,00$                47.234.000,00$                  -                -$                        24.860,00 47.234.000,00$           -$                           -$                          -$                            24.860,00 47.234.000,00$               
Suministro y colocación de pedraplen para manejo de nivel freatico y conformacion de via. (incluye transporte) m3 69,00 57.000,00$              3.933.000,00$                    (0,49)             (28.129,50)$            0,00 -$                             -$                           -$                          68,51 3.904.870,50$            68,51 3.904.870,50$                 

2,3,2 Suministro, extendida y compactación de material de Afirmado para nivelacion y conformacion de via. (incluye transporte) m3 5.007,16 47.000,00$              235.336.520,00$                (94,54)           (4.443.231,60)$       4.411,36 207.333.920,00$         -$                           -$                          501,26 23.559.368,40$          4.912,62 230.893.288,40$             
2,3,3 Suministro,  extendida  y  compactación    de sub-base granular (incluye transporte) m3 4.382,00 56.000,00$              245.392.000,00$                (39,12)           (2.190.720,00)$       0,00 -$                             1.526,25 85.470.000,00$          2.816,63 157.731.280,00$       -$                          -$                            4.342,88 243.201.280,00$             
2,3,4 Suministro,  extendida   y   compactación  de base granular (incluye transporte) m3 5.477,50 74.000,00$              405.335.000,00$                (399,39)         (29.554.860,00)$     0,00 -$                             1.784,64 132.063.360,00$        2.271,36 168.080.640,00$       1.022,11$       75.636.140,00$        0,00 -$                            5.078,11 375.780.140,00$             
2,3,5 Imprimacion  emulsion  asfaltica  rompimiento lento CRL=0 m2 20.345,00 1.400,00$                28.483.000,00$                  (313,00)         (438.200,00)$          0,00 -$                             6.400,00 8.960.000,00$            6.400,00 8.960.000,00$           7.232,00$       10.124.800,00$        0,00 -$                            20.032,00 28.044.800,00$               

2,3,6 Suministro y colocación de mezcla asfaltica en caliente Tipo MDC-2 (Rodadura) incluye transporte, extendida y compactada m3 1.431,98 578.000,00$            827.681.550,00$                11,75             6.788.610,00$        0,00 -$                             461,25 266.602.500,00$        438,19 253.273.820,00$       544,28$          314.593.840,00$      0,00 -$                            1.443,72 834.470.160,00$             
2,3,7 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares Tejido 2400 m2 0,00 4.550,00$                -$                                    -                0,00 -$                             -$                           -$                          0,00 -$                            0,00 -$                                

1.793.395.070,00$             (29.866.531,10)$     254.567.920,00$         493.095.860,00$        588.045.740,00$       400.354.780,00$      27.464.238,90$          1.763.528.538,90$      
3 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

3,1 ALCANTARILLAS PARA VÍA
3,1,1 Excavación manual en material común m3 76,42 17.000,00$              1.299.065,63$                    -                -$                        0,00 -$                             76,42 1.299.065,63$            -$                           -$                          -$                            76,42 1.299.065,63$                 
3,1,2 Cargue y retiro de sobrantes 7 Km m3 76,42 17.000,00$              1.299.065,63$                    29,99             509.769,23$           -$                             106,40 1.808.834,85$            -$                           -$                          -$                            106,40 1.808.834,85$                 
3,1,3 Concreto simple Limpieza m3 10,26 325.000,00$            3.334.500,00$                    (1,32)             (430.478,75)$          -$                             8,94 2.904.021,25$            -$                           -$                          -$                            8,94 2.904.021,25$                 
3,1,4 Acero de refuerzo 60000 PSI Kg 800,00 3.500,00$                2.800.000,00$                    -                -$                        -$                             800,00 2.800.000,00$            -$                           -$                          -$                            800,00 2.800.000,00$                 
3,1,5 Concreto clase D 3000 PSI (Cimentacion y elevacion) m3 25,00 395.000,00$            9.875.000,00$                    228,92           90.423.400,00$      -$                             6,00 2.370.000,00$            -$                           -$                          247,92 97.928.400,00$          253,92 100.298.400,00$             
3,1,6 Suministro e instalación tubería vibrocentrifugada 36" ml 17,00 494.000,00$            8.398.000,00$                    -                -$                        -$                             17,00 8.398.000,00$            -$                           -$                          -$                            17,00 8.398.000,00$                 
3,1,7 Limpieza de alcantarilla ml 27,00 7.700,00$                207.900,00$                       (27,00)           (207.900,00)$          -$                             0,00 -$                            -$                           -$                          -$                            0,00 -$                                
3,1,8 Rellenos para Estructuras (Con material seleccionado y/o adecuado) m3 80,08 25.000,00$              2.002.000,00$                    (61,94)           (1.548.500,00)$       0,00 -$                             18,14 453.500,00$               -$                           -$                          -$                            18,14 453.500,00$                    
3,1,9 Concreto ciclopeo cimentacion clase G m3 5,00 245.000,00$            1.225.000,00$                    (2,71)             (663.950,00)$          , -$                             2,29 561.050,00$               -$                           -$                          -$                            2,29 561.050,00$                    

3,1,10 Concreto ciclopeo elevacion clase G m3 5,00 260.000,00$            1.300.000,00$                    (5,00)             (1.300.000,00)$       -            -$                             0,00 -$                            -$                           -$                          -$                            0,00 -$                                
31.740.531,25$                  86.782.340,48$      -$                             20.594.471,73$          -$                           -$                          97.928.400,00$          118.522.871,73$         

4 CONSTRUCCIÓN DE CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO
4.1 Excavación en material conglomerado m3 1.878,00 20.000,00$              37.560.000,00$                  (1.771,58)      (35.431.600,00)$     -$                             -$                          106,42 2.128.400,00$            106,42 2.128.400,00$                 
4.3 Cargue y retiro de sobrantes 7 Km m3 1.878,00 17.000,00$              31.926.000,00$                  (1.771,58)      (30.116.860,00)$     -$                             -$                          106,42 1.809.140,00$            106,42 1.809.140,00$                 
4.4 Construcción cunetas tipo "ele" en concreto clase E. m3 680,00 383.000,00$            260.440.000,00$                (211,00)          (80.813.000,00)$     -$                             -$                          469,00         179.627.000,00$        469,00 179.627.000,00$             
4.5 Construccion de sardinel 0,17x 0,45 2500 psi ml 3.597,59 31.800,00$              114.403.458,75$                (1.563,19)      (49.709.538,75)$     -$                             -$                          2.034,40      64.693.920,00$          2.034,40 64.693.920,00$               
4.6 Muro Gavion m3 50,00 95.000,00$              4.750.000,00$                    (50,00)           (4.750.000,00)$       -$                             -$                          -$                            0,00 -$                                

449.079.458,75$                (200.820.998,75)$   -$                             -$                            -$                           -$                          248.258.460,00$        248.258.460,00$         
5 SEÑALIZACIÓN

5.1 Lineas de Demarcación ml 10.200,00 1.300,00$                13.260.000,00$                  (840,00)         (1.092.000,00)$       0,00 -$                             -$                          9.360,00    12.168.000,00$       9.360,00 12.168.000,00$           
5.2 Señal Vertical de Tránsito Un 186,00 151.000,00$            28.086.000,00$                  (14,00)           (2.114.000,00)$       172,00       25.972.000,00$       172,00 25.972.000,00$           

41.346.000,00$                  (3.206.000,00)$       -$                             -$                            -$                           -$                          38.140.000,00$          38.140.000,00$           
6 ITEM NO PREVISTO

6,1 Revisión de estudios y diseños (Re-diseño de la parte geométrica del diseño) - No previsto Km 3,20 4.462.500,00$         14.280.000,00$                  0,50               2.231.250,00$        3,20          14.280.000,00$           0,50 1.827.840,00$            3,70              16.107.840,00$               
Filtro m3 96.555,00$             136,80 13.208.724,00$          136,80          13.208.724,00$               

6,2 OBRAS DE ESTABILIZACION -$                        -$                            -               -$                                
6.2.1 Localización y replanteo Km 0,00 1.400.000,00$         -                -$                        -$                            -               -$                                
6.2.2 Excavación en material comun m3 0,00 17.000,00$              1.087,94        18.495.044,65$      1.087,94 18.495.044,65$          1.087,94       18.495.044,65$               
6.2.3 Excavación en material conglomerado m3 0,00 20.000,00$              190,00           3.800.000,00$        190,00 3.800.000,00$            190,00          3.800.000,00$                 
6.2.4 Excavación en roca m3 0,00 37.000,00$              227,09           8.402.478,00$        227,09 8.402.478,00$            227,09          8.402.478,00$                 
6.2.5 Cargue y retiro de sobrantes 7 Km m3 0,00 17.000,00$              1.434,30        24.383.062,65$      1.434,30 26.192.242,79$          1.434,30       26.192.242,79$               
6.2.6 Concreto simple Limpieza m3 0,00 325.000,00$            48,39             15.728.212,50$      48,39 15.728.212,50$          48,39            15.728.212,50$               
6.2.8 Acero de refuerzo 60000 PSI Kg 0,00 3.500,00$                10.980,00      38.430.000,00$      10.980,00 38.430.000,00$          10.980,00     38.430.000,00$               

14.280.000,00$                  109.238.797,81$    14.280.000,00$           -$                            -$                           -$                          126.084.541,94$        140.364.541,94$         

 $         2.469.966.460,00  $      406.628.550,60  $     513.690.331,73  $    588.045.740,00  $   400.354.780,00  $     537.875.640,84  $      2.446.595.043,00 
25%  $            617.491.615,00  $      101.657.138,00  $     128.422.583,00  $    147.011.435,00  $   100.088.695,00  $     134.468.910,00  $         611.648.761,00 
18%  $            444.593.962,80  $        73.193.139,00  $       92.464.260,00  $    105.848.233,00  $     72.063.860,00  $       96.817.615,00  $         440.387.108,00 
3%  $              74.098.993,80  $        12.198.857,00  $       15.410.710,00  $      17.641.372,00  $     12.010.643,00  $       16.136.269,00  $           73.397.851,00 
4%  $              98.798.658,40  $        16.265.142,00  $       20.547.613,00  $      23.521.830,00  $     16.014.191,00  $       21.515.026,00  $           97.863.802,00 
16%  $                                  -    $                           -    $                               -   

 $         3.087.458.075,00  $      508.285.689,00  $     642.112.915,00  $    735.057.175,00  $   500.443.475,00  $     672.344.551,00  $      3.058.243.805,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 3.087.458.075,00$          $ 3.058.243.805,00

ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO                                                                               

516 - 2013
3.087.458.075,00
926.237.422,50

Suspensión No.01: 
Reinicio No.01:
Fecha Terminación Final:

Mayo  09  de 2014

 Abril 08/2014 a Junio 24/2014 

99%
7 Meses

13 de Enero de 2014

Contrato No.
Valor del Contrato:
Anticipo: (30%)
Plazo:
Fecha Iniciación:

 CANT. 

Siete (7) meses
04 de Septiembre de 2013

26 de Abril de 2014

01 de Abril de 2014

ACTA No. 3

20 de Dic de 2013

 CANT. 
 CAN. AJUS. 

UNI. CANT.

IVA DISEÑOS (16%)
TOTAL OBRA FÍSICA

OBJETO: “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SAN LUIS - EL GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
GOBERNACIÓN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA No. 1 ACTA No. 2

ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS 

 CANT. 

TOTAL BÁSICO

ACUMULADO

}

 CANT. 

ACTA No. 4

 CANT. 

UTILIDADES

Fecha Terminación Inicial:

AIU (25%)

ÍTEM ACTIVIDAD

MAYORES Y MENORES 
CANTIDADES - I.N.P. ACTA FINAL

OBRA EJECUTADA

 CANT. 


