OTRO S| MODIFICATORIO No. 1 al CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. TC-LPN-006 de 201¢

SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. y la SOCIEDAD SENALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES §
SENALCON SAS

PRORROGA DEL PLAZO Y ADICION EN VALOR

| TransCaribe

Entre los suscritos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con C.C. 9.147.783
expedida en Cartagena, en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A.,
nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 116 de 18 de marzo de 2016 y Acta de
Posesion No. 001 de 22 de marzo de 2016, en uso de las facultades y funciones
contenidas en los articulos 41 y 55 de los estatutos sociales, actuando en nombre y
representaciéon de TRANSCARIBE S.A., con NIT 806.014.4880-05, quien para efectos del
presente contrato se denominara TRANSCARIBE y por la otra, SAMUEL SCHUSTER BEJMAN ,
identificado con la cedula de ciudadania No. 79.150.325 expedida en Usaquén
(Cundinamarca) actuando en calidad de representante legal de la SOCIEDAD
SENALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS, SENALCON SAS, con NIT No. 830505579-1, quien
para los efectos del presente OTRO SI se denominard SENALCON SAS o el Confratista,
hemos convenido celebrar el presente OTRO SI No. 1 PARA PRORROGAR EL PLAZIO vy
ADICIONAR EL VALOR del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. TC-LPN-006 de 2015, cuyo
objeto es la SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR TRONCAL DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL, TRANSCARIBE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (en
adelante El Contrato), celebrado y suscrito entre las mismas, el dia 7 de enero de 2016, el
cual se regird por las disposiciones legales vigentes y aplicables.

El presente otrosi se celebra previas las siguientes consideraciones:

a) Que mediante Resolucion No. 004 del 5 de enero de 2016 se adjudicd a favor de la
SOCIEDAD SENALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS, SENALCON SAS, Ia
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-006 DE 2015.

b) Que en desarrollo de dicha adjudicacidn, Las Partes suscribieron el CONTRATO DE
OBRA PUBLICA No. TC-LPN-006 de 2015, cuyo objeto es la SENALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL,
TRANSCARIBE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, de conformidad con
las condiciones, caracteristicas y especificaciones sefaladas en el pliego de
condiciones de la Licitaciéon PuUblica No. TC-LPN-006 DE 2015, sus anexos,
aclaraciones y adendas, y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA de fecha
11 DE DICIEMBRE DE 2015.

c) Que el interventor en su oficio CO-SERC-0094-2016 de fecha 14 de abril de 2016,
remitié sustentacion de la necesidad de acometer mayores cantidades de obra y
obras adicionales complementarias y la ampliacion del plazo del contfrato TC-LPN-
006-2015. En dicho escrito se describen las obras identificadas y recomendadas por
el interventor.

ue el Director de Planeacion e Infraestructura, supervisor del contrato de obra,
labord el correspondiente estudio de conveniencia y oportunidad donde
concluye gue se hace necesario prorrogar el plazo de ejecucion del contrato por
dos meses, que se contabilizan a partir de la fecha de vencimiento del plazo
pactado en el contrato original, y adicionar el valor por la suma de NOVESCIENTOS
VEINTIUN MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($921.022.810.00)
PESOS.

e) Que existe disponibilidad presupuestal por valor de $1.049.749.178.00 para atender
la adicion en valor del confrato, tal como consta en el certificado de
disponibilidad presupuestal No. 201604 249 expedido el 21 de abril de 2016 por eI(XJ

.
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Profesional JOEL SERRANO CERVANTES, de la oficina de presupuesto adscrita a la
Direccidn Administrativa y Financiera de TRANSCARIBE S.A.

f) Que el objeto de la presente adicién se encuentra registrado en el PLAN DE
COMPRAS y el PLAN DE ADQUISICIONES de TRANSCARIBE S.A.

g) Que en virtud de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, articulo 40, inciso segundo, “Los
confratos no podrdn adicionarse en mds del cincuenta por ciento (50%) de su
valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales”.

h) Que conformidad con lo estipulado en la clausula CUARTA, el valor del contrato
ascienda a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 2.261.198.382.00),
equivalente a 3.280 smmlv para el ano 2016, por lo tanto su adicion no puede
superar la cantidad de 1640 smmlv.

i) Que cantidad por la cual se va a adicionar el valor del contrato, esto es, la suma
de de NOVESCIENTOS VEINTIUN MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
($921.022.810.00) PESOS, equivale a 1.335.8 smmlv para el afo 2016; suma que no
supera el porcentaje establecido en la ley.

j) Que la suscripcién de este OTRO SI, que contiene la adicién en valor y la prérroga
del plazo del contrato de obra, tiene como propdsito fundamental la realizacion
de los intereses colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por la
contratacién, en aras de la realizaciéon de los fines del Estado, a los cuales sirve el
contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos 14y 16 de la Ley 80
de 1993. Ademds evitar la afectacion grave del servicio publico que se deba
satisfacer que en este caso se concreta en coadyuvar a la organizacion del frafico
vehicular a lo largo de la troncal de Transcaribe, garantizar la seguridad de
usuarios y peatones, crear conciencia de respeto por las normas de transito tanto
para conductores y peatones, ademds de cultura ciudadana en cuanto a la
utilizacién de los pasos y sitios demarcados cémo de traslado sobre las calzadas
del corredor.

Que teniendo en cuenta la prevision de la norma citada, la existencia de
disponibilidad presupuestal para atender este gasto y la necesidad que tiene la
entidad de suplir la necesidad para una operacion segura, procede legalmente la
agjcidon en valor y prorroga del plazo de ejecucion del contrato TC- LPN-006 DE

la Direccidn de Planeacion e Infraestructura de Transcaribe S.A. elabord el
cofrespondiente estudio de conveniencia y oportunidad el cual contiene la
[Tstificacion de la presente modificacion.

m) Que todos los documentos a que se hace alusién en el presente OTRO SI hacen
parte integral del mismo.- ~

n) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las Partes han decidido
suscribir el presente Otro Si con el fin de adicionar el valor del contrato y prorrogar /Q/
su plazo de ejecucién, condiciones que se regirdn por la Ley 80 de 1993, sus
disposiciones reglamentarias, las demds normas que regulan la materia y las
estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas.
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Con base en lo anterior, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA DEL PLAZO: Prorrogar el plazo de ejecucion del contrato
TC-LPN-006 DE 2015 por el termino de DOS MESES, contados a partir del vencimiento del
plazo del contrato original, de acuerdo a la recomendacion dada por el Director de
Planeacion e Infraestructura, quien ejerce la supervisidn sobre el contrato, y que consta en
el estudio de conveniencia y oportunidad por él suscrito. PARAGRAFO PRIMERO: Dadas las
condiciones de la presenta adicidn y prorroga, EL CONTRATISTA con su suscripcion,
reconoce que la prorroga no demanda recursos que alteren el equilibrio econdmico del
contrato y declara que no redlizard reclamaciones por este motivo.

CLAUSULA SEGUNDA: ADICION DEL VALOR: Adicionar el valor del contrato de obra TC-LPN-
006 DE 2015 en la suma de de NOVESCIENTOS VEINTIUN MILLONES VEINTIDOS MIL
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($921.022.810.00) PESOS. PARAGRAFO PRIMERO: De
conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal 201604 249 expedido el 21
de abril de 2016 por el Profesional JOEL SERRANO CERVANTES, de la oficina de
presupuesto adscrita a la Direccidn Administrativa y Financiera de TRANSCARIBE S.A.,
existe apropiacién presupuestal suficiente para atender la adiciéon del valor del presente
contrato.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO DE LA ADICION: El valor de esta adicién se pagard,
mediante pagos mensuales por entrega parciales de obra y recibidas a satisfaccion,
dentro de los freinta (30) dias siguientes a la presentacion de las facturas en las oficinas
de Transcaribe S.A., y certificacidn de cumplimiento expedida por el interventor externo
del contrato, acompanadas de la certificacidn de pago de obligaciones asumidas por
parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a
cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA.

CLAUSULA CUARTA: El contratista se compromete a tramitar dentro de los cinco (5) dias
hdabiles siguientes a la suscripcidn de la presente prorroga, ante la compania aseguradora
los respectivos certificados de modificacién de los amparos constituidos a fravés de la
pdliza de cumplimiento y seguro de responsabilidad civil, adicionando los valores de los
amparos exigidos en el contrato original, en los mismos porcentajes y ampliando las
vigencias segun correspondan, de conformidad con el presente otrosi.

CLAUSULA QUINTA: Las demds estipulaciones contenidas en el Contrato y en los demds
documentos contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente Oftrosi
continban vigentes y surtirdn los efectos legciles y contractuales que de ellas se deriven.

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente Otro Si por Las Partes, a los
VEINTIDOS (22) dias del mes de ABRIL de Dos Mil Dieciséis (2016), en la ciudad de
Cartagena D.C y 1., en dos (2) ejemplares del mismo tenor.

or TRANSCARIBE S.A.: Por EL é)NTRATISTA:

bo ) \a

TRANSCARIBE § 4. UL SENAL SAS
9 HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO SAMU HUSTER BEJMAN

Representante Legal Represemon’re Legal
Proyecto: ERCILIA BARRIOS F Z. Jefe Oficina Asesora Juridica.




