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OTRO $i No. 2 AL CONTRATO No, TC-LPN-003-2017 SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y LA SOCIEDAD
SENALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.AS. - SENALCON S.A.S. -,

HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con la C.C. No. 9,147,783 expedida en Cortogena,
actuondo en sy colidod de Gerente Generol de TRANSCARIBE $.A,, empresa por ceciones de
naturalezs publics, del orden Distdial, Identificado con NIT No, B06014488-5, nombrado medionte
Acta de Junto Directiva No, 116 del 18 de marzo de 2016 y debidomente posesionado tal como
consta en Acta No, 001 del 22 de morzo de 2014, qulen pora efecios del presente controto se
denominarg TRANSCARIBE 5.A., v por io ofro, SAMUEL SCHUSTER BEIMAN, identificado con C.C. No.
79.180.325 de Usoquén, octuonds en colidod de represenionte legal de lo SOCIEDAD
SERALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES $,A.5, - SENALCON S.AS. -, hemos convanido celetror el
presente QTROSI ol Contralo No. TCLPN-O03-2017, previas 1os siguientes consideraciones: A) Que el
dia diez {10} de oclubre del afto 2017, se suscribié confralo No, TC-LPN-003-2017 entra TRANSCARIBE
S.A. y lo SOCIEDAD SENALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES $.A5. ~ SENALCON S.A.S.-, con el objeto
de levar a cabo la "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FABRICACION E INSTALACION DE LA
SENALETICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, D
ACUERDO CON EL MANUAL DE IMAGEN Y SENALETICA ADOPTADO POR LA ENTIDAD", por un plozo de
cuctro (4] meses, contados a portir de 1o suscripcion del acta de inicio, y por un valor de DOS MiL
OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUBNTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS ($2,083.258.441.00]. B) Que el dic Dieciocho (18] de octubre del 2017, se suscribld Acta de
Iniclo del contrato en mencidn, €) Que de confarmidad con el estudio previo anexo, suscrito por el
Director de Planeacion e Infroesiruciurg, y provectodo por el funclongrio que ejercs io supervisién,
se réquiere prormogar ef ploze del conbrolo en Dos (3] meses de lo vigencio 2018 y regjustar el
presupuesto del contralo respecto a o inciusion de actividades que resultan necesanos poro la
obtencidn vy cumplimiento del objeto iniclal, D) Gue it conveniencia de io presente contralacion
tve onalizoda en Comité de Controtacién de facha 13 ge tebrerd de 2018, €) Que enolencidnolo
anterior, se modificora la clausula Tercerd, ALCANCE DEL OBJETO v Cuarta. PLAZO, dsl Contrato No.
TC-LPN-003-2017 celebrado entre TRANSCARIBE S.A., y SOCIEDAD SENALIZACIONES Y
CONSTRUCCIONES S.AS8. ~ SERALCON 5.A.5., con e propdsito de promoger el plozo del contrato en
dos {2) meses y adiclonar las sigulentes octividodes: REUBICACION DE SENAL VERTICAL INCLUYE
MANTENIMIENTO {13%); Ploqueto, Incluye loming col 14, pintura slecirostico. tomillerlo, materol
refiectivo, antigrofill, impresidn digital, soldadura, dngulo] (135); Borrado mecdnics de morcas viales
[36}); Senhal Verlical de Trongito tipo | con lomina refromefiectiva tipo I (75 x 75 | om {50}, Los pracios
de estos octividodes fusron paciados por 8l supervisor v sl conlrotisia, y 8l mismo obadeace o o sty
de precios de o Secrelaria de Moviidod de Bogoth & INVIAS 2018, F) Que lo suscripcidn de este
QIRO §i. que conflene ki prorogo dal plozo del contrato v ko adicién de actividades, tiene como
propésito fundomental 10 redlizacion de los intereses colectivos v con ello el logro de los fines
perseguidos por la contratacion, en aras de la redlizacidn de los fines del Estado, o los cuoles sirve el
conkato, de conlformidod con lo establacido en los articulns 14y 14 de i Lay 80 de 1993, 8) Oue
con fundamenito en 03 anteriores consideracionss, los Partes han decidide suscrblr el presente Oho
3t con el fin de prowogor sy plozo de ejecucidn v odiclonar los actividodes sefiolgdos en
precedents, condicionss que se rogirdn por la Ley B0 ds 1993, sus disposiciones reglamentarias, las
demés normas que reguion o moteno y as estipulociones contenidas en s siguientes clousulos.

Bl presente olrosi se regird por los sigulentes ¢ldusulos:

ERA. OBJETO DEL OIROSE proroger ol plozo del controto en dos {2) meses y odicionar las
ociNdades que resultan necesarias poro la eblencidn y cumplimiento del objeto iniclot del contralo
No. TR-LPN-003-2017 del 10 de oclubre de 2017, suscrito entre TRANSCARIBE S.A. y SOCIEDAD
SENALZACIONES Y CONSTRUCCIONES $,A.S. - SENALCON S.A.S.-, con ef objeto de llever a cabo la
ACION DE SERVICIOS PARA LA FABRICACION E INSTALACION DE LA SENALETICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, DE ACUERDO CON EL MANUAL
DE IMAGEN Y SENALETICA ADDPTADO POR LA ENTIDAD®. SEGUNDA. PRORROGA DEL PLAZO, Prorrogar
en dos [2) meses, contodos a parlir del vencimiento del plazo inlgial pociado, el controte No, TC-
LPN-003-2017 del 10 de octubre de 2017, suscrito entre TRANSCARIBE S.A, y SOCIEDAD
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SENALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES $.A.S, - SENALCON S$.A.5», con el objeto de flevar a cobo la
"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FABRICACION £ INSTALACION DE LA SENALETICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA — TRANSCARIBE, DE ACUERDO CON EL MANUAL
DE IMAGEN Y SENALETICA ADOFTADO POR LA ENTIDAD". PARAGRAFO PRIMERO: Bados tos
condiiciones de la presenta prorogo, EL CONTRATISTA con su suscripeién, reconoce que la proroga
no demanda recursas que alferen el equilibrio econdmico del contrato y declara que no realizarg
reclomaciones por este mofive. TERCERA. ADICION DE ACHVIDADES. Adicionar las siguientes
aclividades al contenido de la Clausuia Tercera. ALCANCE DEL OBJETO: - REUBICACION DE SENAL
VERTICAL INCLUYE MANTENIMIENTO {139): - Ploqueta, incluye iaming cal 16, pinturg elechostética,
tomilieria, moterial reflecivo, antigrofiti, impresién digital, soldodura, angulo} {138); - Bomodo
mecdnico de marcas viales (36); - Sefgl Verfical de Transito fipo | con laming retrometiectiva Hipo
{75 x 75 } em {50). PARAGRAFO . Los precios unitorios de fas octividades que se odicionan
son los contenidos en los anexos del estudio previo, los cuaies fieron pactados entre el supervisor ¥
&l conlralista, fomando como referente la lista de precios de la Secretaria de Movilidad de Bogoté e
INVIAS 2018. CUARTA. £l contratista se compromete a tramitar deniro de ios cinco (5) dias habiles
sigulentes ¢ la suscripcion del prosente OTRO I, onte o compafia aseguradora 10s respectivos
ceriificados de modificacin de los amparos constituicos a fravés de la pdliza de cumplimiento y
seguro de responsobilided civil, adicignando los valores de los omparos exigidos en &l controto
onginal, n los mismos porcentajes y ampliands los vigencias segin comaspondan, de conformidad
con el presente olrosl, QUINTA. Las demés cldusuias del contrato inlcial, que no sufren modificacidn
o través del presante Oiro 5i contintan vigentes,

Para constancla de lo onterior, se fima en lo ciugiod de Cartagena, o los CATORCE {14) dias del
mes de febréro de 2018, '
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H $E RIPOLL DURANGO
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