
Id Modo 
de tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

0 Rehabilitacion Rutas Precargas - Transcaribe 327 díaslun 1/10/18
1 Periodo de actividades preliminares 30 días lun 1/10/18
2 Rutas Alimentadoras 295 días mié 7/11/18
3 Ruta A103P 275 días mié 7/11/18
4 ACTIVIDADES PRELIMINARES 134 días mié 7/11/18
5 TRAZADO Y NIVELACION 134 días mié 7/11/18
6 DEMOLICIONES 76 días mié 7/11/18
7 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO H≤0.30M.
74 días mié 7/11/18

8 DEMOLICION DE BORDILLOS H≤0.25M 7 días mié 12/12/18
9 DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M 8 días mié 12/12/18

10 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 2 días mar 5/02/19
11 MOVIMIENTO DE TIERRA 126 días mié 14/11/18
12 EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E=0.2075 días vie 21/12/18
13 EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E=0.3017 días jue 15/11/18
14 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON 

MATERIAL DE SITIO
10 días jue 6/12/18

15 ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON 
RAJÓN COMPACTADO E=0.30, SEGÚN 
ESPEFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO DE 

0 días mar 
18/12/18

16 RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO 
TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA 
ANDENES, E=0.15, Y MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE E=0.10 (SEGÚN SITIOS 
ESPECIFICOS). SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 

23 días lun 18/03/19

17 RELLENO CON MATERIAL TRITURADO 
CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, 
E=0.30. SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 
Y TRANSPORTE DE MATERIAL

24 días mar 
18/12/18

18 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL 
MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS

106 días mié 
14/11/18

19 OBRAS EN CONCRETO 216 días jue 17/01/19
20 CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA 

CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1,50 m 
INCLUYE REFUERZO Y AEROTAPA EN 
POLIPROPILENO

30 días lun 29/07/19

21 CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e 
= 0.22 m, INCLUYE REFUERZO

155 días jue 17/01/19

22 CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO 
DE 3.000 PSI 15X20CM, INCLUYE ACERO 
REFUERZO

147 días jue 21/02/19

23 CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO 
DE 3.000 psi e = 0,075 m

141 días lun 15/04/19

24 JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y 
SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y 
SIKAFLEX-15 LM O SIMILAR

166 días lun 18/03/19

25 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E 
INSTALACION ACERO DE REFUERZO 
FY=420MPA

189 días lun 11/02/19

26 FIN RUTA A103P 0 días jue 10/10/19
27 Ruta A105P 295 días mié 7/11/18
28 ACTIVIDADES PRELIMINARES 92 días mié 7/11/18
29 TRAZADO Y NIVELACION 92 días mié 7/11/18
30 DEMOLICIONES 172 días mié 7/11/18
31 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO H≤0.30M.
172 días mié 7/11/18

32 DEMOLICION DE BORDILLOS H≤0.25M 19 días mié 12/12/18
33 DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M 21 días mié 12/12/18
34 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 0 días mié 5/06/19
35 MOVIMIENTO DE TIERRA 162 días mié 14/11/18
36 EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E=0.2078 días mar 8/01/19
37 EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E=0.3021 días jue 15/11/18
38 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON 

MATERIAL DE SITIO
4 días mar 

11/12/18
39 ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON 

RAJÓN COMPACTADO E=0.30, SEGÚN 
ESPEFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO DE 

0 días sáb 
15/12/18

40 RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO 
TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA 
ANDENES, E=0.15, Y MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE E=0.10 (SEGÚN SITIOS 
ESPECIFICOS). SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 

29 días mié 
20/02/19

41 RELLENO CON MATERIAL TRITURADO 
CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, 
E=0.30. SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 
Y TRANSPORTE DE MATERIAL

14 días sáb 
15/12/18

42 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL 
MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS

162 días mié 
14/11/18

43 OBRAS EN CONCRETO 248 días jue 3/01/19
44 CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA 

CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1,50 m 
INCLUYE REFUERZO Y AEROTAPA EN 

20 días lun 23/09/19

45 CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e 
= 0.22 m, INCLUYE REFUERZO

212 días jue 3/01/19

46 CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO 
DE 3.000 PSI 15X20CM, INCLUYE ACERO 

144 días lun 28/01/19

47 CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO 
DE 3.000 psi e = 0,075 m

147 días mié 
27/03/19

48 JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y 
SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y 
SIKAFLEX-15 LM O SIMILAR

214 días mié 
13/02/19

49 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E 
INSTALACION ACERO DE REFUERZO 

139 días lun 28/01/19

50 FIN RUTA A105P 0 días sáb 2/11/19
51 Ruta A107P 145 días mié 7/11/18
52 ACTIVIDADES PRELIMINARES 25 días mié 7/11/18
53 TRAZADO Y NIVELACION 25 días mié 7/11/18
54 DEMOLICIONES 67 días mié 7/11/18
55 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO H≤0.30M.
67 días mié 7/11/18

56 DEMOLICION DE BORDILLOS H≤0.25M 7 días mié 12/12/18
57 DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M 8 días mié 12/12/18
58 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 0 días sáb 26/01/19
59 MOVIMIENTO DE TIERRA 71 días mié 14/11/18
60 EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E=0.2039 días vie 21/12/18
61 EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E=0.306 días jue 15/11/18
62 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON 

MATERIAL DE SITIO
1 día jue 22/11/18

63 ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON 
RAJÓN COMPACTADO E=0.30, SEGÚN 
ESPEFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO DE 

0 días vie 23/11/18

64 RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO 
TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA 
ANDENES, E=0.15, Y MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE E=0.10 (SEGÚN SITIOS 
ESPECIFICOS). SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 

13 días jue 17/01/19

65 RELLENO CON MATERIAL TRITURADO 
CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, 
E=0.30. SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 
Y TRANSPORTE DE MATERIAL

4 días vie 23/11/18

66 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL 
MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS

58 días mié 
14/11/18

67 OBRAS EN CONCRETO 126 días jue 29/11/18
68 CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA 

CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1,50 m 
INCLUYE REFUERZO Y AEROTAPA EN 

0 días mar 
19/02/19

69 CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e 
= 0.22 m, INCLUYE REFUERZO

67 días jue 29/11/18

70 CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO 
DE 3.000 PSI 15X20CM, INCLUYE ACERO 

77 días sáb 
22/12/18

71 CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO 
DE 3.000 psi e = 0,075 m

73 días vie 1/02/19

72 JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y 
SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y 
SIKAFLEX-15 LM O SIMILAR

51 días jue 10/01/19

73 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E 
INSTALACION ACERO DE REFUERZO 

52 días sáb 
22/12/18

74 FIN RUTA A107P 0 días vie 3/05/19
75 Ruta A113P 121 días mié 7/11/18
76 DEMOLICIONES 47 días mié 7/11/18
77 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO H≤0.30M.
47 días mié 7/11/18

78 DEMOLICION DE BORDILLOS H≤0.25M 10 días mié 12/12/18
79 DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M 10 días mié 12/12/18
80 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 0 días jue 3/01/19
81 MOVIMIENTO DE TIERRA 84 días mié 14/11/18
82 EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E=0.2015 días lun 24/12/18
83 EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E=0.307 días jue 15/11/18
84 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON 

MATERIAL DE SITIO
6 días vie 23/11/18

85 ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON 
RAJÓN COMPACTADO E=0.30, SEGÚN 
ESPEFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO DE 

0 días vie 30/11/18

86 RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO 
TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA 
ANDENES, E=0.15, Y MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE E=0.10 (SEGÚN SITIOS 
ESPECIFICOS). SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 

14 días jue 7/02/19

87 RELLENO CON MATERIAL TRITURADO 
CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, 
E=0.30. SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 
Y TRANSPORTE DE MATERIAL

15 días vie 30/11/18

88 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL 
MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS

42 días mié 
14/11/18

89 OBRAS EN CONCRETO 85 días mié 19/12/18
90 CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA 

CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1,50 m 
INCLUYE REFUERZO Y AEROTAPA EN 

5 días mar 
12/02/19

91 CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e 
= 0.22 m, INCLUYE REFUERZO

44 días mié 
19/12/18

92 CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO 
DE 3.000 PSI 15X20CM, INCLUYE ACERO 

30 días lun 14/01/19

93 CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO 
DE 3.000 psi e = 0,075 m

25 días vie 22/02/19

94 JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y 
SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y 
SIKAFLEX-15 LM O SIMILAR

44 días mié 
30/01/19
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95 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E 
INSTALACION ACERO DE REFUERZO 

65 días lun 14/01/19

96 FIN RUTA A113P 0 días mar 26/03/19
97 Rutas Complementarias 297 días mié 7/11/18
98 Ruta C003P 297 días mié 7/11/18
99 DEMOLICIONES 165 días mié 7/11/18

100 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO H≤0.30M.

165 días mié 7/11/18

101 DEMOLICION DE BORDILLOS H≤0.25M 16 días mar 2/04/19
102 DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M 13 días mar 2/04/19
103 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 0 días lun 27/05/19
104 MOVIMIENTO DE TIERRA 170 días mié 14/11/18
105 EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E=0.2042 días mié 17/04/19
106 EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E=0.3010 días jue 29/11/18
107 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON 

MATERIAL DE SITIO
12 días mié 

12/12/18
108 ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON 

RAJÓN COMPACTADO E=0.30, SEGÚN 
ESPEFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO DE 

0 días jue 27/12/18

109 RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO 
TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA 
ANDENES, E=0.15, Y MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE E=0.10 (SEGÚN SITIOS 
ESPECIFICOS). SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 

16 días vie 15/03/19

110 RELLENO CON MATERIAL TRITURADO 
CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, 
E=0.30. SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 
Y TRANSPORTE DE MATERIAL

16 días jue 27/12/18

111 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL 
MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS

111 días mié 
14/11/18

112 OBRAS EN CONCRETO 239 días mié 16/01/19
113 CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA 

CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1,50 m 
INCLUYE REFUERZO Y AEROTAPA EN 
POLIPROPILENO

0 días mar 5/11/19

114 CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e 
= 0.22 m, INCLUYE REFUERZO

239 días mié 
16/01/19

115 CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO 
DE 3.000 PSI 15X20CM, INCLUYE ACERO 
REFUERZO

110 días jue 21/02/19

116 CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO 
DE 3.000 psi e = 0,075 m

90 días mié 
19/06/19

117 JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y 
SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y 
SIKAFLEX-15 LM O SIMILAR

87 días mar 
16/04/19

118 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E 
INSTALACION ACERO DE REFUERZO 
FY=420MPA

215 días vie 8/02/19

119 FIN RUTA C003P 0 días mar 5/11/19
120 Ruta C007P 157 días mié 7/11/18
121 DEMOLICIONES 118 días mié 7/11/18
122 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO H≤0.30M.
112 días mié 7/11/18

123 DEMOLICION DE BORDILLOS H≤0.25M 11 días lun 28/01/19
124 DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M 13 días lun 28/01/19
125 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 6 días jue 21/03/19
126 MOVIMIENTO DE TIERRA 113 días jue 15/11/18
127 EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E=0.2040 días mié 13/02/19
128 EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E=0.307 días jue 15/11/18
129 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON 

MATERIAL DE SITIO
10 días vie 23/11/18

130 ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON 
RAJÓN COMPACTADO E=0.30, SEGÚN 
ESPEFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO DE 

0 días mié 5/12/18

131 RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO 
TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA 
ANDENES, E=0.15, Y MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE E=0.10 (SEGÚN SITIOS 
ESPECIFICOS). SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 

10 días vie 1/02/19

132 RELLENO CON MATERIAL TRITURADO 
CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, 
E=0.30. SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 
Y TRANSPORTE DE MATERIAL

7 días jue 6/12/18

133 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL 
MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS

81 días lun 19/11/18

134 OBRAS EN CONCRETO 125 días vie 14/12/18
135 CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA 

CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1,50 m 
INCLUYE REFUERZO Y AEROTAPA EN 
POLIPROPILENO

19 días lun 8/04/19

136 CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e 
= 0.22 m, INCLUYE REFUERZO

94 días vie 14/12/18

137 CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO 
DE 3.000 PSI 15X20CM, INCLUYE ACERO 

79 días mié 9/01/19

138 CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO 
DE 3.000 psi e = 0,075 m

75 días jue 14/02/19

139 JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y 
SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y 
SIKAFLEX-15 LM O SIMILAR

86 días jue 17/01/19

140 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E 
INSTALACION ACERO DE REFUERZO 
FY=420MPA

92 días lun 7/01/19

141 FIN RUTA C007P 0 días vie 17/05/19
142 Ruta C112P 284 días mié 7/11/18
143 DEMOLICIONES 172 días mié 7/11/18
144 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO H≤0.30M.
172 días mié 7/11/18

145 DEMOLICION DE BORDILLOS H≤0.25M 12 días mié 12/12/18
146 DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M 25 días mié 12/12/18
147 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 24 días mié 17/04/19
148 MOVIMIENTO DE TIERRA 149 días jue 29/11/18
149 EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E=0.2079 días lun 14/01/19
150 EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E=0.3013 días jue 29/11/18
151 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON 

MATERIAL DE SITIO
13 días sáb 

15/12/18
152 ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON 

RAJÓN COMPACTADO E=0.30, SEGÚN 
ESPEFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO DE 

0 días mié 2/01/19

153 RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO 
TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA 
ANDENES, E=0.15, Y MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE E=0.10 (SEGÚN SITIOS 
ESPECIFICOS). SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 

19 días lun 4/03/19

154 RELLENO CON MATERIAL TRITURADO 
CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, 
E=0.30. SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 
Y TRANSPORTE DE MATERIAL

11 días mié 2/01/19

155 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL 
MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS

149 días jue 29/11/18

156 OBRAS EN CONCRETO 227 días mar 15/01/19
157 CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA 

CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1,50 m 
INCLUYE REFUERZO Y AEROTAPA EN 

0 días lun 7/10/19

158 CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e 
= 0.22 m, INCLUYE REFUERZO

215 días mar 
15/01/19

159 CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO 
DE 3.000 PSI 15X20CM, INCLUYE ACERO 

86 días jue 7/02/19

160 CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO 
DE 3.000 psi e = 0,075 m

168 días mié 
27/03/19

161 JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y 
SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y 
SIKAFLEX-15 LM O SIMILAR

137 días vie 15/02/19

162 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E 
INSTALACION ACERO DE REFUERZO 

193 días jue 7/02/19

163 FIN RUTA C112P 0 días lun 21/10/19
164 Ruta C013P 275.5 díasmié 7/11/18
165 DEMOLICIONES 237 días mié 7/11/18
166 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO H≤0.30M.
237 días mié 7/11/18

167 DEMOLICION DE BORDILLOS H≤0.25M 22 días mié 12/12/18
168 DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M 32 días mié 12/12/18
169 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 7 días lun 27/05/19
170 MOVIMIENTO DE TIERRA 196 días jue 15/11/18
171 EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E=0.20103 días lun 21/01/19
172 EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E=0.3018 días jue 15/11/18
173 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON 

MATERIAL DE SITIO
12 días jue 6/12/18

174 ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON 
RAJÓN COMPACTADO E=0.30, SEGÚN 
ESPEFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO DE 

0 días vie 21/12/18

175 RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO 
TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA 
ANDENES, E=0.15, Y MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE E=0.10 (SEGÚN SITIOS 
ESPECIFICOS). SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 

31 días jue 24/01/19

176 RELLENO CON MATERIAL TRITURADO 
CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, 
E=0.30. SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 
Y TRANSPORTE DE MATERIAL

10 días vie 21/12/18

177 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL 
MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS

194 días lun 19/11/18

178 OBRAS EN CONCRETO 227.5 díasvie 4/01/19
179 CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA 

CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1,50 m 
INCLUYE REFUERZO Y AEROTAPA EN 

12 días lun 2/09/19

180 CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e 
= 0.22 m, INCLUYE REFUERZO

193 días vie 4/01/19

181 CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO 
DE 3.000 PSI 15X20CM, INCLUYE ACERO 

157 días lun 14/01/19

182 CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO 
DE 3.000 psi e = 0,075 m

195 días mar 
12/02/19

183 JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y 
SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y 
SIKAFLEX-15 LM O SIMILAR

143 días lun 21/01/19

184 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E 
INSTALACION ACERO DE REFUERZO 

197 días jue 24/01/19

185 FIN RUTA C013P 0 días jue 10/10/19
186 Ruta C014P 205 días mié 7/11/18
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Id Modo 
de tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

187 DEMOLICIONES 129 días mié 7/11/18
188 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO H≤0.30M.
129 días mié 7/11/18

189 DEMOLICION DE BORDILLOS H≤0.25M 12 días mié 12/12/18
190 DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M 17 días mié 12/12/18
191 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 19 días vie 8/03/19
192 MOVIMIENTO DE TIERRA 114 días jue 15/11/18
193 EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E=0.2055 días jue 3/01/19
194 EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E=0.3015 días jue 15/11/18
195 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON 

MATERIAL DE SITIO
13 días mar 4/12/18

196 ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON 
RAJÓN COMPACTADO E=0.30, SEGÚN 
ESPEFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO DE 

0 días mié 
19/12/18

197 RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO 
TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA 
ANDENES, E=0.15, Y MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE E=0.10 (SEGÚN SITIOS 
ESPECIFICOS). SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 

15 días mié 
30/01/19

198 RELLENO CON MATERIAL TRITURADO 
CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, 
E=0.30. SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 
Y TRANSPORTE DE MATERIAL

17 días mié 
19/12/18

199 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL 
MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS

112 días lun 19/11/18

200 OBRAS EN CONCRETO 152 días jue 10/01/19
201 CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA 

CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1,50 m 
INCLUYE REFUERZO Y AEROTAPA EN 

13 días mar 
25/06/19

202 CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e 
= 0.22 m, INCLUYE REFUERZO

135 días jue 10/01/19

203 CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO 
DE 3.000 PSI 15X20CM, INCLUYE ACERO 

83 días vie 18/01/19

204 CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO 
DE 3.000 psi e = 0,075 m

120 días lun 18/02/19

205 JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y 
SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y 
SIKAFLEX-15 LM O SIMILAR

93 días lun 28/01/19

206 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E 
INSTALACION ACERO DE REFUERZO 

113 días mié 
30/01/19

207 FIN RUTA C014P 0 días mié 17/07/19
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