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OTRO SI NO. l . CONTRATO DE CONSULTORIA No. TC-CPN-001-2018-002 ._:¿(¡~~-··:·~:- ,. 

CUYO OBJETO ES "El EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,..-''_;~;:;¡¡" ;:_. .. 
CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA cuyo objeto es la REHABILITACIOf.'' •. :.·_'~, 
POR El SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAs ·'--- -- ~ . ..-• 
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS rans(aribe 

\._2_:_::·~ . . ·~.':.:. . .::~::·~·.:..__/ 
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL. 

Entre los suscritos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado cor C.C. 9.147.783 
expedido en Cortogeno, en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., 
nombrado mediante Acto de Junto Directivo No. 116 de 18 de marzo de 2016 y Acto de 
Posesión No. 001 de 22 de marzo de 2016, en uso de los facultades y funciones 
contenidos en los artículos 41 y 55 de los estatutos sociales, actuando en nombre y 
representación de TRANSCARIBE S.A., con NIT 806.014.4880-05, quien para efectos del 
presente contrato se denominará TRANSCARIBE y por lo otra, DIANA CAROLINA VALVERDE 

TORRES , identificada con la cedula de c iudadanía número 43.251.280 de Medellin. 
actuando en su calidad de apoderado del Representante Legal del CONSORCIO CINCO 
- OPCIONA integrado por COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIA DE LA COSTA 

SAS - CINCO SAS INGENIEROS CONSULTORES y OPCIONA SAS id entificado con Nit. 
901 .233.424-8, quien para los e fectos del presente contrato se denominará el Contra tista o 
CONSORCIO INTERCARIBE, he mos convenido en celebrar el presente Otro Sí No . 1, para 
adic ionar en plazo y valor el Contrato de Consultoría No. TC-CPN-00 1-2018-002, c uyo 
objeto es EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE. AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA cuyo objeto es la 
REHABILIT ACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
DE LAS RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPO RTE 
MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL. , que se enlistan a 
continuaciór: RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS - LOTE 2: l . RUTA PRECARGA • 
C003P: BLAS DE LEZO - BAZURTO; 2. RUTA PRECARGA C007P: SANTA LU CIA - CRISANTO 
LUQUE - CENTRO; 3. RUTA PRECARGA C013P: C IUDADELA 2000 - TORICES; 4. RUTA 
PREC ARGA C014P: LA PAZ - CASTILLO GRANDE; 5. RUTA PRECARGA C l l 2P: LA BOQUILLA-
EL LAGUITO (en adelante EL Contra to). celebrado y suscrito entre las mismas, e l día 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, e l cual se regirá por las d isposiciones legales vigentes y aplicables. 

El presente Otro Si se celebra p revia las siguientes consideraciones: 

a) Que mediante Resolución No. 161 de Veintiuno (2 1) de noviembre d e 2018, se 
adjudicó parcialmente la interventoría a l LOTE 2 de obra a l consultor CONSORCIO 
C INCO - OPCIONA, el Concurso de Méritos No. TC-C PN-001-2018-002 cuyo objeto 
fue SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN 
CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJ ETO ES EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA. CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL 
CONTRATO DE OBRA PUB LICA cuyo objeto es la REHABILITACION POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS 
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TU RISTICO Y CU LTURAL, , que se enlista n a 
continuación: RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS - LOTE 2: l. RUTA PRECARGA • 

b) 

C003P: BLAS DE LEZO - BAZURTO; 2. RUTA PRECARGA C007P: SANTA LUCIA -
CRISANTO LUQUE - CENTRO; 3. RUTA PRECARGA C013P: CIUDADELA 2000 -
TORICES; 4. RUTA PRECARGA C01 4P: LA PAZ - CASTILLO G RAND E; 5. RUTA 
PRECARGA C ll2P: LA BOQUILLA- EL LAGU ITO. 

en d esarrollo de d icha adjudicación, las portes suscribieron el CONTRATO DE 
~VENTOR ÍA No. TC-CPN-001-20 18-002, cuyo objeto es EL EJERCICIO DE LA 
RVENTOR IA TECNICA, ADMIN ISTRATIVA. FINANC IERA. CONTABLE. AMBIENTAL Y 
AL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA cuyo objeto es la REHABILIT ACION POR EL 

TEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS 
ECARGAS COMPLEM ENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPOR;ASIV~ 



• 
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DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL 

DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, , que se enliston o 
continuación: RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS - LOTE 2: 1. RUTA PRECARGA 
C003P: BLAS DE LEZO - BAZURTO; 2. RUTA PRECARGA C007P: SANTA LUCIA -
CRISANTO LUQUE - CENTRO; 3. RUTA PRECARGA C013P: CIUDADELA 2000 -
TORIC ES; 4 . RUTA PRECARGA C0 14P: LA PAZ - CASTILLO GRANDE; 5. RUTA 
PRECARGA C 112P: LA BOQUILLA - EL LAGUITO, de conformidad con los 
condiciones, característicos y especificaciones señalados en el Pliego de 
Condiciones del Concurso de Méritos No. TC-CPN-00 1-2018-002, sus anexos, sus 
aclaraciones y odendos, y lo propuesto presentado por e l Contratista e l 16 de 
octubre de 2018. 

e) Que mediante comunicación, el contratista CONSORCIO CINCO - OPCIONA, 
presento o TRANSCARIBE S.A., solicitud mediante oficio TC-CPN-00 1- 18- 159 de 
fecho 17 de Diciembre de 2019, Radicado Interno N°3584, Solicito cito : "Según 
oficio TC-CPN-001 - 18 -098 radicado el día 11 de Diciembre de 2019, se avaló y 
remitió solicitud de prórroga en tiempo y adición en valor contractual al contrato 
de obro pública No TC-LPN-002-2 de 2018. En el evento que dicha solicitud sea 
aprobada por parte de ustedes, solicitamos muy respetuosamente prorroga en 
tiempo, y adición en valor al contrato de lnterventoría TC-CPN-007 -2078-002, el 
cual sería de seis (06} meses., Es de anotar que se requiere mantener los servicios 
de interventoría para realizar el seguimiento y control a la ejecución de las obras". 

d) Que existe Disponibilidad Presupuesto! por valor de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO M IL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE 
($747.725.790,00) IVA INCLUIDO, para atender en valor la adición del contrato, tal 
como consto en el Certificado de Disponibilidad Presupuesto! No. 202001 85 
expedido el 1 O d e enero de 2020, por el p rofesional JOEL SERRANO CERVANTES, de 
lo oficina de p resupuesto, adscrito a la Dirección Administrativa y Financiero de 
TRANSARIBE S.A .. 

e) Que el objeto de la presente Adició'l, se encuentro registrado en e l PLAN DE 
COMPRAS, y el PLAN DE ADQUISICIONES DE TRANSCARIBE S.A. 

f) Que en virtud de lo d ispuesto en el artículo 85 de lo Ley 147 4 de 200 l, los contratos 
de interventorío podrán prorrogarse por e l mismo p lazo que se hoya prorrogado el 
contrato objeto de vigilancia, con el correspond iente ajuste del presupues to 
pactado, sin que resulte aplicable e l parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 
1993. 

g) Que en este coso en particular lo p rórroga del plazo y de lo adición en valor del 
Contrato de lnterve ntoría No. TC-CPN-00 1-2018-002 obedece a lo necesidad que 
tiene lo entidad de continuar con lo vig ilancia y control del Contrato de Obra 
P~b lica N° TC-LPN-002-02-2018, CUYO OBEJETO ES LA CONSTRUCCION Y 
R H ILIT ACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
R J STE DE LAS RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRA::)O 
D RANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y 

TURAL, e l cual fue objeto de modificación o través del Otro Si No. 1, para 
' dicionar el contrato en SEIS (6) meses en lo etapa de construcción, y p or un valor 

tal de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO M ILLONES CIENTO C INCUENTA Y NUEVE MIL 
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POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS 
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIASransCaribc 
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TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($375.159.331,00) 
M/CTE. 

h) Que ésta continuidad también es una exigencia del numeral 1 o del artículo 32 de 
la Ley 80 de 1 993, que dispone que en los contratos de obra p ública que hayan 
sido celebrados con ocasión a un p roceso de licitación, la interventoría debe estar 
contra tada con una persona independiente de la entidad contratante . 

i) Que teniendo en cuenta la previsión de las normas c itadas, la existencia de 
disponib ilidad presupuesta! para atender éste gasto, y la necesidad que tiene la 
entidad de continuar con la interventoría del contrato de obra No. TC-LPN-002-02-
20 18, procede legalmente la adición en valor y prórroga del plazo de ejecución 
del contrato de interventoría No. TC-CPN-00 1-2018-002. 

j) Que TRANSCARIBE S.A., e laboró el correspondiente Estudio de Conveniencia y 
Oportunidad, suscri to por el Direc tor de Planeación e Infraestructura, Ingeniero 
JOSE TORRES. 

k) Que todos los documentos a que se hacen a lusión en el p resente OTRO SI, hacen 
parte integral del mismo. 

1) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las Partes han decidió 
suscrib ir el p resente Otro Si, con e l fin de adicionar e l valor del c ontrato, y prorrogar 
su p lazo de ejecución, condiciones q ue se regirán por la Ley 80 de 1993, sus 
d isposiciones reglamentarias, la s demás normas que regulan la materia, y las 
estipulaciones c ontenidas en las siguientes cláusulas. 

Con base en lo an terior, las Partes acuerdan: 

CLÁUSULA PRIMERA. ADICIÓN DEL VALOR: Adicionar el valor del Contrato de lnterventoría 
No. TC-CPN-00 1-2018-002, cuyo objeto es EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA cuyo objeto es la REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA 
INTEG RADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y 
CU LTURAL, , que se enlistan a continuación: RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS - LOTE 
2: l . RUTA PRECARGA C003P: BLAS DE LEZO - BAZURTO; 2. RUTA PRECARGA C007P: SANTA 
LUCIA - CRISANTO LUQUE - CENTRO; 3. RUTA PRECARGA CO 13P: CIUDADELA 2000 -
TORICES; 4. RUTA PRECARGA C014P: LA PAZ - CASTILLO GRANDE; 5. RUTA PRECARGA 
C112P: LA BOQU ILLA- EL LAGUITO, en la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

· SETECIENTOS VEINTICINCO M IL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($747.725.790,00) IVA 
INCLUIDO. PARÁGRAFO PRIMERO. Soporta técnicamente la cifra a adicionar, e l C UADRO 
DE PRESUPUESTO incluido en el estudio p revio, elaborado por la Dirección de Planeación e 
In r '"'estructura de TRANSCARIBE S.A. PARÁGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el 

e t ificado de Disponibilidad Presupuesta ! No. 202001 85 del 1 O de enero de 2020, 
edido por e l Profesional Especializado de la Dirección Administrativa y Financiera de 

ANSCARIBE S.A., JOEL SERRANO CERVANTES, existe apropiación presupuesta! suficient~ 
ro atender la adición del valor d el presente contrato. / 

{o/ 
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CLÁUSULA SEGUNDA. PRÓRROGA DEL PLAZO: Prorrogar e l p lazo d e ejecución del contrato 
No. TC-CPN-001-2018-002, por el p lazo d e SEIS (6) MESES, en la etapa de construcción de 
la obra. PARÁGRAFO PRIMERO. Dada las condiciones de la presente adición y prórroga, 
e l contratista con su suscripción, reconoce que la prorroga no demanda recursos q ue 
alteren el equilibrio económico del contrato, y declara que no realizará rec lamaciones 
por ese motivo, 

CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO. Transcaribe S.A. , pagará a l interventor la suma 
correspondiente a la p resente adición, de conformidad con los términos establecidos en 
el contrato orig inal. 

CLÁUSULA CUARTA. EXTENCIÓN DE GARANTÍAS. El Contratista se compromete a tramitar 
dentro de Jos dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente adición y 
prórroga, ante la compañía aseguradora. los respectivos c ertificados de m odificación de 
los a mparos constituidos, adicionando los amparos exigidos en el contrato original, en los 
mismos porcen'"a jes, y amplia ndo las vigencias según correspondan, d e conformidad 
con el p resente Otro Si. 

CLÁUSULA QUINTA. Las demás estipulaciones contenidas en el contrato, y en los demás 
documentos contractuales, no m odificadas expresamente mediante e l presente Otro Si, • 
continúan vigentes, y surtirán los efectos legales y contractuales que de e llas se deriven. 

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente O tro Si por las partes, o los 
D 1 EZ ( 1 O) días del mes de ENERO de Dos Mil Veinte (2020) , en la ciudad de Cartagena de 
Indias, D.T. y C., en dos ejemp lares del mismo tenor. 

Por TRANSCARIBE S.A.: 

HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO 
Representante Legal 

Por EL CONTRATISTA: 

Representante Legal 

Proyecto: ERCILIA BAR~LOREZ. Jefe Oficina Asesoro Jurídico. 

Revisó: JOSE SENEN TORRES HERRERA. Director De Planeación e l n fraestructura~:!{J 
• 
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