
OTRO SI NO. 2. CONTRATO DE CONSULTORIA No. TC-CPN-001-2018-002  

CUYO OBJETO ES “EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA  CUYO OBJETO ES LA 
REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE 
LAS  RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.” 
 
Entre los suscritos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con C.C. 9.147.783 
expedida en Cartagena, en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., 
nombrado   mediante Acta de Junta Directiva No. 116 de 18 de marzo de 2016 y Acta de 
Posesión No. 001 de 22 de marzo de 2016, en uso de las facultades y funciones 
contenidas en los artículos 41 y 55 de los estatutos sociales, actuando en nombre y 
representación de TRANSCARIBE S.A., con NIT 806.014.4880-05, quien para efectos del 
presente contrato se denominará TRANSCARIBE y por la otra, DIANA CAROLINA VALVERDE 
TORRES, identificada con la cedula de ciudadanía número 43.251.280 de Medellin, 
actuando en su calidad de apoderado del Representante Legal del CONSORCIO CINCO 
– OPCIONA integrado por COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIA DE LA COSTA 
SAS – CINCO SAS INGENIEROS CONSULTORES y OPCIONA SAS identificado con Nit. 
901.233.424-8, quien para los efectos del presente contrato se denominará el Contratista o 
CONSORCIO INTERCARIBE, hemos convenido en celebrar el presente Otro Si No. 2, para 
adicionar en valor el Contrato de Consultoría No. TC-CPN-001-2018-002, cuyo objeto es EL 
EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA  cuyo objeto es la REHABILITACION 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS  RUTAS 
PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, , que se enlistan a continuación: 
RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS – LOTE 2: 1. RUTA PRECARGA C003P: BLAS DE LEZO 
– BAZURTO; 2. RUTA PRECARGA C007P: SANTA LUCIA - CRISANTO LUQUE – CENTRO; 3. RUTA 
PRECARGA C013P: CIUDADELA 2000 – TORICES; 4. RUTA PRECARGA C014P: LA PAZ - 
CASTILLO GRANDE; 5. RUTA PRECARGA C112P: LA BOQUILLA - EL LAGUITO (en adelante EL 
Contrato), así como para incluir obligaciones de bioseguridad a cargo del contratista, con 
ocasión a la pandemia generada por el COVID – 19, contrato celebrado y suscrito entre 
las mismas, el día 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, el cual se regirá por las disposiciones legales 
vigentes y aplicables. 
 
El presente Otro Si se celebra previa las siguientes consideraciones: 
 

a) Que mediante Resolución No. 161 de Veintiuno (21) de noviembre de 2018, se 
adjudicó parcialmente la interventoría al LOTE 2 de obra al consultor CONSORCIO 
CINCO – OPCIONA, el Concurso de Méritos No. TC-CPN-001-2018-002 cuyo objeto 
fue SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN 
CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA  cuyo objeto es la REHABILITACION POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS  RUTAS PRECARGAS 
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, , que se enlistan a 
continuación: RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS – LOTE 2: 1. RUTA PRECARGA 
C003P: BLAS DE LEZO – BAZURTO; 2. RUTA PRECARGA C007P: SANTA LUCIA - 
CRISANTO LUQUE – CENTRO; 3. RUTA PRECARGA C013P: CIUDADELA 2000 – 
TORICES; 4. RUTA PRECARGA C014P: LA PAZ - CASTILLO GRANDE; 5. RUTA 
PRECARGA C112P: LA BOQUILLA - EL LAGUITO. 

 
b) Que en desarrollo de dicha adjudicación, las partes suscribieron el CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No. TC-CPN-001-2018-002, cuyo objeto es EL EJERCICIO DE LA 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y 
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LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA  cuyo objeto es la REHABILITACION POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS  RUTAS 
PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, , que se enlistan a 
continuación: RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS – LOTE 2: 1. RUTA PRECARGA 
C003P: BLAS DE LEZO – BAZURTO; 2. RUTA PRECARGA C007P: SANTA LUCIA - 
CRISANTO LUQUE – CENTRO; 3. RUTA PRECARGA C013P: CIUDADELA 2000 – 
TORICES; 4. RUTA PRECARGA C014P: LA PAZ - CASTILLO GRANDE; 5. RUTA 
PRECARGA C112P: LA BOQUILLA - EL LAGUITO, de conformidad con las 
condiciones, características y especificaciones señaladas en el Pliego de 
Condiciones del Concurso de Méritos No. TC-CPN-001-2018-002, sus anexos, sus 
aclaraciones y adendas, y la propuesta presentada por el Contratista el 16 de 
octubre de 2018. 
 

c) Que el valor del contrato se pactó en la suma de ($2.337.075.510.oo) IVA 
INCLUIDO, y por un plazo de catorce (14) meses, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio de actividades, lo cual aconteció el doce (12) de 
diciembre de 2018. 
 

d) Que previa solicitud del contratista, contenida en oficio No. TC-CPN-001-18-159, 
estudio previo suscrito por el supervisor del contrato y existiendo disponibilidad 
presupuestal suficiente, el día diez (10) de enero de 2020, las partes suscribieron 
Otro Si No. 1 al contrato de la referencia, por el cual se amplió el plazo del 
contrato en seis (6) meses, en la etapa de construcción de la obra,  y se amplió el 
valor del mismo en la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE 
($747.725.790,00) IVA INCLUIDO.   
 

e) Que el día Veintitrés (23) de Marzo de 2020, las partes suscribieron Acta de 
Suspensión al contrato, hasta las cero horas (0:00a.m.) del día 13 de abril de 2020, 
atendiendo la suspensión provisional del contrato de obra sobre el cual se ejerce 
interventoría, en virtud del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno 
Nacional, producto de la pandemia generada por el COVID 19, y suspensión de 
labores en el sector relativo al objeto del contrato y por consiguiente de 
interventoría. 
 

f) Que permitida la reactivación del sector objeto del contrato de obra sobre el cual 
se ejerce interventoría, a través del Decreto No. 531 de 2020, se estableció la 
obligación de “implementar un protocolo de bioseguridad para el reinicio de 
actividades”, frente a lo cual el contratista solicito el tiempo necesario para el 
cumplimiento de lo anterior, lo cual justifico la prórroga de la suspensión del 
contrato de obra, requiriéndose por tanto, la prórroga de la suspensión del 
contrato de interventoría, a través de acta de suscrita por l as partes de fecha 
trece (13) de Abril de la presente anualidad, extendiendo dicha suspensión hasta 
las cero horas (0:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020. 
 

g) Que una vez reiniciado el contrato, y con ocasión a la pandemia generada a nivel 
mundial producto del COVID 19, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Salud y Protección Social – Ministerio de  Transporte – circular conjunta No. 001 del 
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11 de marzo de 2020 - ; y a través del Ministerio de Salud y Protección Social – 
Ministerio del Trabajo – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – circular conjunta 
No. 001 11 de abril de 2020 - ; establecieron la obligación de cumplir con 
protocolos especiales de bioseguridad, para los sectores laborales permitidos, 
tendientes a prevenir el contagio del Covid 19, y específicamente a establecer 
medidas preventivas y de mitigación a cargo de líderes de obra – director, 
interventor y/o supervisores – dentro y fuera de la obra, así como los elementos de 
protección personal obligatorios, entre otros aspectos imperativos señalados por la 
última circular mencionada, aplicables al objeto del contrato en análisis. 
 

h) Que se requiere la implementación de protocolo de bioseguridad por parte del 
contratista, la cual genera mayores gastos, así como la contratación  de personal 
que lleve a cabo la supervisión del cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad por parte del contratita de obra, - Supervisor SISO de Interventoría -. 
 

i) Que el contratista presento propuesta el día 4 de mayo de la presente anualidad, 
la cual fue revisada por el supervisor y replanteada de acuerdo a las necesidades 
y presupuesto de TRANSCARIBE S.A. 

 
j) Que el supervisor del contrato, apoyado en la propuesta presentada por el 

contratista, elaboró el presupuesto requerido para proceder a la adición, 
concluyendo que se requiere un valor equivalente a los TRECE MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PEOS CON OCHO 
CENTAVOS MCTE ($13.249.576,8) IVA INCLUIDO. 
 

k) Que teniendo en cuenta que se trata de gastos no previstos en el contrato, 
surgidos con posterioridad a su suscripción y con ocasión al COVID 19, la entidad 
procede al reconocimiento de los mismos, a través de la adición del valor del 
contrato de Consultoría No. TC-CPN-001-2018-002, cuyo objeto es EL EJERCICIO DE 
LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL 
Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA  cuyo objeto es la REHABILITACION POR 
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS  RUTAS 
PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, , que se enlistan a 
continuación: RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS – LOTE 2: 1. RUTA PRECARGA 
C003P: BLAS DE LEZO – BAZURTO; 2. RUTA PRECARGA C007P: SANTA LUCIA - 
CRISANTO LUQUE – CENTRO; 3. RUTA PRECARGA C013P: CIUDADELA 2000 – 
TORICES; 4. RUTA PRECARGA C014P: LA PAZ - CASTILLO GRANDE; 5. RUTA 
PRECARGA C112P: LA BOQUILLA - EL LAGUITO, adición avalada por el Ministerio de 
Transporte. 

 
l) Que existe Disponibilidad Presupuestal por valor de DIECINUEVE MILLONES 

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 50 
Centavos Mcte ($19.322.299,50), para atender en valor la adición del contrato, tal 
como consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202006 587 
expedido el 30 de junio de 2020, por el profesional JOEL SERRANO CERVANTES, de 
la oficina de presupuesto, adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera de 
TRANSARIBE S.A.. 
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m) Que el objeto de la presente Adición, se encuentra registrado en el PLAN DE 
COMPRAS, y el PLAN DE ADQUISICIONES DE TRANSCARIBE S.A. 

 
n) Que el comité de Contratación de TRANSCARIBE S.A., mediante Acta No. 020 de 

24 de Junio de 2020, aprobó la necesidad plasmada en el estudio previo suscrito 
por el supervisor del contrato, el cual conlleva a la suscripción del presente Otro Si. 
 

o) Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2001, los contratos 
de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el 
contrato objeto de vigilancia, con el correspondiente ajuste del presupuesto 
pactado, sin que resulte aplicable el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 
1993. 

 
p) Que en este caso en particular la adición en valor del Contrato de Interventoría 

No. TC-CPN-001-2018-002 y la inclusión de obligaciones relacionadas con los 
protocolos de bioseguridad, obedece a la necesidad que tiene la entidad de 
cumplir con los lineamientos señalados por el Ministerio de Salud, frente al sector 
de la construcción, con ocasión a la pandemia mundial, generada por el nuevo 
COVID 19. 

 
q) Que teniendo en cuenta la previsión de las normas citadas, la existencia de 

disponibilidad presupuestal para atender éste gasto, y la necesidad de cumplir 
con la obligación de implementar los protocolos de bioseguridad, procede 
legalmente la adición en valor, e inclusión de obligaciones al contrato de 
interventoría No. TC-CPN-001-2018-002. 

 
r) Que TRANSCARIBE S.A., elaboró el correspondiente Estudio de Conveniencia y 

Oportunidad, suscrito por el Director de Planeación e Infraestructura, Ingeniero 
JOSE TORRES. 

 
s) Que todos los documentos a que se hacen alusión en el presente OTRO SI, hacen 

parte integral del mismo. 
 

t) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las Partes han decidió 
suscribir el presente Otro Si, con el fin de adicionar el valor del contrato, e incluir 
obligaciones a cargo del contratista relativas al cumplimiento de protocolo de 
bioseguridad, condiciones que se regirán por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones 
reglamentarias, las demás normas que regulan la materia, y las estipulaciones 
contenidas en las siguientes cláusulas. 

 
Con base en lo anterior, las Partes acuerdan: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. ADICIÓN DEL VALOR: Adicionar el valor del Contrato de Interventoría 
No.  TC-CPN-001-2018-002, cuyo objeto es EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA cuyo objeto es la REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS  RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y 
CULTURAL, , que se enlistan a continuación: RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS – LOTE 
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2: 1. RUTA PRECARGA C003P: BLAS DE LEZO – BAZURTO; 2. RUTA PRECARGA C007P: SANTA 
LUCIA - CRISANTO LUQUE – CENTRO; 3. RUTA PRECARGA C013P: CIUDADELA 2000 – 
TORICES; 4. RUTA PRECARGA C014P: LA PAZ - CASTILLO GRANDE; 5. RUTA PRECARGA 
C112P: LA BOQUILLA - EL LAGUITO, en la suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PEOS CON OCHO CENTAVOS MCTE ($13.249.576,8) 
IVA INCLUIDO.  PARÁGRAFO PRIMERO.  Soporta técnicamente la cifra a adicionar, el 
CUADRO DE PRESUPUESTO incluido en el estudio previo, elaborado por la Dirección de 
Planeación e Infraestructura de TRANSCARIBE S.A.  PARÁGRAFO SEGUNDO.  De 
conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202006 587 del 30 de 
junio de 2020, expedido por el Profesional Especializado de la Dirección Administrativa y 
Financiera de TRANSCARIBE S.A., JOEL SERRANO CERVANTES, existe apropiación 
presupuestal suficiente, para atender la adición del valor del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. FORMA DE PAGO. Transcaribe S.A., pagará al interventor la suma 
correspondiente a la presente adición, de la siguiente manera: a) Dos (2)  pagos iguales 
mensuales equivalentes a los Cinco Millones Quinientos Veinte Mil Seiscientos Cincuenta y 
Siete pesos  Mcte ($ 5.520.657.00), previa presentación de cuenta de cobro con los 
soportes requeridos para su presentación establecidos en el contrato principal, así como 
como los asociados a la implementación del protocolo, señalados en el Otro Si No. 2, que 
serán cancelados de conformidad con lo expresado por el recibido a satisfacción que 
exprese la supervisión del contrato, en relación con las cantidades, y los valores 
presentados y aprobados en la propuesta ajustada; y b) Un pago final por los últimos 
doce (12) días de servicio, por la suma de   Dos Millones Doscientos Ocho Mil Doscientos 
Sesenta y Dos  pesos con 80 cvs Mcte ($2.208.262.80), los cuales se cancelarán al finalizar 
el plazo del contrato, para lo cual deberá aportar la cuenta de cobro con los soportes 
requeridos para su presentación establecidos en el contrato principal, así como como los 
asociados a la implementación del protocolo, que serán cancelados de conformidad 
con lo expresado por el recibido a satisfacción que exprese la supervisión del contrato, en 
relación con las cantidades, y los valores presentados y aprobados en la propuesta 
ajustada.  
 
CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Modifíquese la 
cláusula séptima (7ª) del contrato de Interventoría No. TC-CPN-001-2018-002, relativa a las 
Obligaciones Generales del Contratista, en el sentido de adicionar los literales del “ñ” al 
“s”, de la siguiente manera:  
 

“Cláusula 7 - Obligaciones Generales del Contratista. 
Las obligaciones generales del futuro contratista para la ejecución del objeto del 
contrato son las siguientes:  
 
(…) 
 
ñ) Cumplir con lo establecido por  el Gobierno Distrital mediante el Decreto No. 
0495 de 13 de marzo de 2020, por el cual se adoptaron medidas y acciones 
sanitarias en el Distrito de Cartagena, con ocasión de la declaratoria de 
emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, y  se adoptaron 
medidas obligatorias tendientes a lograr la contención del virus CORNAVIRUS 
COVID – 19, modificado mediante Decretos 499, 517 y 518 de 2020. 
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o) Cumplir con lo establecido por TRANSCARIBE S.A. mediante la Resolución No. 040 
del 17 de marzo de 2020, en donde se establecieron medidas de promoción y 
prevención en salud, ante el COVID – 19, modificadas mediante resoluciones No. 
044, 052, 058, 067, 073, 075 y 087 de 2020. 
p) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en  la circular conjunta 
001 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y de la Protección Social,  Ministerio del 
Trabajo y Ministerio de Vivienda. 
q) Cumplir con el servicio de un supervisor SISO de Interventoría, en los aspectos 
propuestos y autorizados por la empresa. 
r) Cumplir con el uso y aplicación de los siguientes productos para el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad en las cantidades especificadas en su propuesta, 
la cual hace parte integral del presente documento: Tapabocas lavables, Alcohol, 
Gel Antibacterial, Toallas de Papel de un solo uso, y Amonio Cuaternario de 5ta 
Generación o Peróxido de Hidrogeno.   
 
(…)” 

 
CLÁUSULA CUARTA.  EXTENCIÓN DE GARANTÍAS. El Contratista se compromete a tramitar 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente adición y 
prórroga, ante la compañía aseguradora, los respectivos certificados de modificación de 
los amparos constituidos, adicionando los amparos exigidos en el contrato original, en los 
mismos porcentajes, y ampliando las vigencias según correspondan, de conformidad 
con el presente Otro Si. 
 
CLÁUSULA QUINTA.  Las demás estipulaciones contenidas en el contrato, y en los demás 
documentos contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente Otro Si, 
continúan vigentes, y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se deriven.  
 
Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente Otro Si por las partes, a los 
SEEIS (6) DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTE (2020), en la ciudad de 
Cartagena de Indias, D.T. y C., en dos ejemplares del mismo tenor.  
 
Por TRANSCARIBE S.A.:                 Por EL CONTRATISTA: 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
TRANSCARIBE S.A.     CONSORCIO CINCO OPCIONA 
HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO   DIANA CAROLINA VALVERDE TORRES 
Representante Legal      Representante Legal 
 

 
Proyecto: LILIANA CABALLERO CARMONA. P.E. Oficina Asesora Jurídica 
 
Revisó y Aprobó: ERCILIA BARRIOS FLOREZ. Jefe Oficina Asesora Jurídica.  
 
 

Revisó: JOSE SENEN TORRES HERRERA. Director De Planeación e Infraestructura. Supervisor 


