
OTRO SI NO. 3. CONTRATO DE CONSULTORIA NO. TC-CPN-001-2018-001 
CUYO OBJETO ES EL "EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA. 
CONTABLE. AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTATO DE OBRA PUBLICA N• TC-LPN-002-01-2018, CUYO 
OBEJETO ES LA CONSTRUCCION Y REHABIUTACION POR El SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULS DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS AUMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE I T.·~~.,r,.~;h.o 
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL 

Entre los suscritos: SINDRY PAOLA CAMARGO MARTINEZ. identificada con cédula de 
ciudadanía No. 32.935.652 expedida en Cartagena D.T. y C .• en su calidad de 
Gerente General de TRANSCARIBE S.A.. nombrado mediante Acta de Junta Directiva 
No. 158 de Septiembre 17 de 2020 y Acta de Posesión No. 001 de Diecinueve (19) de 
septiembre de 2020. en uso de las facultades y funciones contenidas en los artículos 
41 y 55 de los estatutos sociales, actuando en nombre y representación de 
TRANSCARIBE S.A .• con NIT 806.014.4880-05, quien para efectos del presente contrato 
se denominará TRANSCARIBE. y por la otra, MARIA JOSE MOJICA DAZA. identificada 
con la cedula de ciudadanía numero 49.796.398. actuando en su calidad de 
apoderado del Representante Legal del CONSORCIO INTERCARIBE Integrado por 
CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES SAS y TECNIEQUIPOS INGENIERIAS Y 
CONSULTORIAS SAS identificado con Ni!. 901.233.039-5. quien para los efectos del 
presente contrato se denominará el Contratista o CONSORCIO INTERCARIBE. hemos 
convenido en celebrar el presente Otro SI No. 3, para adicionar en plazo del 
Contrato de Consultoría No. TC-CPN-001-2018-001. cuyo objeto es EL EJERCICIO DE LA 
INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA. FINANCIERA. CONTABLE. AMBIENTAL Y 
LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA cuyo objeto es la CONSTRUCCION Y 
REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL que 
se enlistan a continuación: RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS - LOTE 1: l. RUTA 
PRECARGA A 103P: MANDELA - SAN FERNANDO - EL AMPARO: 2. RUTA PRECARGA 
A105P: SIMON BOLIVAR - SOCORRO- PORTAL; 3. RUTA PRECARGA A107P: BLAS DE 
LEZO - EL AMPARO: 4. RUTA PRECARGA A113P: POZON - PORTAL (en adelante EL 
Contrato) . celebrado y suscrito entre las mismas. el día 26 DE NOVIEMBRE DE 2018. el 
cual se regirá por las disposiciones legales vigentes y aplicables. 

El presente Otro SI No. 3, se celebra previa las siguientes consideraciones: 

a) Que mediante Resolución No. 162 de Veintiuno (21) de noviembre de 2018, se 
adjudicó parcialmente la interventoría al LOTE 1 de obra al consultor 
CONSORCIO INTERCARIBE. el Concurso de Méritos No. TC-CPN-001-2018-001 
cuyo objeto fue SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES EL 
EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA. FINANCIERA. 
CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA cuyo objeto 
es la CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS 
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL. que se enlislan a continuación: RUTAS 
PRECARGA ALIMENTADORAS- LOTE 1: l. RUTA PRECARGA A103P: MANDELA­
SAN FERNANDO- EL AMPARO: 2. RUTA PRECARGA A105P: SIMON BOLIVAR -
SOCORRO - PORTAL; 3. RUTA PRECARGA A 1 07P: BLAS DE LEZO - EL AMPARO; 4. 
RUTA PRECARGA A 113P: POZON- PORTAL. 

b) Que en desarrollo de dicha adjudicación. las partes suscribieron el día 26 de 
Noviembre de 2018, el CONTRATO DE INTERVENTORfA No. TC-CPN-001-2018-001. 
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cuyo objeto es la EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE. AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO 
DE OBRA PUBLICA cuyo objeto es la CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS 
PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL que se 
enlistan a continuación: RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS- LOTE 1: l. RUTA 
PRECARGA A103P: MANDELA - SAN FERNANDO - EL AMPARO; 2. RUTA 
PRECARGA A105P: SIMON BOLIVAR ·SOCORRO- PORTAL; 3. RUTA PRECARGA 
A107P: BLAS DE LEZO - EL AMPARO; 4. RUTA PRECARGA A113P: POZON -
PORTAL, de conformidad con las condiciones, características y 
especificaciones señaladas en el Pliego de Condiciones del Concurso de 
Méritos No. TC-CPN-001-2018-001. sus anexos. sus aclaraciones y adendas, y la 
propuesta presentada por el Contratista el 16 de octubre de 2018. 

e) Que el 11 de octubre de 2019, las partes suscribieron OTRO SI No. 1, a través del 
cual adicionaron el plazo y el valor del contrato de consultoría, por el término 
de CUATRO (4) MESES y la suma de QUINIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO 
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($504.119 .700,00) IVA INCLUIDO. 

d} Que el contrato se suspendió el día 7 de febrero de 2020, fecha de suspensión 
del contrato de obra pública No TC-LPN-002-01-de 2018, sobre el cual se ejerce 
la interventoría. 

e) Que el consultor CONSORCIO INTERCARIBE, presentó a TRANSCARIBE S.A., 
mediante comunicación CON-ITC-TC-CPN-001-01-18-195 de fecha 4 de 
Febrero de 2020, Radicado lnlerno N°0327, la siguiente solicitud: " Según oficio 
CON-ITC -TC-CPN-001 -01 -18 -194 rodicodo el día 03 de Febrero. se ovaló y remitió solicitud 
de prórroga en tiempo y adición en valor c ontractual al contrato de obro público No TC­
LPN-002-01-de 2018. En el evento que dicho solicitud seo aprobado por porte de ustedes, 
solicitamos muy respetuosamente prorrogo en tiempo. y adición en valor al contrato de 
lnterventorío TC-CPN-001-01-18. el c ual serio de c uatro (4) meses .. Es de anotar que se 
requiere mantener los servicios de interventorío poro realizar el seguimiento y control o lo 
ejecución de los obras". 

f) Que previa necesidad debidamente justificada mediante estudio previo 
elaborado por el supervisor del contrato, el 30 de septiembre de 2020, las 
partes suscribieron Otro Si No. 2, a través del cual adicionaron el plazo del 
mismo en tres (3), meses, y adicionaron su valor en la suma de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($394.642.747,oo) IVA INCLUIDO. 

g) Que el contrato se suspendió el día 31 de diciembre de 2020, fecha de 
suspensión del contrato de obra pública No TC-LPN-002-01-de 2018, sobre el 
cual se ejerce la interventoría. 

h} Que el 14 de enero de 2021. las partes prorrogaron la suspensión, hasta tanto 
se pudiera reiniciar el contrato de obra sobre el cual recae la interventoría, 
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aduciendo como causas, la imposibilidad de intervención del tramo por los 
trabajos desarrollados por la empresa ACUACAR. señalándose que el reinicio 
se llevaría a cabo con la suscripción de Otro Si No. 3. 

1) Que la Dirección de Planeación e Infraestructura de Transcaribe S.A. al 
considerar viable la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra 
pública , deja constancia en el estudio previo que sustenta la suscripción del 
presente Otro si No. 3. de la necesidad de continuar con el contrato de 
interventoría, y por tanto, prorrogar el plazo de la Etapa de construcción del 
mismo en un ( 1) mes. 

j) Que en este caso en particular. la prórroga del plazo del Contrato de 
lnterventoría No. TC-CPN-001 -2018-001 obedece a la necesidad que tiene la 
entidad de continuar con la vigilancia y control del Contrato de Obra Pública 
N° TC-LPN-002-01-2018, cuyo objeto es la CONSTRUCCION Y REHABILITACION 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS 
RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, por el 
término de UN (1) MES. 

k) Que ésta continuidad también es una exigencia del numeral 1 o del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993. que dispone que en los contratos de obra pública que 
hayan sido celebrados con ocasión a un proceso de licitación. la inlerventoría 
debe estar contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante. 

1) Que teniendo en cuenta la previsión de las normas citadas, y la necesidad que 
tiene la entidad de continuar con la interventoría del contrato de obra No. TC­
LPN-002-01-2018. procede legalmente la prórroga del plazo de ejecución del 
contrato de interventoría No. TC-CPN-001-2018-001 . 

m) Que TRANSCARIBE S.A .. elaboró el correspondiente Estudio de Conveniencia y 
Oportunidad, suscrito por el Director de Planeación e Infraestructura. Ingeniero 
JOSE TORRES HERRERA. 

n) Que todos los documentos a que se hacen alusión en el presente OTRO SI, 
hacen parte integral del mismo. 

o) Que con fundamento en las anteriores consideraciones. las Partes han decidió 
suscribir el presente Otro Si No. 3 del Contrato de Consultoría No. TC-CPN-001-
2018-001, con el fin de prorrogar su plazo de ejecución. condiciones que se 
regirán por la Ley 80 de 1993. sus disposiciones reglamentarias. las demás 
normas que regulan la materia. y las estipulaciones contenidas en las siguientes 
cláusulas. 

Con base en lo anterior, las Partes acuerdan: 
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