
OTRO SI NO. 1. CONTRATO DE CONSULTORIA NO. TC-CPN-001-2018-001 
CUYO OBJETO ES EL "EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTATO DE OBRA PUBLICA N° TC-LPN-002-01-2018, CUYO 
OBEJETO ES LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULS DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 	LTra nsCari be 
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL 

Entre los suscritos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con C.C. 9.147.783 
expedida en Cartagena, en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., 
nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 116 de 18 de marzo de 2016 y Acta de 
Posesión No. 001 de 22 de marzo de 2016, en uso de las facultades y funciones 
contenidas en los artículos 41 y 55 de los estatutos sociales, actuando en nombre y 
representación de TRANSCARIBE S.A., con NIT 806.014.4880-05, quien para efectos del 
presente contrato se denominará TRANSCARIBE y por la otra, MARIA JOSE MOJICA DAZA, 
identificada con la cedula de ciudadanía numero 49.796.398, actuando en su calidad de 
apoderado del Representante Legal del CONSORCIO INTERCARIBE integrado por CAYENA 
CONSULTORES E INTERVENTORES SAS y TECNIEQUIPOS INGENIE.RIAS Y CONSULTORIAS SAS 
identificado con Nit. 901.233.039-5), quien para los efectos del presente contrato se 
denominará el Contratista o CONSORCIO INTERCARIBE, hemos convenido en celebrar el 
presente Otro Si No. 1, para adicionar en plazo y valor el Contrato de Consultoría No. TC-
CPN-001-2018-001, cuyo objeto es EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA cuyo objeto es la CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO 
TURISTICO Y CULTURAL, que se enlistan a continuación: RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 
- LOTE 1: 1. RUTA PRECARGA A103P: MANDELA - SAN FERNANDO - EL AMPARO; 2. RUTA 
PRECARGA A105P: SIMON BOLIVAR - SOCORRO - PORTAL; 3. RUTA PRECARGA A107P: BLAS 
DE LEZO - EL AMPARO; 4. RUTA PRECARGA A113P: POZON - PORTAL (en adelante EL 
Contrato), celebrado y suscrito entre las mismas, el día 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, el cual 
se regirá por las disposiciones legales vigentes y aplicables. 

El presente Otro Si se celebra previa las siguientes consideraciones: 

a) Que mediante Resolución No. 162 de Veintiuno (21) de noviembre de 2018, se 
adjudicó parcialmente la interventoría al LOTE 1 de obra al consultor CONSORCIO 
INTERCARIBE, el Concurso de Méritos No. TC-CPN-001-2018-001 cuyo objeto fue 
SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN 
CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA cuyo objeto es la CONSTRUCCION Y REHABILITACION 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS 
RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, que se enlistan 
a continuación: RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS - LOTE 1: 1. RUTA PRECARGA 
A103P: MANDELA - SAN FERNANDO - EL AMPARO; 2. RUTA PRECARGA 
A105P: SIMON BOLIVAR - SOCORRO - PORTAL; 3. RUTA PRECARGA A107P: BLAS DE 
LEZO - EL AMPARO; 4. RUTA PRECARGA Al 13P: POZON - PORTAL. 

b) Que en desarrollo de dicha adjudicación, las partes suscribieron el CONTRATO DE 
JNTERVENTORÍA No. TC-CPN-001-2018-001, cuyo objeto es la EL EJERCICIO DE LA 

TERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y 
AL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA cuyo objeto es la CONSTRUCCION Y 
ABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 

AJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
NSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, 

se enlistan a continuación: RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS - LOTE 1: 1. 
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RUTA PRECARGA A103P: MANDELA - SAN FERNANDO - EL AMPARO; 2. RUTA 
PRECARGA A105P: SIMON BOLIVAR - SOCORRO - PORTAL; 3. RUTA PRECARGA 
A107P: BLAS DE LEZO - EL AMPARO; 4. RUTA PRECARGA Al 13P: POZON - PORTAL, de 
conformidad con las condiciones, características y especificaciones señaladas en 
el Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos No. TC-CPN-001-2018-001, sus 
anexos, sus aclaraciones y adendas, y la propuesta presentada por el Contratista 
el 16 de octubre de 2018. 

c) Que mediante comunicación, el contratista CONSORCIO INTERCARIBE, presento a 
TRANSCARIBE S.A., solicitud mediante oficio CON-ITC-TC-CPN-001-01-18-15 de 
fecha 4 de octubre de 2019, Radicado Interno N°2887, lo siguiente: "Según oficio 
CON-ITC -TC-CPN-001-01-18 -112 radicado el día 30 de septiembre de 2019, se 
avaló y remitió solicitud de prórroga en tiempo y adición en valor contractual al 
contrato de obra pública No TC-LPN-002-01-de 2018. En el evento que dicha 
solicitud sea aprobada por parte de ustedes, solicitamos muy respetuosamente 
prorroga en tiempo, y adición en valor al contrato de Interventoría TC-CPN-001-01-
18, el cual sería de cuatro (4) meses., Es de anotar que se requiere mantener los 
servicios de interventoría para realizar el seguimiento y control a la ejecución de las 
obras".. 

d) Que existe Disponibilidad Presupuestal por valor de QUINIENTOS CUATRO MILLONES 
CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 504.119.700,00) IVA INCLUIDO, 
para atender en valor la adición del contrato, tal como consta en el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 201910 593 expedido el 11 de octubre de 2019, 
por el profesional JOEL SERRANO CERVANTES, de la oficina de presupuesto, 
adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera de TRANSARIBE S.A.. 

e) Que el objeto de la presente Adición, se encuentra registrado en el PLAN DE 
COMPRAS, y el PLAN DE ADQUISICIONES DE TRANSCARIBE S.A. 

f) Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2001, los contratos 
de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el 
contrato objeto de vigilancia, con el correspondiente ajuste del presupuesto 
pactado, sin que resulte aplicable el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 
1993. 

g) Que en este caso en particular la prórroga del plazo y de la adición en valor del 
Contrato de Interventoría No. TC-CPN-001-2018-001 obedece a la necesidad que 
tiene la entidad de continuar con la vigilancia y control del Contrato de Obra 
Pública N° TC-LPN-002-01-2018, CUYO OBEJETO ES LA CONSTRUCCION Y 
REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULS DE 
REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, el 
cual fue objeto de modificación a través del Otro Si No. 1, para adicionar el 

ntrato hasta el trece (13) de marzo de 2020, y por un valor total de QUINIENTOS 
ATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE 
04.119.700,00) IVA INCLUIDO. 

e ésta continuidad también es una exigencia del numeral 1° del artículo 32 de 
a Ley 80 de 1993, que dispone que en los contratos de obra pública que hayan 
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sido celebrados con ocasión a un proceso de licitación, la interventoría debe estar 
contratada con una persona independiente de la entidad contratante. 

i) Que teniendo en cuenta la previsión de las normas citadas, la existencia de 
disponibilidad presupuestal para atender éste gasto, y la necesidad que tiene la 
entidad de continuar con la interventoría del contrato de obra No. TC-LPN-002-01-
2018, procede legalmente la adición en valor y prórroga del plazo de ejecución 
del contrato de interventoría No. TC-CPN-001-2018-001. 

j) Que TRANSCARIBE S.A., elaboró el correspondiente Estudio de Conveniencia y 
Oportunidad, suscrito por el Director de Planeación e Infraestructura, Ingeniero 
JOSE TORRES. 

k) Que todos los documentos a que se hacen alusión en el presente OTRO SI, hacen 
parte integral del mismo. 

I) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las Partes han decidió 
suscribir el presente Otro Si, con el fin de adicionar el valor del contrato, y prorrogar 
su plazo de ejecución, condiciones que se regirán por la Ley 80 de 1993, sus 
disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia, y las 
estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas. 

Con base en lo anterior, las Partes acuerdan: 

CLÁUSULA PRIMERA. ADICIÓN DEL VALOR: Adicionar el valor del Contrato de Interventoría 
No. TC-CPN-001-2018-001, cuyo objeto es EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA cuyo objeto es la CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO 
TURISTICO Y CULTURAL, que se enlistan a continuación: RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 
- LOTE 1: 1. RUTA PRECARGA A103P: MANDELA - SAN FERNANDO - EL AMPARO; 2. RUTA 
PRECARGA A105P: SIMON BOLIVAR - SOCORRO - PORTAL; 3. RUTA PRECARGA A107P: BLAS 
DE LEZO - EL AMPARO; 4. RUTA PRECARGA A113P: POZON - PORTAL, en la suma de 
QUINIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE 
($504.119.700,00) IVA INCLUIDO. PARÁGRAFO PRIMERO. Soporta técnicamente la cifra a 
adicionar, el CUADRO DE PRESUPUESTO incluido en el estudio previo, elaborado por la 
Dirección de Planeación e Infraestructura de TRANSCARIBE S.A. PARÁGRAFO SEGUNDO. 
De conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 201910 593 
expedido el 11 de octubre de 2019, expedido por el Profesional Especializado de la 
Dirección Administrativa y Financiera de TRANSCARIBE S.A., JOEL SERRANO CERVANTES, 
:existe apropiación presupuestal suficiente, para atender la adición del valor del presente 

ontrato. 

ÁUSULA SEGUNDA. PRÓRROGA DEL PLAZO: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato 
. TC-CPN-001-2018-001, por el plazo de CUATRO (4) MESES, en la etapa de construcción 
la obra. PARÁGRAFO PRIMERO. Dada las condiciones de la presente adición y 

p rroga, el contratista con su suscripción, reconoce que la prorroga no demanda 



Por TRANSCARIBE S.A.: 

c3rbf cilpi10, 
TRANSCARIB S.A. 
HUMBERT' SE RIPOLL DURANGO 
Representante Legal 

Por EL CONTRATISTA: 

C • N ORCIO INTERCARIBE 
MARIA JOSE MOJICA DAZA 
Representante Legal 

OTRO SI NO. 1. CONTRATO DE CONSULTORIA NO. TC-CPN-001-2018-001 
CUYO OBJETO ES EL "EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTATO DE OBRA PUBLICA N° TC-LPN-002-01-2018, CUYO 
OBEJETO ES LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULS DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL 

recursos que alteren el equilibrio económico del contrato, y declara que no realizará 
reclamaciones por ese motivo. 

CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO. Transcaribe S.A., pagará al interventor la suma 
correspondiente a la presente adición, de conformidad con los términos establecidos en 
el contrato original. 

CLÁUSULA CUARTA. EXTENCIÓN DE GARANTÍAS. El Contratista se compromete a tramitar 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente adición y 
prórroga, ante la compañía aseguradora, los respectivos certificados de modificación de 
los amparos constituidos, adicionando los amparos exigidos en el contrato original, en los 
mismos porcentajes, y ampliando las vigencias según correspondan, de conformidad 
con el presente Otro Si. 

CLÁUSULA QUINTA. Las demás estipulaciones contenidas en el contrato, y en los demás 
documentos contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente Otro Si, 
continúan vigentes, y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se deriven. 

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente Otro Si por las partes, a los 
ONCE (11) días del mes de OCTUBRE de Dos Mil Diecinueve (2019), en la ciudad de 
Cartagena de Indias, D.T. y C., en dos ejemplares del mismo tenor. 

Proyecto: ERCILIA BARF IOS FLOREZ. Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
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