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Entre los suscritos a saber, HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con C.C. 
9.147.783 expedida en Cartagena, en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE 
S.A., nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 116 de 18 de marzo de 2016 y 
Acta de Posesión No. 001 de 22 de marzo de 2016, en uso de las facultades y funciones 
contenidas en los artículos 41 y 55 de los estatutos sociales, actuando en nombre y 
representación de TRANSCARIBE S.A., con NIT 806.014.4880-05, quien para efectos del 
presente contrato se denominara “TRANSCARIBE”, y por la otra DIANA CAROLINA 
VALVERDE TORRES Actuando en nombre y representación del CONSORCIO CINCO 
OPCIONA, quien para los efectos de este acto se llamara EL INTERVENTOR, hemos 
convenido ampliar el plazo de suspensión del contrato de interventoría No.TC-CPN-001- 
2018-002 que consta en el ACTA suscrito por las partes, de fecha 23 de marzo de 2020, 
que se regirá por las cláusulas que se especifican a continuación, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
a) Que TRANSCARIBE y el CONSORCIO CINCO OPCIONA, el veintitrés (23) de marzo de 

2020, suscribieron acta de suspensión al contrato N° TC-CPN-01-2 de 2018, cuyo 
objeto es EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTATO DE OBRA PUBLICA Nº TC-
LPN-002-02-2018, CUYO OBEJETO ES LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS 
PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL”, hasta las cero horas (0:00 
a.m.) del día 13  de abril de 2020, teniendo en cuenta que es hasta dicha fecha 
finalizaba el  aislamiento obligatorio decretado como medida de contención del 
CONVID – 19 por  el Gobierno nacional y distrital. 

 
b) Que el 13 de abril de 2020 las partes decidieron continuar con la suspensión por 14 

días más, es decir,  hasta  las cero horas (0:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, fecha  
en que  finaliza el aislamiento obligatorio decretado  como medida de contención 
del CONVID – 19 mediante decreto N° 531 de 2020, y en atención a que el contrato 
de obra sobre el cual se ejerce la interventoría estaba suspendido. El contrato se 
reanudó el día 27 de abril de 2020, de conformidad con la cláusula segunda de la 
prórroga.  

 
c) Que en el marco de la ejecución de las actividades de obra, han acaecido 

circunstancias ajenas a las partes, las cuales han causado el retraso de las obras, de 
acuerdo al contenido de las actas de comité de obras de fecha 4 y 12 de Agosto de 
2020, como se indica a continuación,: 

 
1. Servicios Públicos Domiciliarios: se han presentado demoras en la no entrega a 

tiempo por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios de los planos 
e inventarios de las redes que pueden verse afectadas por las intervenciones a 
realizar por parte del contratista, como también lo es la intervención simultanea 
de obras de reposición y rehabilitación de las redes por parte de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios, lo cual viene afectando los rendimientos en obra 
y el desarrollo normal del cronograma de obra aprobado por las partes e 
interventoría. Los sectores afectados por estos retrasos son: Barrio Manga (ruta 
C007P); Nuevo Bosque (Ruta C003P); Barrio Campestre Calle 14 (Ruta 003P); 
Barrio el Milagro Calle 15 (Ruta C003P). 
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2.  Plan de manejo de tráfico: Debido a los particulares requerimientos de la 
autoridad de tránsito en el Distrito de Cartagena, la ejecución de las obras se 
encuentra supeditadas a las autorizaciones y planes concebidos por parte del 
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena – DATT, con 
el fin de no alterar, más allá de lo previsible, el tráfico en las vías de los sectores a 
intervenir. En virtud de lo anterior se han impuesto restricciones por dicho ente al 
Contratista, las cuales han ocasionado afectaciones al cronograma de obra.  
 

3. Protocolos de Bioseguridad: Los protocolos de bioseguridad necesarios para el 
reinicio de las obras en el marco de la pandemia originada por el Coronavirus -  
Covid-19, debieron registrarse y aprobarse por los Ministerios de Vivienda, 
Ministerio de Transporte y a nivel Distrital, por la Secretaria de Salud Distrital de 
Cartagena, como la inscripción en la plataforma tecnológica denominada 
“Cuidémonos”,  requisitos que afectaron el reinicio físico de las obras, teniendo 
en cuenta que solo fue posible en la primera semana del mes de junio del año en 
curso. 

 
4. Zonas de Cuidad Especial: Que el Ministerio del Interior a través de circular externa 

No. CIR2020-63-DMI-1000 del 29 de mayo de 2020 amplió las recomendaciones al 
Alcalde Distrital de Cartagena dirigidas a intensificar las acciones de vigilancia y 
de salud pública en la ciudad debido al alto número de contagios por el 
Coronavirus – Covid 19, en especial la implementación de cercos 
epidemiológicos en los barrios Pozón, Nelson Mandela, la Esperanza, La María, 
San Francisco y Olaya Herrera. En virtud de lo anterior por medio de decretos del 
orden distrital se declaró como zonas de cuidado especial los mencionados 
barrios en el Distrito de Cartagena de Indias, situación que se ha mantenido 
hasta la fecha de acuerdo con el artículo cuarto del decreto 803 del 13 de 
agosto de 2020. Estas consideraciones repercutieron en el normal desarrollo de 
las intervenciones en el tramo San Francisco – La María, La Esperanza (C0014P). 
 

5. Aprobaciones y Trámites de Adiciones Contractuales: Actualmente se encuentra 
bajo trámite y estudio por parte del Ministerio de Transporte UMUS y de 
Transcaribe, la solicitud realizada por el Contratista, con el propósito de adicionar 
el presente contrato con el fin de poder dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales y en general a la finalidad de la contratación. 

 
d) Que las partes ante las consideraciones expuestas en los literales que anteceden 

han convenido por mutuo acuerdo la suspensión provisional del contrato, con el fin 
de esperar las aprobaciones por parte del Ministerio de Transporte y en esa medida 
proceder a realizar los ajustes necesarios para la culminación del contrato. 

 
e) Que de acuerdo al contenido del contrato de interventoría No. TC-CPN-01-2 de 

2018, y las consideraciones expuestas en la presente ACTA, por su naturaleza y 
contenido, admite la suspensión; las condiciones pactadas por la suspensión no 
están prohibidas ni resultan contrarias al orden público y la ley; la suspensión tiene 
por objeto la consecución del interés general y el cumplimiento de los fines estatales, 
y su ocurrencia obedece a razones exógenas a las partes. 

 
Que en razón de lo anterior las partes intervinientes acuerdan: 

 
CLAUSULA   PRIMERA:   TRANSCARIBE   y   el   CONSORCIO   CINCO   OPCIONA,  
interventor, acuerdan de manera conjunta suspender el contrato TC-CPN-01-2 de 2018, 
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cuyo objeto es EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTATO DE OBRA PUBLICA Nº TC-LPN-
002-02-2018, CUYO OBEJETO ES LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS 
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA   INTEGRADO   DE   TRANSPORTE   MASIVO  DE   
CARTAGENA   DE   INDIAS   DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL”, por 15 días, es decir, hasta las 
cero horas (0:00 a.m.) del día 29 Agosto del 2020. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente acta de suspensión no genera reconocimiento 
económico alguno a favor del contratista. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Vencido el plazo anterior, las partes reanudarán el plazo de 
ejecución del contrato suscrito mediante Otrosí No. 1, bajo las mismas especificaciones 
y obligaciones ya establecidas. 

 
CLAUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA interventor se compromete, antes del reinicio de 
las obras, a definir con el contratista de obra y la entidad contratante, la metodología 
de intervención de los tramos, precisando si reiniciará todos los que se encuentran 
aperturados o si se decide la apertura de forma gradual, para lo cual se debe 
concretar y adecuar un cronograma de intervención. 

 
CALUSULA TERCERA: EL CONTRATSTA INTERVENTOR se compromete a mantener vigentes 
las pólizas de garantía que exige el contrato y a prorrogarlas por el tiempo que dure la 
suspensión del mismo, para lo cual se deberá informar lo correspondiente a la 
Compañía Aseguradora y allegar dentro del cinco (5) días hábiles el anexo 
modificatorio de la garantía única de cumplimiento. 
 
CLAUSULA CUARTA: Las partes intervinientes renuncian a cualquier reclamación 
económica que pueda derivarse de la presente suspensión y por el término de la 
misma. 

 
CLAUSULA QUINTA: Los demás términos y condiciones del contrato No. TC-CPN-01-2 de 
2018 permanecen vigentes. 
 

Para constancia se firma a los Catorce (14) días del mes de Agosto del 2020. 
 

 
LA ENTIDAD: 

 
 
 
 

HUMBERTO RIPOLL DURANGO 
Gerente General Transcaribe SA. 

 
 
 

Vo.Bo Ing JOSE SENEN TORRES HERRERA 
Director Técnico Planeación e infraestructura 
Supervisor 

 
 

. 
INTERVENTORIA: 

 
 

 
 
DIANA CAROLINA VALVERDE TORRES 
Representante Legal 
CONSORCIO CINCO OPCIONA 
 
 

 
Reviso: Ercilia Barrios Flórez Jefe oficina 
Asesora Jurídica 


