ACTA DE SUSPESION 2 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° TC-CPN-001
de 2018 SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE SA Y EL CONSORCIO
INTERCARIBE.

SINDRY PAOLA CAMARGO MARTINEZ, identificada con la C.C. No. 32,935.652
expedida en Cartagena, actuando en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE
S.A., empresa por acciones de naturaleza publica, del orden Distrital, identificada con NIT
No. 806014488-5, nombrada mediante Acta de Junta Directiva No. 158 del 17 de
septiembre de 2020 y debidamente posesionada tal como consta en Acta No. 001 del 19
de septiembre de 2020, quien para efectos del presente contrato se denominara
TRANSCARIBE S.A., y por la otra MARIA JOSE MOJICA DAZA actuando en nombre y
representacion del CONSORCIO INTERCARIBE, quien para los efectos de este acto se llamara
EL INTERVENTOR hemos convenido suspender por mutuo acuerdo el contrato de consultoria
No.TC-CPN-001-2018-001,. Que se regira por las clausulas que se especifican a continuacion
previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

a) Que el 14 de Diciembre de 2018 se suscribié el acta de inicio del contrato de consultoria
No.TC-CPN-001 de 2018 entre TRANSCARIBE SA y el CONSORCIO INTERCARIBE,
integrado por CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S. A. S. y TECNIEQUIPOS
INGENIERIAS Y CONSULTORIAS S. A. S, contrato que se suscribié el 26 de noviembre de
2018.

b) Que el objeto del contrato No.TC-CPN-001 de 2018 consiste en el “EJERCICIO DE LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y
LEGAL DEL CONTATO DE OBRA PUBLICA N° TC-LPN-002-01-2018, CUYO OBEJETO ES LA
CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULAS DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL".

c) Que en la clausula SEXTA del negocio juridico existente, se establecié que el plazo del contrato
seria de ONCE (11) MESES para su etapa de ejecucion, contados a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio; dicho plazo de ejecucion se distribuy6 de la siguiente forma y de acuerdo a las
siguientes etapas: ETAPA PRELIMINAR; el plazo para estas actividades es de UN (1) MES;
ETAPA DE OBRA; el plazo para la ejecucion de estas actividades es de NUEVE (9) MESES y
la ETAPA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION, con UN (1) MES de plazo.

d) Que el dia 11 de octubre de 2019 se suscribi6 el Otrosi No 1, el cual obedeci6 a la necesidad
de la entidad de continuar con la vigilancia del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° TC-LPN-
002-01-2018 de 2018, en virtud de lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 1474 de 2001, que
establece “los contratos de interventoria podran prorrogarse por el mismo plazo que se haya
prorrogado el contrato objeto de vigilancia, con el correspondiente ajuste del presupuesto
pactado, sin que resulte aplicable el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993”.

e) Que el término prorrogado y la Adicion en valor del Otrosi No.1 en este caso en particular se
realizé por cuatro (4) meses y se adiciond en valor por la suma de QUINIENTOS CUATRO
MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. ($504.119.700),
correspondiente al ajuste del presupuesto pactado y justificado en la necesidad de lograr que el
alcance del Objeto principal del contrato de obra sea ejecutado de manera completa y que se
cumpla con la finalidad de la contratacién
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f) Que el dia 07 de febrero de 2020 se suscribi6 acta de suspension, por un plazo que iria hasta el
dia siguiente a la fecha de reanudacion de las obras por parte del contratista CONSORCIO
VIAS SITM. Las partes acordaron que vencido el plazo anterior, reanudaran el plazo de
ejecucion del contrato, en la etapa de obra a través de la suscripcion del Otrosi No. 2. Dentro
de las circunstancias que generaron la suspension encontramos:

Imposibilidad de finalizar las actividades sobre la carrera 71, entre la calle 23 y
calle 25 (Ruta A105), debido a intervencion de Acuacar S.A. E.S.P. para la
reposicién de aproximadamente 120 de m de tuberia de alcantarillado.

El tramo de obra sobre la carrera 83, entre la calle 15 y calle 5, del barrio
Ciudadela 2000 se encontraba aun en espera para la reposicion de
aproximadamente 400 m de tuberia de alcantarillado, por parte de |la
administradora de esa infraestructura, Acuacar S.A. E.S.P. Por tanto, a la fecha de
la suspension no habia sido posible la intervencion de tal tramo por parte del
Consorcio Vias SITM Cartagena.

Se habian realizado las correspondientes solicitudes al DATT para la aprobacion
de los Planes de Manejo de Trafico Especificos necesarios para el inicio de nuevos
frentes de obra; sin embargo, a la fecha no se habia recibido viabilidad por parte
de esa entidad para la apertura de los frentes de obra faltantes. Los PMT
solicitados corresponden a los tramos de via: Ciudadela 2000 (carrera 83), via
Gestion Salud San Fernando — Conjunto Residencial La Bonguita (carrera 80e,
entre calle 15 y calle 31), via principal de San Fernando (calle 15), ElI Carmelo
(calle 15, entre carrera 68 y calle 14), via principal Biffi.

g) Que tal como se habia acordado, el dia 30 de Septiembre de 2020 se suscribié Otrosi No
2, por el cual se amplié el plazo del contrato en 3 meses, y por un valor equivalente a los
$394.642.747,00 IVA INCLUIDO, luego de la aprobacion de los recursos por parte del
Ministerio, y que igualmente la Empresa ACUACAR decidi6é asignarle recursos al cambio
de la Tuberia de Alcantarillado en el Tramo de la Kra 83 y realizar la intervencién, se
reiniciaron las actividades dando como resultado el siguiente calendario:

PLAZOS DE EJECUCION PLAZO FECHA FECHA FINAL
DEL PROYECTO INICIAL

Etapa Preliminar Un (1) Mes 12 Dic/18 11 Enero/19
Etapa de Ejecucién Inicial Nueve (9) Meses 12 Enero/19 11 Octubre/19
Otrosi No. 1 Cuatro (4) meses 12 Octubre/19 | 11 Febrero/20
Acta de Suspension 1 17 Febrero /19 Indefinida
Otrosi2 Tres (03) Meses 31 de Sept/19 Enero 03/21
Recibo Final y Liquidacion Un (1) mes 03 Enero/21 03/ Feb/21
TOTAL CONTRATO Quince (18) Meses 12 Dic/18 | 03/Feb/21

h) Que mediante comunicacion SITM-CTG-572 remitida por el contratista de Obra, éste
manifiesta su voluntad de suspender el contrato debido que:
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k)

m)

0)

e EIl tramo de obra sobre la carrera 83, entre la calle 15 y calle 5, del barrio
Ciudadela 2000 donde la Empresa ACUACAR se encuentra ejecutando las labores
de reposicién de la tuberia de Alcantarillado, la cual no ha podido entregar y
finalizar debido a diferentes imprevistos que igualmente manifiesta en el informe
recibido por parte de ellos, situacion que ha imposibilitado el ingreso del Consorcio
VIAS SITM para realizar las actividades.

Que la Interventoria, en comunicado CON-ITC -TC-CPN-01-01-18-239 avala la propuesta y
considera conveniente la solicitud del contratista de suspender el Contratos de obra, hasta
que sea resuelto y entregado por ACUACAR la infraestructura que se encuentran
ejecutando.

Que se recibié informe por parte de ACUACAR donde manifiesta que:

"En el cronograma de terminacion de las obras del contrato de la referencia, se ha fijado
como fecha de entrega el 15 de enero de 2021, para lo cual la Interventoria ha coordinado
con el contratista los ajustes necesarios en los recursos y en el calendario de trabajo, para
garantizar el cumplimiento del alcance restante de la obra, la cual se plasma en el
cronograma anexo y cuyas cantidades por ejecutar se describe a continuacion.”

Que en comunicado de la interventoria CON-ITC -TC-CPN-01-01-18-239 de Diciembre 30
de 2020, remite informe donde ratifica la viabilidad de suspender las actividades de Obra e
Interventoria, ante los imprevistos que ha tenido la empresa ACUACAR para finalizar las
intervenciones en la K83 del Barrio ciudadela 2000

Que ante el vencimiento inminente del plazo y la imposibilidad en la culminacién de las
obras faltantes TRANSCARIBE SA en el tiempo faltante, luego de un informe remitido por
parte de la Direccion de Planeacion e Infraestructura en cabeza del Ing. JOSE SENEN
TORRES HERRERA en calidad de supervisor del contrato en mencion, considera
procedente dar suspension al contrato de obra No TC-LPN-002-01-, sujetado a la
condicién de entrega de la entrega por parte de Acuacar el frente de obra de la K83 del
Barrio ciudadela 2000 el dia 15 de Enero de 2021.

Que teniendo en cuenta los literal b y ¢ de la presente Acta de suspension, el
CONSORCIO VIAS SITM no realizaria actividades de obras civiles en el Tramo de la K83
hasta tanto finalicen las Obras de Instalacion de Tuberia de Alcantarillado por parte de
ACUACAR por lo tanto la INTERVENTORIA a cargo del CONSORCIO INTERCARIBE no
podria satisfacer la necesidad contractual.

Que TRANSCARIBE SA ante las recomendaciones presentada por la INTERVENTORIA y
luego de un informe remitido por parte de la Direccion de Planeacion e Infraestructura en
cabeza del Ing. JOSE SENEN TORRES HERRERA en calidad de supervisor del contrato
en mencion, considera procedente dar suspension al contrato de consultoria No TC-CPN-
001 de 2018, sujetado a la condicién de reactividad por parte del contratista de obra una
vez le sean entregados los trabajos de intervencion por parte de ACUACAR en la K83 del
Barrio ciudadela 2000.

Que la suscripcion de esta ACTA DE SUSPENSION, tiene como propésito fundamental la
realizacion de los intereses colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por la
contratacién, en aras de la realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el
contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993.
Ademas evitar la afectacidon grave del servicio publico que se deba satisfacer que en este
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caso se concreta en la prestacion eficiente del servicio publico de transporte colectivo en
las rutas del Sistema que son rehabilitadas o construidas a través de este contrato.

p) Que el Honorable Consejo De Estado en concepto No. 2278 de fecha 5 de julio de 2016
manifiesta:

“(...)Se_precisa que la ley no regula la suspensiéon del contrato como potestad o
prerrogativa de la entidad estatal, ni faculta al contratista para ejercerla, por tanto la
unica forma de establecerse, reside en la voluntad comun de las partes en ese sentido
cuando estas han acordado la suspension de la ejecucion del contrato, no resultan
exigibles las obligaciones, asi como los plazos tampoco transcurren. no obstante para
decidir sobre ella, las partes deben: (i) ponderar que la naturaleza y contenido del
contrato estatal admita la posibilidad de suspenderlo(ii) verificar que lo que se pacte no
esté prohibido expresamente en la ley ni resulte contrario al orden publico y a las
buenas costumbres iii) garantizar que la suspension tenga por objeto la consecucion
del interés general y el cumplimiento de los fines estatales y (iv) justificar que su
ocurrencia obedece a razones de fuerza mayor, caso fortuito o en procura del interés
publico. de igual manera, se establece que en cualquiera de los contratos estatales
previstos en el articulo 32 de la ley 80 de 1993, los efectos de la suspension de las
obligaciones en su ejecucion estan vinculados a la alteracién o desplazamiento de la
fecha de finalizacion del contrato inicialmente estipulada, independientemente del
principio de anualidad fiscal implicito en toda la actividad contractual del estado, sin
perjuicio de analizar la naturaleza y contenido del contrato. finalmente, se aclara que si
la suspension afecta varias vigencias fiscales, es posible conservar la apropiacion
presupuestal: en reservas presupuestales o de apropiaciéon, cuando el objeto del
contrato no fue cumplido dentro del afo fiscal y en reservas de caja o cuentas por
pagar, si el bien o servicio se ha recibido a satisfaccion antes del 31 de diciembre pero
no se le ha pagado al contratista.”"-

gq) Que de acuerdo al contenido del contrato de consultoria No. TC-CPN-01-2018, y las
consideraciones expuestas en la presente ACTA, por su naturaleza y contenido, admite la
suspension; las condiciones pactadas por la suspensiéon no estan prohibidas ni resultan
contrarias al orden publico y la ley; la suspension tiene por objeto la consecucion del
interés general y el cumplimiento de los fines estatales, y su ocurrencia obedece a razones
exégenas a las partes.

Que en razon de lo anterior las partes intervinientes acuerdan

PRIMERO: TRANSCARIBE SA y el CONSORCIO INTERCARIBE interventor, acuerdan
suspender el contrato TC-CPN-001-2018, hasta el dia 15 de Enero de 2021, fecha en la cual
ACUACAR entregara las obras para la reanudacién de las obras por parte del contratista
CONSORCIO VIAS SITM.

SEGUNDO: Vencido el plazo anterior, las partes reanudaran el plazo de ejecucion del contrato, en
la etapa de obra a través de la suscripcion del Otrosi No. 3.

TERCERO: Las partes intervinientes renuncian a cualquier reclamacion econémica que pueda
derivarse de la presente suspension y por el término de la misma.
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Para constancia se firma a los Treinta y Un (31) dias del mes de Diciembre del 2020.
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Reviso: Liliana Caballero
P. E. Oficina Asesora Juridica



