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ACTA DE LIQUIOACION 

CONTRATO No. TC-CPN-001-2018-002 

MARIA ClAUDIA PENAS ARANA, Identificado con la C.C. No. 1.047.410.245 expedida en Cartagena, 
actuando en su calidad do Goronto Suplontn do TRANSCARIUE S.A., ompro~a por acciones de naturaleza 
pública, del orden Dlstrltnl, Identificada con NIT No. BOG014408-5, nombrada mediante Acta de Junta 
Directiva No. 169 del 26 do Abril do 2021 y dobldamonto posesionada tal como con!:ta en Acta de 
desl¡naclón No. 199 del 13 do mayo de 2021, qulon para efectos del presento contrato ~e denominara 
"TRANSCARIBE", y por la otra DIANA CAROLINA VALVERDE, actuando en nombre y repre!:ontacl6n del 
CONSORCIO CINCO OPCIONA, Identificada con NIT 901·233424·8 quien en adelante se llamará EL 
CONTRATISTA; hemos convenido LIQUIDAR EL CONTftATO No. TC·CPN-001·2018-002, cuyo objeto e~ la 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULAS DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS 
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS 
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL. 

CONSIDERACIONES 

A. Que el contrato que se liquida posee las siguientes caracterlstlcas: 

No. CONTRATO TC·CPN-001·2018- 002 
FECHA- FIRMA 26 de noviembre de 2018 
OBJETO INTERVENTOR lA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES 
LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULAS DE REAJUSTE DE LAS RUTAS 
PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y 
CULTURAL. 

NÚMERO Y FECHA DE CDP 201808·509 del2018 y 201901-04. vigencia futura 
FECHA INICIACIÓN 12 de Diciembre de 2018. 
NUMERO DE LA POLIZA 3002841 

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA 12 de diciembre de 2018. 
NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 201902·275 y 201901·11 

VALOR DEL CONTRATO $2.337.075.510,0 IVA INCLUIDO 
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL $ 2.337.075.510 
VALOR UTILIZADO REGISTRO PRESUPUESTAL $ 2.337.05.510 
SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL o 
PLAZO DEL CONTRATO Catorce (14) meses 
OTROSI No.l Prorroga de Plazo de ejecución y ampliación de 

Valor del contrato INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 

--:------·- _ .. __ _ -·---·---- ------ --------~ Tlanscarbe S.A . • Sialemalnlegrldo da Tranapor1e Mulvo. 
Tel6fono: (+lm (5)641 13 20- C6dlgo POital130010. 
Horario da •enclón: dalunN 1 vlarnN de 8:00am • 12:00 pm y da 1:00 a5:00 pm 
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PLAZO PRORROGADO 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA OTROS! No. 1 
VALOR ADICIONADO (1) 
NUMERO Y FECHA DEL CDP DE LA ADICIÓN No.l 
NUMERO Y FECHA DEL RP DE LA ADICIÓN No. 1 
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL 
VALOR UTILIZADO REGISTRO PRESUPUESTAL 
SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL 
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTrA DE LA 
ADICIÓN No. 1 
OTROSI No.2 

PLAZO PRORROGADO 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN No. 2 
VALOR ADICIONADO 
NÚMERO Y FECHA DEL CDP DE LA ADICIÓN No. 2 
NÚMERO Y FECHA DEL RP DE LA ADICIÓN No. 2 

VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL 
VALOR UTILIZADO REGISTRO PRESUPUESTAL 

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL 
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTfA DE LA 
ADICIÓN No. 2 
OTROSI No. 3 
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PUBLICA, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN POR El SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULAS DE REAJUSTE DE 
LAS RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y 
CULTURAL. 
SEIS MESES 
10 de enero de 2020. 
$ 747.725.790,00 
202001-85 de 10 enero de 2020. 
202001-70 de 10 enero de 2020. 
$747.725.790,00 

1 $ 724.284.872.00 
$ 23.440.918.00 

17 de enero de 2020 

'Prorroga de Plazo de ejecución y ampliación de 
Valor del contrato INTERVENTORIA TECNICA, 
.ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN POR El SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULAS DE REAJUSTE DE 
LAS RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y 
CULTURAL. 
N/ A 
Julio 06 de 2020. 
$13.249.576,80 
202006-587 de 30 de junio de 2020. 
20'2007~6f4 - de :3-0-de-junio 2020 ---

$ 13.246.576,80 
$ 13.246.576,80 

$0 

17 de julio de 2020. 

Prorroga de Plazo de ejecución y ampliación de 
Valor del contrato INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULAS DE REAJUSTE DE 
LAS RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 

--... _.-...._:...,..---~-- --- ----- . .......-....:. ... ., ....... _.. .......... -...-.. ---·-~-·- .. ---.. -
an~lbe S.A • Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
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CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURIST! CO Y 
CULTURAL. 

PLAZO PRORROGADO NOVENTA Y SEIS OlAS (3 .2 MESES) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN No. 3 Octubre 19 de 2020. 

VALOR ADICIONADO $416.453.192 06 

NÚMERO Y FECHA DEL CDP DE LA ADICIÓN No. 3 202010-633 de 6 de octubre de 2020. 
NÚMERO Y FECHA DEL RP DE LA ADICIÓN No. 3 202010·680 de 6 de octubre de 2020. 

VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL $416.453.192,06 
VALOR UTILIZADO REGISTRO PRESUPUESTAL $ 260.283.246.00 
SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL $ 156.169.946.06 
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANT(A DE LA 

26 de octubre de 2020. 
ADICIÓN No. 3 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes manifiestan su voluntad de liqu idar el 
contrato citado de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS: 

ClAUSULA PRIMERA: Las partes deciden liquidar de común acuerdo el Contrato de 
es " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN POR EL SISTEM A 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULAS DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS 
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO .DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDlAS 
DISTRJTO TURISTICO Y CULTURAL. " 

PARÁGRAFO. El contratista manifiesta expresamente que renuncia y releva a Transcaribe S.A., de todas 
las reclamaciones y demandas a presentar con ocasión de la relación contractual que aqul se llqulda. 

CLAUSULA SEGUNDA: El saldo a favor del contratista por obligación cumplida equivale a la suma de CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS. ($ 
157.619.665), por la sumatorla de la factora electrónica de ventas FE 15 por valor de $ 93.071.983, SO, y 

la factura electrónica de venta FE 16 por valor de $ 64.547.681,20, para el total aqul descrito. 

CLAUSULA TERCERA: El Profesional Especializado con funciones de Tesoreda cert ifica que, de acuerdo con 
el valor del Contrato, que se liquida en esta acta, la entidad ha cancelado al contrat ist a la suma de TRES 
MIL TRESOENTOS TREINTA Y CUATRO MillONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES M IL DOSC1ENTOS 
CUATRO PESOS($ 3.334.893.204), conforme a la siguiente relación : 

EGRESO CONCEPTO FACTURA VALOR EGRESO 
CAUSACION INTERVENTORIA DEL 
CONTRATO DE OBRA TC·LPN-002·2018 
EN LA PARTE TECNICA, 

201904 ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
$ 90.753.565,00 $ CONTABLE, AMBIENTAL V JURIDICA POR 90.753.565,00 

EL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
2018 AL 11 DE ENERO DE 2019 SEG 
CONTRATO TC-CPN-001-2018 

...... ~ ... -,. ··~- .... · #O .._ -- ..... ·-··- . .. ... ___ _ ·- .. -,. . 
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EGRESO CONCEPTO 
CAUSACION INTERVENTORIA DEL 
CONTRATO DE OBRA TC-LPN-002·2018 
EN LA PARTE TECNICA, 

201905 ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA POR 
EL PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 11 DE 
FEBRERO DE 2019 SEG CONTRATO TC-
CPN-<J01·2018 
CAUSACION INTERVENTORIA DEL 
CONTRATO DE OBRA TC-LPN-()02·2018 
EN LA PARTE TECNICA, 

201906 ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA POR 
EL PERIODO DEL12 DE FEBRERO AL 11 
DE MARZO DE 2019 SEG CONTRATO TC· 
CPN-QOl-2018 
CAUSACION INTERVENTORIA DEL 
CONTRATO DE · OBRA TC-LPN-002·2018 
EN LA .PARTE TECNICA, 

201907 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
COÑTABLE, AMBIENTAL Y JURJDICA POR 
EL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE 
ABRIL DE 2019 SEG CONTRATO TC·CPN· 
001-2018 -
CAUSACION INTERVENTORIA DEL 
CONTRATO DE OBRA TC-LPN-002-2018 
EN LA PARTE TECNICA, 

201907 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA POR 
EL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE 
MAYO DE 2019 SEG CONTRATO TC-CPN-
001-2018 
CAUSACION INTERVENTORIA DEL 
CONTRATO DE OPRA TC·LPN-002·2018 
EN LA PARTE TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

201907 CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA POR 
EL PERIODO DEL 12 DE MAYO Alll DE 
JUNIO DE 2019 SEG CONTRATO TC-CPN· 
001·2018 

CAUSACION INTERVENTORIA DEL 
CONTRATO DE OBRA TC·LPN-002·2018 

201908 
EN LA PARTE TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA POR 
El PERIODO DEL12 DE JUNIO Al11 DE 

-- .-............... -·-.-~ .. -.....~..,--..... ir oo( 

caribe S.A. • Sistema Integrado de Transporte Masivo.' · 
) rvy t 4-~71 15\ 841 13 20 - Código Posta) 13001 O. 
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FACTURA VALOR EGRESO 

141.388.065,00 $ 141.388.065,00 

175.029.365,00 $ 175.029.365,00 

175.029.365,00 $ 175.029.365,00 

175.029.365,00 $ 175.029.365,00 

175.029.365,00 S 175.029.365,00 

175.029.365,00 $ 175.029.365,00 
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201911 

201912 

201912 
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C Ll!- CIO >J 1 H f VE ,JTO 11\ DEL 
CO T 1J TO DE O A TC-LPN·002·2018 

1 L4 PART TECNICI\, 
Ot 111 liST ATIV , FINANCIERA, 

CO rTA LE, AMBI(f TAL Y JURIDIC.I\ POR 
EL rE IODO DEL 12 DE JULIO 1\L 11 DE 
AGO TO DE 2019 EG CONTRATO TC· 
CPN-001·2018 
CAUSACIOP 1 IPTERVENTORIA DEL 
CO ríRATO DE OBRA TC·LPN-002·2018 
EN LA PARTE TECNICA, 
AD ntr ISTRATIVA, FINANCIERA, 
CO rTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA POR 
El PERIODO DEL 12 DE AGOSTO Alll DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 SEG CONTRATO 
TC·CPN.OiJ1·2018 
CAUSACION INTERVENTORIA DEL 
CO TRATO DE OBRA TC·LPN-002·2018 
Er 1 LA PARTE TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CO !TABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA POR 
EL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE Al 
ll DE OCTUBRE DE 2019 SEG CONTRATO 
TC·CPN-001·2018 
CAUSACION INTERVENTORIA DEL 
CONTRATO DE OBRA TC·LPN-002·2018 
EN LA PARTE TECNICA, 
ADMtr ISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA POR 
EL PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE Al 11 
DE NOVIEMBRE DE 2.019 SEG CONTRATO 
TC·CPt~-QOl-2018 

CAUSACIOI'J INTERVENTORIA DEL 
COriJTRATO DE OBRA TC·LPN-002·2018 
EN LA PARTE TECNICA, 
ADMINISTRATIVA,.. FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA POR 
EL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 
11 DE DICIEMBRE DE 2019 SEG 
CONTRATO TC..CPN-001-2018 

~ --·-----1 

$ 175.029.365,00 175.029.365,00 

$ 175.029.365,00 $ 175.029.365,00 

$ 175.029.365,00 $ 175.029.365,00 

1 

$ 175.029.365,00 $ 175.029.365,00 

$ 175.029.365,00 S 175.029.365,00 
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EGRESO 

202001 

CONCEPTO 
CAUSACION INTERVENTORIA DEL 
CONTRATO DE OBRA TC-LPN-002-2018 
EN LA PARTE TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAl Y JURIDICA POR 
El PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
2019 AL 11 DE ENERO DE 2020 SEG 
CONTRATO TC-CPN-001-2018 
CAUSACION INTERVENTORIA DEL 
CONTRATO DE OBRA TC·LPN-002·2018 
EN LA PARTE TECNICA, 

202002 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL V JURIDICA POR 
El PERIODO DEL12 DE ENERO AL 11 DE 
FEBRERO DE 2020 SEG CONTRATO TC­
CPN-001·2018 (OTRO SI NO 1) 
CAUSACION INTERVENTORIA DEL 
CONTRATO DE OBRA TC-LPN-002·2018 
EN LA PARTE TECNICA, 

202003 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,· 
CONTABLE, AMBIENTAL V JURIDICA POR 
El PERIODO DEL 12 DE .FEBRERO .AL 11 
DE MARZO DE 2020 SEG CONTRATO TC· 
CPN-Q01-2018 (OTRO SI NO 1) 
CAUSACION INTERVENTORIA TECNICA, 
FINANCIERA, ADTIVA, CONTABLE, 
AMBIENTAL V LEGAL DEL CONTRÁTO DE 
OBRA PUBLICA CUYO O~JETO ES LA 

202007 
REHABILITACION DE RUTAS PRECARGAS 
COMPLEMENTARIAS DEL SITM .DE 
CARTAGENA DEL12 Al 22 DE MARZO V 
DEL 27 DE ABRIL AL 15 DÉ MAYO DE 2020 
SEGUN CONTRATO TC-CPN-001-2018 
(OTRO Sil) 
CAUSACION INTERVENTORIA DEL 
CONTRATO DE OBRA TC·LPN-002-2018 
EN LA PARTE TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

202007 
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA POR 
EL.PERIODO DEL16 DE MAYO AL 15 DE 
JUNIO DE 2020 SEG CONTRATO TC-CPN· 
001·2018 (OTRO SI NO 1) 
CAUSACION INTERVENTORIA DEL 
CONTRATO DE· OBRA TC-LPN-002·2018 

202008 
EN LA PARTE TECNICA, 

' · ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

.,. "':":J~. 

• ... ,_... J ~· : 

·v·· : - ····--.t, '-"'-~ ... 
-...-<'''";., 

L- -· - -·~: ..... ' '\ 
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a Carta~ena 

~ - .:-~--·"""' 

TransCarr 
._~,- ... -, ,.. fl -~ C. + .. \'\ . 

FACTURA VALOR EGRESO 

S 175.029.365,00 $ 175.029.365,00 

$ 124.620.965,00 $ 124.620.965,00 

$ 124.620.965,00 $ 124.620.965,00 

'$ 124.620.965,00 $ 124.620.965,00 

$ 124,620.965,00 $ 124.620.965,00 

$ 124.620.965,00 $ 124.620.955,00 

CONTABLE, AMBIENTAL V JURIDICA POR 

--------~----~Et~'P~E~RI~O~D~O~D~E~L~16~D~E~J~U~N~IO~A~L~l~S~D~EL-____________ ~------------~~· 
TransC.Wibe 's.A.:s;-.;;,ntegredo de Tranaport-.,-M-aa-iv-o.--~----···--~--...---~ 
Telé~o; (+57) (5) 64113 20- Código Poetai13001D. 

• -~w---... ~• ,..,..,.. .......... ___ _...... -
HOfano de •encl6n: delunN a viern .. de 8:00 lt1l a 12:00 pm y de 1:00 a e:oo pm 
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EGRESO CONCEPTO 
JULIO DE 2020 SEG CONTRATO TC-CflN-
001-2018 (OTRO SI NO 1) 

CAUSACIÓN INTERVENTORfA TÉCNICA, 
ADTIVA., FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y LEGAL, DEL CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA - CONSTRUCCIÓN Y 

202009 REHABILITACIÓN DE LAS RUTAS 
PRECARGAS, PERIODO CORRESP. DE 16 
DE JULIO A 15 DE AGOSTO DE 2020, 
SEGUN CONT. TC-LPN-001-18-02-
OTROSI NO. l. 
CAUSACIÓN INTERVENTORfA TÉCNICA, 
ADTIVA., FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y LEGAL( DEL CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA ·- CONSTRUCCIÓN Y .. 
REHABILITACIÓN 202012· DE LAS RUTAS 
PRECARGAS, PERIODO CORRESP. DE 6 DE 
JULIO A 5 DE AGOSTO DE 2020, SEGUN 
OTROSI SI NO. 2 - CONT. TC-CPN-001·2· 
2018. 
CAUSACIÓN INTERVENTORfA TÉCNICA, 
ADTIVA., FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y LEGAL, DEL CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA • CONSTRUCCIÓN Y 

202012 
REHABILITACIÓN DE LAS .RUTAS 
PRECARGAS, PERIODO CORRESP. DEL 6 
AL 14 DE AGOSTO DE 20iO, Y DEL19 DE 
OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 
2020, SEGUN OTROS! SI NO. 2 • CONT. 
TC·CPN-001-2·2018. 
CAUSACIÓN INTERVENTOR(A TÉCNICA; 
ADTIVA., FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y LEGAL, DEL CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA • CONSTRUCCIÓN Y 

202012 REHABILITACIÓN DE LAS RUTAS 
PRECARGAS, PERIODO CORRESP. DE 19 
DE OCTUBRE A 18 DE NOVIEMBRE DE 
2020, SEGÚN OTROSI SI NO. 3 - CONT. 
TC-CPN-QOl-2-2018. 

CAUSACIÓN INTERVENTORrA T~CNICA, 
ADTIVA., FINANCIERA, CONTABLE1 

202012 
AMBIENTAL Y LEGAL, DEL CONTRATO DE 

' OBRA PÚBLICA • CONSTRUCCIÓN Y 
RE.HABILITACIÓN DE LAS RUTAS 
PRECARGAS, PERIODO CORRESP. DE 19 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Salvemos Juntos 
a Carla~e11a Tran Caril 

.. ~· 1 \ ...... \ ~· • • \ 1 ' .... 

FACTURA VALOR EGRESO ---

124.620.965,00 S 124.620.965,00 

5.520.657,00 $ 5.520.657,00 

5.520.657,00 S 5.520.657,00 

130.141.623,00 $ 130.141.623,00 

130.141.623,00 $ 130.141.623,00 

. , _ _ _,;__,_- .... -~ .. ..;..~--·-·-· -""" •tl·-·---------... - "'1._ ..... _......,.. ........... --··-·· .. ---.... 
Trenacaríbe.S.A.- Sistema lntÍigrado de Tran•porte Maelvo. 
Te!Mono: (+57) (5) 84113 20 ~ C~lgo Poalal130010. 
Horlrio deatenelón; d!llunea 1 vternea de 8:00 am • 12:0.0 prn Y de 1 :po • 5:00pm 
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EGRESO CONCEPTO 
DE NOVIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE DE 
.020, SEGUN OTROS! SI NO. 3 - CONT. 
TC-CPN-001·2018·002. 

CAUSACIÓN INTERVENTORIA TÉCNICA , 
ADnVA., FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y LEGAL, DEL CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA • CONSTRUCCIÓN Y 

202012 REHABILITACIÓN DE LAS RUTAS 
PRECARGAS, PERIODO CORRESP. DE 10 
AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN 
OTROSI SI NO. 2 • CONT. TC·CPN-Q01· 
2018·002. 
INTERV. T~CNICA, ADTIVA., FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAl, DEL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA -

202103 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
LAS RUTAS PRECARGAS, PERIODO DEL 19 
DE DIC 2020 AL 24 DE ENE 2021, SEGUN 
CONT. TC-LPN-001-18·02·0TROSI NO. 3. 

r~ TOTAL 

$ 

$ 

$ 

Salvemos Juntos 
a Carla::lena 

l­

TransCarib .. , ,.... ., 
FACTURA VALOR EGRESO 

2.208.262,00 $ 2.208.262,00 

156.169.947,00 $ 156.169.947,00 

3.334.893.204,00 S 3.334.893.204,00 

CLAUSULA CUARTA: El supervisor del contrato el director técnico JOSE SEN EN TORRES HERRERA, declara 
que EL CONTRATISTA cumplió con la totalidad de las obligaciones establecidas en el mismo. 

CLAUSULA QUINTA: El supervisor del contrato el Director Técnico JOSE SEN EN TORRES HERRERA, declara 
que EL CONTRATISTA cumplió con la totalidad de aportes a la seguridad social, existiendo correlación entre 
el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas por parte del contratista, no existiendo 
suma adeudada por este concepto, ni facultad por parte de ésta Entidad de realizar retención alguna, con 
destino al sistema de seguridad social. El valor total contratado Inicialmente más tres adiciones en valor; 
se detallan de la siguiente manera: 

Valor Inicial del contrato S 2.337.075.51o,oo 

Adición mediante Otrosf N'l S 747.725.79o,oo 

Adición mediante Otrosf W 2 $ 13.249.577,80 

Adición mediante Otrosf N" 3 $416.453.192,06 

1 Valor Final Total Contratado S 3.514.504.068,86 

Valor Total ejecutado fue de$ . ·3~492.'512,869;oo·- según consta en el acta de recibo final. 

CLÁUSULA SEXTA: El Contratista mediante oficio solicita a la entidad se realice reconocimiento y pago en 
; el acta de liquidación de la suma de VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
· , SEISCIENTOS PESOS ($25.265.600) para restablecer con ello el equilibrio económico del contrato, el cual 

se vio afectado por Decreto Nacional 457 de 22 de marzo 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 

·-_j~- causas d~ la pandemla de COVID-19., Basando el valor en l~s sig~i::=p-tos: ---- _ ~ 
'rtil.Scwbe S.A.- Sistema Integrado de Trlll\lpcrle Masivo. 
~ fono: (+57) (5) 64113 20- Código Poltel130010. 
1arerio de atención: de lun• 1 viem .. de e:OO am a12;00 pm y de1 :00 15:00 pm 
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C:~mp~tml'nto (douc:lón y s rvlclos) por 102 eH s, por vnlor d QUINCE MILLONES QUINIENTOS 
ITCNTA Y SI ETC MIL CICN PESO M/CTE. 

Pa¡¡o d rQurld d soclnl por v lord NU V MILLONES S ISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
QUINIENT S PCSOS. 

fnltmdlrndo por qulllbrfo económico ''El equilibrio económico del contrato correspond a la ecuación 
ro rroctual qut surge uno v~z las partu ct!lebran el negocio jurfdlco, de conformidad con la cual las 
p stoci ntts a cargo dt: cada una de las partes se miran como equivalentes a las de la otra. As!, el 
rontrotlsta CV)iO propuesta fue acogido por la administración, comfd~ra que las obligaciones que asume 
,. virtud del rontroto que suscribe, resultan proporcionales al pago quo por las mismas pretende recibir, 
toda ~~que al elaborar dicha oferto, l1o efectuado un anóllsls cosro-beneficlo, fundado en los estudios y 
pro)~ccíones que reo/izó en relación con los factores dctermfnantts del costo de ejecución de las 
pJTstaclones a su cargo y lo ut/fldod que pretende obtener a partir de la misma. ( ... ) Una vez las partes 
suscriben el contrato, ~ste se convierte en ley poro ellas y se torna obligatorio su cumplimiento en los 
t~rmlnos pactados, de acuerdo con el principio pacta sunt servando (art. 1602, C. C.}, lo que no dtscarta 
que situaciones ttxtraordinorias, posteriores a la celebración del contrato, Imprevistas e imprevisibles, 
ajenas a las partes (en el cosa de lo teorla de la Imprevisión) o Imputables a una actuación lego/ de la 
contrarant~ r~n el caso del hecho del prfnclpe), puedan alterar la ecuación financiera del mismo en forma 
anormal y grave, de tal manera que s/n Imposibilitar su ejecución, la hagan mucho mós onerosa para fa 
parte afectada, en la que se conoce como el rompimiento del equl/fbrlo económico del contrato, caso en el 
cual, en virtud del principio rebus sic stantlbus, surge el deber de restablecerlo, bien sea mediante una 
Indemnización Integral de perjuicios, en el caso del hecho del prfnclpe, en el cual/a afectación de la ecuación 
contractual proviene de una medida de car6cter general proferida por la misma persona de derecho pública 
contratante, o llevando al contratista a un punto de no pérdida {ort. s•, Ley 80/93}, mediante el 
reconocimiento de los mayores costos en los que Incurrió, por hechos Imprevistos e Irresistibles para las 
partes. ( ... )"(Consejo de Estado Sección Tercera, Subsecclón B, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 25000-
23-26-000.1998..()3066-01 (20912) 

Preservando el equilibrio financiero, en razón del interés público y a los principios constitucionales que 
orientan la fundón administrativa; la sociedad TRANSCARIBE S.A. examinando la ruptura del mismo dentro 
del contrato TC-c:PN-DOl-2018-002, ha evidenciado una serie de hechos que se encuentran debidamente 
motivados en cada uno de los OTROSfES suscritos por las partes, asr como también de las actas de 
suspensión suscritas durante el decurso de la ejecución contractual, respecto de las obligaciones 
correlativas, v que se agudizaron mucho más con la expedición del Decreto nacional N' 457 de 2 2 de marzo 
de 2020; en tal virtud, buscando alternativas que permitan garantizar la inexistencia de desventajas 
significativas entre las partes contratantes o en desmedro solo de una de ellas, como quiera que, la 
sociedad contratante también fue vfctlma de la crisis producto de la pandemia COVID-19; por ende: 

Ahora en cuanto a la cifra solicítada y de los soportes allecados como justificación para las salvedades 
presentada mediante oficio TC-CPN-001·19-295 el contratista adjunta los soportes, sobre cuales debemos 
exponer que ciertamente existe una fidelidad de acreditación en lo que tiene que ver con pagos de 
seguridad social por $ 9.688.500, sin embargo en cuanto a la cifra que se soporta con el contrato de 
arriendo más el servicio público de energla, no está del mismo modo soportado en su total idad, solo se 
puede evidencia una cifra de$ 10.049.500, correspondiente a S 8.500.000 de arriendo y S 1.549.500 por 
servicios público de energfa, ciertamente el contratista adjunta factura del agua, pero esta no corresponde 
a la oficina acreditada, por lo cual no será de recibo. 

Bajo este ejercicio V verificada la Información podemos notar que existe una acreditación frente a los 

valores adicionales solicitados, pero la dinámica de valoración que esta enti~d . realiz~~~- los_,u ~' 

Wltc•l~ S.A- Sial~ma Integrado de Trana~;;;;;¡-v;-·-~ ----·- ·-·~ --
ar.tono: (+57) (5) 641 13 20- Código Pe~~tal13001 O. 
~~r•lo dt lt8f!cl6n: de Junea e vfernea de 8:00 em a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm 
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particulares justificación en una situación excepción conllevan en asumir un riesgo por un hecho cuya carga 
debe ser correspondida por Igualdad, por lo que se concluye reconocer los siguientes valores a pagar por 
concepto de restablecimiento del equilibrio económico a la sociedad Contratista. Se reconocerá el valor 
total de la seguridad social, es decir$ 9.688.500, y frente a los costos adicionales acreditados, la mitad 
es decir $ 5.024.750, para un total de CATORCE MillONES SETESIENTOS TRECE MILS DOSCIENTOS 
CINCUENTA $14.713.250. 

Se deja constancia por las partes que suscriben la presente acta, que se aceptan en su totalidad las cifras 
y conceptos aquf definidos, exponiéndose de manera puntual que se renuncia a cualquier pretensión de 
perseguir por vfa judicial derechos o conceptos distintos de los aquf reconocidos, con ocasión de la 
actividad contractual y de las diferencias surgidas en la ejecución, por consiguiente existe un compromiso 
Irrevocable de no Iniciar en contra de TRANSCARIBE cualquier tipo de acciones con una pretensión 
económica, y con el pago de los valores reconocidos en esta acta se zanja cualquier diferencia. 

En constancia de lo anterior se firma por quienes intervienen el dia veintiocho {28) dfas del julio de 2021. 

MS=~RAS ARANA 
Gerente General 
TRANSCARIBE S.A. 

> 

Jos e seN eN i'oRREs 0it.et!Ll 
Director Técnico 4 ;?# 

Planeaclón e lnfraestrJctura 

c.__-._~ .. . ,_ 
JAIMEJIMENEZ ~~ 
P.E. Dirección Administrativa y Financiera- Área de Tesorerra 

- ~ 
. : NEST R MONTERROSA 

fiel na Ju r(dlca 

... 

¡, 

1 • r-------·--- · 
;at\ac.ibe S.A.· Sistema Integrado de Trarwporle MIIIIIIVO. 
-"fono: (+57) (5) 64113 20. C6digo POita1130010. 
Drlflo do etenclón: de Jun• 1 vtema de 8:00 am 1 12:00 pm y de 1:00 a 5:00pm 

·---------------------~ 
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