



## RESOLUCION No. 003 DE ENERO 15 DE 2010

*“Por medio de la cual se modifica el cronograma de contratación de la Licitación Pública Internacional No. TC-LPI-003-09, cuyo objeto es contratar la CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PARADA EN TODOS LOS TRAMOS DEL CORREDOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA – TRANSCARIBE, CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL”*

### EL GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.,

En uso de sus facultades legales, en especial las consignadas en el numeral 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y;

### CONSIDERANDO:

1. Que mediante resolución No. 484 de Octubre 23 de 2009, se ordenó la apertura de la Licitación Pública Internacional No. TC-LPI-003-09, cuyo objeto es contratar la *“CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PARADA EN TODOS LOS TRAMOS DEL CORREDOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA – TRANSCARIBE, CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL”*.
2. Que mediante el Acto Administrativo señalado en el numeral anterior, se fijó el cronograma del proceso de selección, estableciéndose la fecha de evaluación de las propuestas, el día veintiuno (21) de diciembre de 2009.
3. Que iniciado el proceso de evaluación de ofertas, se vio la necesidad de llevar a cabo varias reuniones de Comité Evaluador, atendiendo algunas dificultades en las propuestas presentadas, generando un mayor debate, y siendo necesario ampliar dicha fecha, teniendo en cuenta que el informe de evaluación debió ser remitido al Banco Mundial para su no objeción.
4. Que remitido el informe de evaluación al Banco Mundial, se nos informó que por motivo de festividades, las labores se retomarían en el mes de enero, por lo cual mediante resolución No. 586 de 29 de Diciembre, se amplió la fecha de evaluación del proceso y se modificó por tanto el cronograma.
5. Que a la fecha no hemos obtenido pronunciamiento del Organismo Internacional, siendo necesario modificar el cronograma y ampliar la fecha de evaluación del proceso.
6. Que en consideración a lo anterior:

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Modifíquese el cronograma del proceso de selección de la Licitación Pública Internacional No. TC-LPI-003-09, cuyo objeto es contratar la *“CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PARADA EN TODOS LOS TRAMOS DEL CORREDOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA – TRANSCARIBE, CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL”*, establecido en el artículo primero (1º) de la resolución No. 484 de 23 de Octubre Junio de 2009, artículo primero (1º) de la Resolución No. 566 de 17 de Diciembre de 2009, y artículo primero (1º) de la Resolución No. 586 de diciembre 29 de 2009, el cual quedará de la siguiente manera:





ACTIVIDAD	FECHA
AVISO A LA CÁMARA DE COMERCIO, ANUNCIO ESPECIFICO	26 DE OCTUBRE DE 2009
APERTURA DE LICITACIÓN	26 DE OCTUBRE DE 2009
AUDIENCIA DE ACLARACIONES	30 DE OCTUBRE DE 2009 A LAS 16:00 HORAS
FECHA DE CIERRE DE LA LICITACIÓN	4 DE DICIEMBRE DE 2009 A LAS 10:59 HORAS
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS	4 DE DICIEMBRE DE 2009 A LAS 14:00 HORAS
EVALUACIÓN	HASTA EL 3 DE FEBRERO DE 2010
ADJUDICACIÓN	12 DE FEBRERO DE 2010

**ARTICULO SEGUNDO:** Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

**ARTICULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los Quince (15) días del mes de Enero de 2010. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor.

### COMUNIQUESE Y CUMPLASE

**ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ  
GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.**

*Proyectó:*

*Liliana Caballero Carmona  
P.E. Oficina Asesora Jurídica*

*Revisó y Aprobó:*

*Ercilia Barrios Florez  
Jefe Oficina Asesora*

---

**El Alcalde Somos Todos**

*Crespo Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 – 66665217  
[www.transcaribe.gov.co](http://www.transcaribe.gov.co)*

