

**APROBACIÓN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  
CONTRATO TC-CD-001-2015 – OTROSI 12**

**OBJETO DEL CONTRATO:** EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO VEHICULAR (GNCV) CON DESTINO A LA FLOTA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE CARTAGENA - SISTEMA TRANSCARIBE.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$20.583.071.000.000

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** Planteado en dos (2) etapas.

1. Etapa de Diseño, construcción, suministro de elementos, equipos y prueba y puesta en marcha de las EDS: hasta el 5 de noviembre de 2015.
2. Etapa Pedagógica: desde el 11 de noviembre de 2015 hasta el 11 de diciembre 2015.
3. Etapa de operación regular: Será de tres (3) años, es decir hasta el día 13 de enero de 2020

El contrato cuenta con las siguientes modificaciones.

**Otrosí 1.** Amplio la vigencia del contrato por el termino de (2) dos años, es decir hasta el 13 de enero de 2022.

**Otrosí 2.** Amplia vigencia del contrato hasta el día 13 de enero de 2023, y ampara el termino prorrogado con RP por valor de \$ 2.244.637.836,33

**Otrosí 3.** Amplia vigencia del contrato hasta el día 13 de mayo de 2023.

**Otrosí 4.** Amplia vigencia del contrato hasta el día 13 de agosto de 2023.

**Otrosí 5.** Amplia vigencia del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2023, amparada en CDP y RP por valor de \$ 1.671.829.450,00

**Otrosí 6.** Amplia vigencia del contrato hasta el día 31 de marzo de 2024 y el valor de 2.103.853.131,45

**Otrosí 7.** Amplia la vigencia del contrato hasta el día 18 de mayo de 2024, contando con amparo en Registro Presupuestal por valor de \$1.172.832.000,00

**Otrosí 8.** Amplia la vigencia del contrato hasta el día 03 de junio de 2024 y se tiene como valor la suma de \$ 300.000.000, 00

**Otrosí 9.** Amplia la vigencia del contrato hasta el día 03 de octubre de 2024 y se tiene como valor la suma de \$ 1.642.183.241,33

**Otrosí 10:** Mil doscientos cuarenta y cinco millones setecientos cinco mil cuatrocientos ochenta y un pesos con siete centavos \$1.245.705.481,07, amplia la vigencia hasta 20 de diciembre de 2024.

**Otrosí 11:** Adicionó al valor del contrato la suma de \$ 2.269.946.572,37, y amplia la vigencia de este por once (11) días y dos (2) meses, es decir, hasta el día 28 de febrero de 2024.

**Otrosí 12:** Adicionó al valor del contrato la suma de \$ 2.374.205.436,72, y amplia la vigencia de este por once (11) días y dos (2) meses, es decir, hasta el día 31 de mayo de 2025

**CONTRATISTA/TOMADOR:** ORGANIZACION TERPEL S.A. identificada con NIT No. 830.095.213-0

**BENEFICIARIO:** TRANSCARIBE S.A.



**PÓLIZA NÚMERO:** 61492 ANEXO 25  
**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 05/03/2025  
**ASEGURADORA:** Chubb Seguros Colombia S.A.  
**AMPAROS, VIGENCIAS Y CUANTÍAS:**

- **Cumplimiento del contrato:**  
Vigencia: 2024/11/29 Hasta: 2025/12/01- Cuantía: \$ 2,841,575,073.15

- **Estabilidad de la Obra:**  
Vigencia: 2025/02/28 Hasta: 2030/05/31 - Cuantía: \$ 2,841,575,073.15

Verificadas las cuantías y vigencias de la Garantía Única de Cumplimiento y su correspondencia con lo previsto en la cláusula 16 y subsiguiente del contrato celebrado entre las partes, se permite aprobar la póliza de la referencia.

Dado en Cartagena de Indias, el día veinte (20) del mes de marzo de 2025

  
**Ercilia Barrios Florez**  
Gerente Transcaribe S.A.  
**ERCILIA BARRIOS FLOREZ**  
**GERENTE GENERAL**  
**TRANSCARIBE S.A.**

Proyectó:   
Lauren M. Guerra Echenique  
Contratista Oficinas Asesora Jurídica

Revisó:   
Liliana Caballero Carmona  
Oficina Asesora Jurídica