



<https://sigob.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia?ID=8jGu1/O0+cM5LHvbeB+PkQ==>

Cartagena de Indias D. T y C., lunes, 09 de junio de 2025

Oficio TC-DO-07.02-00056-25

Doctoras

ERCILIA BARRIOS FLÓREZ

GERENTE

gerencia@transcaribe.gov.co

LILIANA CABALLERO CARMONA

P.E - OFICINA ASESORA JURIDICA

lcaballero@transcaribe.gov.co

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO TC-DC-004- 2023 - PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO

El operador Punto de Pago es uno de los operadores de red externa de recaudo del sistema, y cuyo contrato es el TC-DC-004-2023. Actualmente, el recaudo que ha tenido es mayor al estimado y proyectado en la vigencia 2025 en el contrato, esto debido a que se esperaba tener contratado para esta vigencia a todos los posibles oferentes del servicio de recaudo de red externa. En este sentido, la participación de los otros oferentes en el mercado (Davivienda, Bancolombia, etc.) que se estimó en el momento de la proyección del contrato, ha sido nula por no estar contratados, por lo que el contratista Punto de Pago ha tenido una participación mayor en la red externa de recarga de pasajes.

Teniendo en cuenta que el Registro Presupuestal que ampara la ejecución del contrato en la vigencia 2025 (RP243) está por valor de \$140.000.000 y su ejecución se encuentra en el 90,71%, se estima que el saldo de este se agotará en la semana 24 de la vigencia actual.

Ahora bien, se hace necesario realizar una nueva proyección para que se puedan garantizar los recursos y realizar las modificaciones presupuestales que permitan el buen funcionamiento del operador para el plazo restante de la vigencia 2025. La siguiente es la proyección de los recursos necesarios para que el contratista Punto de Pago siga operando por el resto de la vigencia, es decir desde la semana 24 hasta la semana 53:

| Semana | Valor a Pagar |
|--------|---------------|
| 24 | \$ 4,676,993 |



<https://sigob.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia?ID=8jGu1/O0+cM5LHvbeB+PkQ==>

| | | |
|--------------|-----------|--------------------|
| 25 | \$ | 5,135,491 |
| 26 | \$ | 5,197,497 |
| 27 | \$ | 4,931,934 |
| 28 | \$ | 5,146,293 |
| 29 | \$ | 5,145,113 |
| 30 | \$ | 5,077,746 |
| 31 | \$ | 6,266,632 |
| 32 | \$ | 5,366,295 |
| 33 | \$ | 6,456,052 |
| 34 | \$ | 5,562,501 |
| 35 | \$ | 6,492,037 |
| 36 | \$ | 6,556,687 |
| 37 | \$ | 6,115,002 |
| 38 | \$ | 6,163,630 |
| 39 | \$ | 5,924,646 |
| 40 | \$ | 6,885,068 |
| 41 | \$ | 6,101,690 |
| 42 | \$ | 5,871,375 |
| 43 | \$ | 5,977,801 |
| 44 | \$ | 6,249,479 |
| 45 | \$ | 4,059,621 |
| 46 | \$ | 5,674,091 |
| 47 | \$ | 5,996,915 |
| 48 | \$ | 6,208,751 |
| 49 | \$ | 6,074,028 |
| 50 | \$ | 5,790,531 |
| 51 | \$ | 6,160,915 |
| 52 | \$ | 4,839,074 |
| 53 | \$ | 1,537,593 |
| TOTAL | \$ | 167,641,480 |

Proyección Basada en Histórico Semanas Precedentes

Nota: Es importante indicar, que la anterior estimación puede variar teniendo en cuenta el comportamiento de la demanda por parte de los usuarios del sistema y otros factores como la posible contratación de operadores de servicios de recaudo en la red externa del sistema de Transporte Masivo de Cartagena.



<https://sigob.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia?ID=8jGu1/O0+cM5LHvbeB+PkQ==>

Cordialmente,



ROBERTO GONZÁLEZ BUSTAMANTE
Profesional Especializado de Recaudo
Supervisor contrato TC-DC-004-2023
TRANSCARIBE S.A