

Cartagena de Indias, 22 de mayo de 2024

**ASUNTO: JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN DEL CONTRATO TC-DC-005-2023**

El operador Red 724 es uno de los operadores de red externa de recaudo del sistema, y cuyo contrato es el TC-DC-005-2023. Actualmente, el recaudo que ha tenido es mayor al estimado y proyectado en la vigencia 2024 en el contrato, por lo que su saldo de RP está próximo a agotarse y se estima que pueda alcanzar hasta la semana 21 del año 2024, es decir hasta el domingo 26 de mayo.

El cuadro siguiente describe el comportamiento del recaudo y los compromisos adquiridos con el operador por la prestación del servicio de red externa:

SEMANA	RECAUDO RED 724	COMPROMISOS	RP	SALDO DEL RP
2	444.100	8.882	146	1.501.380
3	14.937.800	298.756	146	1.211.506
4	35.525.200	710.504	146	799.758
5	51.269.200	1.025.384	146-188	26.038.131
6	50.133.900	1.002.678	188	25.035.453
7	63.276.400	1.265.528	188	23.769.925
8	58.550.100	1.171.002	188	22.598.923
9	80.500.400	1.610.008	188	20.988.915
10	79.972.300,00	1.599.446	188	19.389.469
11	81.606.500	1.632.130	188	17.757.339
12	71.409.200	1.428.184	188	16.329.155
13	26.015.200	520.304	188	15.808.851
14	80.606.000	1.612.120	188	14.196.731
15	80.898.700	1.617.974	188	12.578.757
16	108.811.600	2.176.232	188	10.402.525
17	97.705.100	1.954.102	188	8.448.423
18	\$ 97.421.200	1.948.424	188	6.499.999
19	\$ 94.943.800	1.898.876	188	4.601.123
20	\$ 82.657.300	1.653.146	188	2.947.977


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

Es importante indicar, que el RP de la vigencia 2024 es el número 188 y cuyo valor es de \$ 26.263.757.

---

Con lo anterior, se describe este hecho para que se realicen los trámites administrativos o jurídicos que sean necesarios para que se dispongan los recursos y de esta manera el operador siga ejerciendo su actividad con normalidad.

Cordialmente,



**JORGE LUIS COTTE BRUGES**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Cartagena de Indias, mayo de 2024

**ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**

El operador Red 724 es uno de los operadores de red externa de recaudo del sistema, y cuyo contrato es el TC-DC-005-2023. Actualmente, el recaudo que ha tenido es mayor al estimado y proyectado en la vigencia 2024 en el contrato, esto debido a que se esperaba tener contratado para esta vigencia a todos los posibles oferentes del servicio de recaudo de red externa. En este sentido, la participación de los otros oferentes en el mercado (Supergiros, Davivienda, Bancolombia, etc.) que se estimó en el momento de la proyección del contrato, no se ha materializado a la fecha, por lo que el contratista Red724 ha tenido una participación mayor en la red externa de recarga de pasajes.

Teniendo en cuenta que el valor del contrato es \$114.764.415, el valor restante por ejecutar corresponde a la suma de \$86.990.396. Dicho valor se estima se agotará hasta la semana 49 de la vigencia 2024.

La siguiente es la proyección de la ejecución de los recursos por parte del contratista RED 724 desde la semana 22 hasta la semana 49 o hasta el agotamiento de sus recursos:

Semana	Valor a pagar
22	2.229.740,23
23	2.294.704,98
24	2.359.669,73
25	2.424.634,48
26	2.489.599,23
27	2.554.563,98
28	2.619.528,73
29	2.684.493,48
30	2.749.458,23
31	2.814.422,98
32	2.879.387,73
33	2.944.352,48
34	3.009.317,23
35	3.074.281,98
36	3.139.246,73
37	3.204.211,48
38	3.269.176,23
39	3.334.140,98
40	3.399.105,73
41	3.464.070,48
42	3.529.035,23
43	3.593.999,98
44	3.658.964,73
45	3.723.929,48

46	3.788.894,23
47	3.853.858,98
48	3.918.823,73
49	3.984.782,48
<b>Total</b>	<b>86.990.396,00</b>

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

Nota: Es importante indicar, que la anterior estimación puede variar teniendo en cuenta la posible contratación de operadores de servicios de recaudo en la red externa del sistema de Transporte Masivo de Cartagena, lo que conllevaría en una variación en la participación del contratista.

Cordialmente,



JORGE LUIS COTE BRUGES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO