



RESOLUCION No. 227 DE AGOSTO 22 DE 2007

“Por medio de la cual se modifica el cronograma de contratación del Concurso Público Internacional No. CPI-TC-001-07 cuyo objeto es contratar la Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera Del Contrato De Obra Para La Construcción Del Tramo De Corredor Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena – Transcaribe, De Los Cuatro Vientos a Bazurto.”

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.,

En uso de sus facultades legales, en especial las consignadas en el numeral 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y;

CONSIDERANDO:

1. Que mediante resolución No. 186 de Junio 7 de 2007, se ordenó la apertura del Concurso Público Internacional No. CPI-TC-001-07 cuyo objeto es la *“Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera Del Contrato De Obra Para La Construcción Del Tramo De Corredor Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena – Transcaribe, De Los Cuatro Vientos a Bazurto”*.
2. Que mediante el Acto Administrativo señalado en el numeral anterior, se fijó el cronograma del proceso de selección, estableciéndose la fecha de cierre el día veinticinco (25) de julio del año en curso.
3. Que mediante Resolución No. 205 de Julio 23 de año en curso, se modificó el cronograma del proceso de selección atendiendo la solicitud de los participantes de aplazar la fecha de cierre del proceso, estableciéndose para el día 24 de agosto del año 2007.
4. Que mediante comunicación recibida por esta entidad, la firma Euroestudios solicitó la ampliación del plazo del cierre del proceso.
5. Que no es posible conocer en la fecha prevista para el cierre del proceso de selección de la referencia los pliegos de la licitación de la obra del Tramo Cuatro Vientos – Bazurto, dado que la Gerencia de Transcaribe S.A. solicitó realizar ajustes a los diseños geométricos y de drenajes del mismo, siendo esta información relevante para la preparación de las propuestas.
6. Que se hace necesario la modificación del cronograma del proceso, en el sentido de modificar la fecha de cierre del mismo.

Cartagena siempre nuestro compromiso





7. Que en consideración a lo anterior:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el cronograma del proceso de selección del Concurso Público Internacional No. CPI-TC-001-07 cuyo objeto es la “Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera Del Contrato De Obra Para La Construcción Del Tramo De Corredor Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena – Transcaribe, De Los Cuatro Vientos a Bazurto”, establecido en el artículo primero de la resolución No. 186 de Junio 7 de 2007, y de la Resolución No. 205 de Julio 23, el cual quedará de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA
AVISO A LA CÁMARA DE COMERCIO	5 de Junio de 2007
PEDIDO DE PROPUESTAS	13 de Junio de 2007
APERTURA DE CONCURSO	13 de Junio de 2007
ANUNCIO ESPECIFICO PRENSA NACIONAL	13 de Junio de 2007
AUDIENCIA DE ACLARACIONES	20 de Junio de 2007; 3:00 p.m. , en las instalaciones de TRANSCARIBE S.A.
FECHA DE CIERRE DEL CONCURSO	25 de septiembre de 2007; 10:00 a.m., en las instalaciones de TRANSCARIBE S.A.
EVALUACIÓN	Hasta el 9 de octubre de 2007
APERTURA DE LAS PROPUESTAS FINANCIERAS	12 de octubre de 2007; 10:00 a.m., en las instalaciones de TRANSCARIBE S.A.
NEGOCIACIÓN	Hasta el 25 de octubre de 2007
FIRMA DEL CONTRATO Y LEGALIZACIÓN	Hasta el 31 de octubre de 2007

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Cartagena siempre nuestro compromiso

CRESPO Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 6665217 - 6583334
www.transcaribe.gov.co





ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los Veintidós (22) días del mes de agosto de 2007. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

**ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.**

Proyectaron:

*Liliana Caballero Carmona
Profesional Especializado*

*Tania Diaz Sabbagh
Secretaria General*

Revisó y Aprobó:

*Ercilia Barrios Florez
Jefe Oficina Asesora*

Cartagena siempre nuestro compromiso

CRESPPO Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 6665217 - 6583334
www.transcaribe.gov.co

