



RESOLUCION No. 207 DE JULIO 23 DE 2007

"Por medio de la cual se modifica el cronograma de contratación del Concurso Público Internacional No. CPI-TC-002-07 cuyo objeto es la Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental del Contrato De Obra Para La Construcción Del Muelle De La Bodeguita y Construcción De La Ampliación De La Calzada Y Espacio Publico Del Tramo De La Avenida Blas De Lezo Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena – Transcaribe, Ubicado En El Centro Histórico De La Ciudad"

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.,

En uso de sus facultades legales, en especial las consignadas en el numeral 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y;

CONSIDERANDO:

1. Que mediante resolución No. 185 de Junio 7 de 2007, se ordenó la apertura del Concurso Público Internacional No. No. CPI-TC-002-07 cuyo objeto es la *"Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental del Contrato De Obra Para La Construcción Del Muelle De La Bodeguita y Construcción De La Ampliación De La Calzada Y Espacio Publico Del Tramo De La Avenida Blas De Lezo Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena – Transcaribe, Ubicado En El Centro Histórico De La Ciudad"*.
2. Que mediante el Acto Administrativo señalado en el numeral anterior, se fijó el cronograma del proceso de selección, estableciéndose la fecha de cierre el día seis (6) de julio del año en curso.
3. Que mediante resolución No. 197 del cinco (5) de julio del año en curso, y atendiendo la solicitud de los proponentes dentro del proceso de selección, se modificó la fecha de cierre del proceso de selección, señalándose para el 10 de julio del año en curso.
4. Que teniendo en cuenta que se trata de un proceso sujeto a normas internacionales del Banco Mundial, el cual realiza una revisión a la evaluación de las ofertas presentadas, se hace necesario ampliar el plazo

Cartagena siempre nuestro compromiso





de evaluación de las ofertas, y modificar por tanto el cronograma del proceso de selección.

5. Que en consideración a lo anterior:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el cronograma del proceso de selección del Concurso Público Internacional No. CPI-TC-002-07 cuyo objeto es la *“Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental del Contrato De Obra Para La Construcción Del Muelle De La Bodeguita y Construcción De La Ampliación De La Calzada Y Espacio Publico Del Tramo De La Avenida Blas De Lezo Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena – Transcaribe, Ubicado En El Centro Histórico De La Ciudad”*, establecido en el artículo primero de la resolución No. 185 de Junio 7 de 2007, el cual quedará de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA
AVISO A LA CÁMARA DE COMERCIO	4 de Junio de 2007
PEDIDO DE PROPUESTAS	8 de Junio de 2007
APERTURA DEL CONCURSO	8 de Junio de 2007
ANUNCIO ESPECIFICO PRENSA NACIONAL	8 de Junio de 2007
AUDIENCIA DE ACLARACIONES	15 de Junio de 2007, 3:00 p.m.
FECHA DE CIERRE DEL CONCURSO	10 de Julio de 2007, 10:00 a.m.
PUBLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN	Hasta el 3 de Agosto de 2007
APERTURA DE LAS PROPUESTAS FINANCIERAS	8 de Agosto de 2007; 10:00 a.m.
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN	14 de agosto de 2007
FIRMA DEL CONTRATO Y LEGALIZACIÓN	21 de agosto de 2007

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Cartagena siempre nuestro compromiso

CRESPO Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 6665217 - 6583334
www.transcaribe.gov.co





Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los Veintitrés (23) días del mes de Julio de 2007. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

**ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.**

Proyectó:

*Liliana Caballero Carmona
Profesional Especializado*

Revisó y Aprobó:

*Ercilia Barrios Florez
Jefe Oficina Asesora*

Cartagena siempre nuestro compromiso

CRESCO Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 6665217 - 6583334
www.transcaribe.gov.co

