

RESOLUCION No. 217 DE AGOSTO 8 DE 2007

"Por medio de la cual se modifica el cronograma de contratación del Concurso Público Internacional No. CPI-TC-002-07 cuyo objeto es la Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental del Contrato De Obra Para La Construcción Del Muelle De La Bodeguita y Construcción De La Ampliación De La Calzada Y Espacio Publico Del Tramo De La Avenida Blas De Lezo Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena – Transcaribe, Ubicado En El Centro Histórico De La Ciudad"

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.,

En uso de sus facultades legales, en especial las consignadas en el numeral 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y;

CONSIDERANDO:

- 1. Que mediante resolución No. 185 de Junio 7 de 2007, se ordenó la apertura del Concurso Público Internacional No. No. CPI-TC-002-07 cuyo objeto es la "Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental del Contrato De Obra Para La Construcción Del Muelle De La Bodeguita y Construcción De La Ampliación De La Calzada Y Espacio Publico Del Tramo De La Avenida Blas De Lezo Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena Transcaribe, Ubicado En El Centro Histórico De La Ciudad".
- 2. Que mediante el Acto Administrativo señalado en el numeral anterior, se fijó el cronograma del proceso de selección, estableciéndose la fecha de cierre el día seis (6) de julio del año en curso.
- 3. Que mediante resolución No. 197 del cinco (5) de julio del año en curso, y atendiendo la solicitud de los proponentes dentro del proceso de selección, se modificó la fecha de cierre del proceso de selección, señalándose para el 10 de julio del año en curso.
- 4. Que teniendo en cuenta que se trata de un proceso sujeto a normas internacionales del Banco Mundial, el cual realiza una revisión a la evaluación de las ofertas presentadas, se amplió el plazo de evaluación de las ofertas, y mediante Acto Administrativo se modificó el cronograma del proceso de selección.





- 5. Que hasta la fecha el Banco Mundial no ha emitido pronunciamiento alguno, pro lo que se hace necesario modificar el cronograma del proceso de selección.
- 6. Que en consideración a lo anterior:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el cronograma del proceso de selección del Concurso Público Internacional No. CPI-TC-002-07 cuyo objeto es la "Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental del Contrato De Obra Para La Construcción Del Muelle De La Bodeguita y Construcción De La Ampliación De La Calzada Y Espacio Publico Del Tramo De La Avenida Blas De Lezo Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena – Transcaribe, Ubicado En El Centro Histórico De La Ciudad", establecido en el artículo primero de la resolución No. 185 de Junio 7 de 2007, el cual quedará de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA
AVISO A LA CÁMARA DE COMERCIO	4 de Junio de 2007
PEDIDO DE PROPUESTAS	8 de Junio de 2007
APERTURA DEL CONCURSO	8 de Junio de 2007
ANUNCIO ESPECIFICO PRENSA	8 de Junio de 2007
NACIONAL	
AUDIENCIA DE ACLARACIONES	15 de Junio de 2007, 3:00 p.m.
FECHA DE CIERRE DEL CONCURSO	10 de Julio de 2007, 10:00 a.m.
PUBLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN	Hasta el 3 de Agosto de 2007
APERTURA DE LAS PROPUESTAS	15 de Agosto de 2007; 10:00 a.m.
FINANCIERAS	
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN	22 de agosto de 2007
FIRMA DEL CONTRATO Y	28 de agosto de 2007
LEGALIZACIÓN	

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.





Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los Ocho (8) días del mes de Agosto de 2007. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.

Proyectó:

Liliana Caballero Carmona PE – Oficina Asesora

Revisó y Aprobó:

Ercilia Barrios Florez Jefe Oficina Asesora

