

## **MODIFICACIÓN No. 2 AL CRONOGRAMA PRELIMINAR PROCESO LICITATORIO No. TC – LPN 004 DE 2013**

De acuerdo con la revisión de las observaciones presentadas dentro del proceso licitatorio, así como la necesidad de ampliación del proceso de divulgación de las condiciones generales del proceso licitatorio TC – LPN 004 de 2013, con actores que han mostrado interés en la participación dentro del proceso, se modifica el cronograma preliminar del proceso de selección contenido en el documento de prepliego de condiciones, así:

### **1. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACION AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES**

Por medio del presente documento el GERENTE DE TRANSCARIBE S. A. se permite modificar el cronograma preliminar del proceso de selección contenido en el documento de prepliego de condiciones de la Licitación Publica No. TC-LPN-004-2014 cuyo objeto es **“SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE TRES (3) CONTRATOS DE CONCESIÓN CUYO OBJETO SERÁ LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS– TRANSCARIBE”**, en el sentido de extender la etapa previa al inicio del proceso de contratación, en atención a que se hace necesario que los interesados en el proceso revisen las respuestas dadas por la entidad a los escritos de observaciones que fueron radicados hasta el 14 de enero pasado.

En adición a lo anterior, se tiene el expreso interés que han manifestado actores internacionales frente a las condiciones del proceso que se abrirá, quienes han sugerido la extensión del plazo para la verificación del prepliego de condiciones y sus documentos anexos.

En atención a lo anterior, se procede a modificar el numeral 2.1. del proyecto de pliego de condiciones, así:

### **2. SE MODIFICA EL SIGUIENTE NUMERAL AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES:**

2.1 **El numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO**, el cual quedará así:

<b>ETAPA</b>	<b>FECHA</b>
REUNIONES INFORMATIVAS UNA VEZ PUBLICADO EL PREPLIEGO DE CONDICIONES	1. Empresas transportadoras
	2. Propietarios de vehículos
	3. Aseguradoras y Entidades financieras y bancas de inversión
	4. Otros prestadores de SITP
REUNIONES INFORMATIVAS ADICIONALES	1. Aspectos técnicos del proyecto.
	2. Aspectos financieros del proyecto.
	3. Aspectos jurídicos del proyecto.
Reuniones informativas Procuraduría General de la Nación	Previo a la publicación del pliego de condiciones definitivo

<b>ETAPA</b>	<b>FECHA</b>
Publicación de los estudios y documentos previos	27 de diciembre de 2013 SECOP
Publicación aviso de convocatoria pública	
Publicación Proyecto de Pliegos y sus Anexos, Apéndices y proformas	
Publicación avisos (art. 224 Decreto 0019 de 2012)	10 a 20 días calendario anteriores a la apertura SECOP Aviso No. 3 publicado el 11 de febrero de 2014
Fecha límite de recibo de observaciones a pre pliego – Decreto 1510 de 2013	Hasta el 14 de enero de 2014
Publicación de las observaciones recibidas y sus respuestas	Hasta el 21 de febrero de 2014 SECOP
Apertura de Licitación (publicación resolución de apertura y pliego de condiciones)	24 de febrero de 2014 SECOP
Inicio del plazo para la recepción de ofertas	25 de febrero de 2014
Audiencia para revisión de asignación de riesgos y definición de su distribución	27 de febrero de 2014
Audiencia aclaración pliego de condiciones. Artículo 39 del Decreto 1510 de 2013	Por definir en desarrollo de la audiencia de revisión de asignación de riesgos
Fecha límite de recibo de observaciones a pliego	14 de marzo de 2014
Publicación de observaciones al pliego y sus respuestas	Hasta el 21 de marzo de 2014 SECOP
Fecha límite para expedir adendas	7 de abril de 2014
Cierre del proceso, plazo límite para entrega de propuestas y apertura de las propuestas	11 de abril de 2014 a las tres de la tarde (3:00 PM), EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN CARTAGENA D.T. Y C. BARRIO CRESPO CRA 5 No. 66-91 EDIFICIO ELIANA.
Publicación del Informe de Evaluación de las Propuestas	25 de abril de 2014 <b>SECOP</b>
Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación de las Propuestas	Desde el 28 de abril de 2014 Hasta el 5 de mayo de 2014, en TRANSCARIBE S.A.



<b>ETAPA</b>	<b>FECHA</b>
Publicación de las respuestas a las observaciones al Informe de Evaluación de las Propuestas	9 de mayo de 2014
Audiencia Pública de Adjudicación (acta de audiencia y resolución de adjudicación)	12 de mayo de 2014, a las diez horas (10:00) en el Club de Profesionales Universitarios ubicado en Crespo, Cra 6ª No. 67 - 65
Celebración y suscripción del Contrato de Concesión	Hasta el 26 de mayo de 2014, en TRANSCARIBE S.A.
Acta de inicio	6 de junio de 2014

Dado en Cartagena D.T. y C., a los diez (10) días del mes de febrero de 2014.

**Fin del documento.-**