; OTRO S!| MODIFICATORIO No. 2 al CONTRATO DE DE INTERVENTORIA No. TC-CPN-00
CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y LA UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA INTEGRADA $

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC LTDA., E INCGROUP §. TransCaribe

SISTEASA INTECRADA) 2 TEANSIONTS

ADICION EN VALOR Y PLAIO

JOSE RUDECINDO LOPEZ AMARIS, identificado con C.C. 79.694.491, actuando en calidad
de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturdleza
pUblica, del orden Distrital, con NIT 806014488-5, debidamente nombrado Yy
posesionado segun consta en acta de Junta Directiva No. 074 del 15 de junio de 2012y
Acta de Posesidn No. 001 del 15 de junio de 2012, quien para efectos del presente
contrato se denominara TRANSCARIBE y por la otra, MIGUEL ANGEL BETTIN JARABA, ,
identificado con C.C. 79,733.242, actuando en nombre y representacién de la UNION
TEMPORAL VIAS CARTAGENA conformada por integrada por SERVICIOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC LIDA., E INCGROUP S.A.S., quien en adelante se
llomaré& EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente OTRO S| No. 2 PARA
ADICIONAR EN PLAZO Y VALOR el CONTRATO DE INTERVENTORIA No TC-CPN-001-2013,
cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION
DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO § A COMPRENDIDO ENTRE EL
SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE
UN VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, (en adelante H
Contrato), celebrado y suscrito entre las mismas, el dia 3 de septiembre de 2013, el cual
se regird por las disposiciones legales vigentes y aplicables.

El presente otrosi se celebra previas las siguientes consideraciones:

a) Que mediante resolucion No. 115 del 27 de agosto 2013, se adjudicé al consultor -
UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA integrada por SERVICIOS DE INGENIERIA Y,
CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC LTDA., E INCGROUP S.AS., el proceso de
CONCURSO DE MERITOS No. TC-CPN-001-2013 cuyo objeto es LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA
DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5 A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL
MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN
VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL,
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

b) Que en desarrollo de dicha adjudicacién, Las Partes suscribieron el CONTRATO
DE INTERVENTORIA No. TC-CPN-001-2013 cuyo objeto es LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA
DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5 A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL
MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN
VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL,
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, de
conformidad con las condiciones, caracteristicas y especificaciones sefialadas
en el pliego de condiciones del CONCURSO DE MERITOS No. TC-CPN-001-2013,
sus anexos, aclaraciones y adendas, la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA de fecha 8 de agosto de 2013. «
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Crespo Carrera 52 N2 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 - 6583334
www.transcaribe.gov.co



CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE $.A. Y LA UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA INTEGRADA
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC LTDA., E INCGROUP SA Transca rlbe

c)

d)

f

g)

h)

OTRO S| MODIFICATORIO No. 2 al CONTRATO DE DE INTERVENTORIA No. TC-CPN-00

ADICION EN VALOR Y PLAZO

Que mediante OTRO Sl No. 1, de fecha mayo 21 de 2014, se prorrogo el plazo de
ejecuciéon del contrato en la etapa de construccién por el termino de cinco (5)
meses, y se adiciono el valor al contrato N° TC-CPN-001-2013 en la suma de
$1.045.510.378,00, para redlizar la supervisidon y vigilancia de unas obras
adicionales y mayores cantfidades de obra a ejecutar, pactadas y
contempladas mediante el otro si N° 1 al Contrato de Obra N° TC-LPN-001-2014

Que mediante comunicacién CO-UTVC-0363-2014, Radicado Interno 000543 de
noviembre 10 de 2014,, EL CONTRATISTA, UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA
presento a TRANSCARIBE S.A. los documentos para sustentar la adicién del
contrato de Interventoria No. TC-CPN-001-2013.

Sustenta su solicitud en el hecho de que el contrato principal continda su
ejecucién y la interventoria debe continuar con el cumplimiento de sus
obligaciones por un plazo igual al de la adicién establecida para el contrato de
obra. Presenta un cuadro de presupuesto de interventoria para adiciéon por la
suma de total de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO
MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS ($ 418.204.151,00) M/L.-

Que existe disponibilidad presupuestal por valor de CUATROCIENTOS DIECIOCHO
MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS
($418.204.151,00) M/CTE, para atender la adicién en valor del contrato, tal
como consta en los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 201411-504
con vigencia actual y 201411-002 con vigencia futura, expedidos el 21 de
noviembre de 2014 por el Profesional JOEL SERRANO CERVANTES, de la oficina
de presupuesto adscrita a la Direccidn Administrativa y Financiera de
TRANSCARIBE S.A., expedido previa autorizacién, para su expedicién, de la Junta
Directiva de Transcaribe $.A., la cual tiene la potestad de aprobar esta inversidon
con vigencia futura financiada.

Que el objeto de la presente adicidn se encuentra registrado en el PLAN DE
COMPRAS y el PLAN DE ADQUISICIONES de TRANSCARIBE S.A.

Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 1474 de 2011, los
contratos de interventoria podran prorrogarse por el mismo plazo que se haya
prorrogado el contrato objeto de vigilancia, con el correspondiente qjuste del
presupuesto pactado, sin que resulte aplicable el Pardgrafo del articulo 40 de la
Ley 80 de 1993.

Que en este caso en particular la prérroga del plazo y la adicién en valor del
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. TC-CPN-001-2013 obedece a la necesidad
que tiene la entidad de continuar con la vigilancia del CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. TC-LPN-001 DE 2013 el cual fue objeto de modificacién a través del
OTRO Sl No. 2 de fecha 14 de octubre de 2014, para prorrogar el plazo de
ejecucion por el término de tres (3) mes en la ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA
OBRA, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado.

AHORA SI CARTAGENA
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- e OTRO SI MODIFICATORIO No. 2 al CONTRATO DE DE INTERVENTORIA No. TC-CPN-00
CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y LA UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA INTEGRAD
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC LTDA., E INCGROUP

TransCaribe

TEMA INTEGAADES T TRANSIINTE: MAD

ADICION EN VALOR Y PLAZO

1) Que esta continuidad también es una exigencia del numeral 1° del articulo 32
de la Ley 80 de 1993, que dispone que en los contratos de obra publica que
hayan sido celebrados con ocasién a un proceso de licitacion, la interventoria
debe ser contratada con una persona independiente de la entidad
confratante.

J) Que teniendo en cuenta la prevision de las normas citadas, la existencia de
disponibilidad presupuestal para atender este gasto y la necesidad que tiene la
entidad de continuar con la inteventoria del contrato de obra TC- LPN-001 DE
2013, procede legalmente la adicién en valor y préroga del plazo de ejecucion
del contrato de interventoria TC-CPN-001 DE 2013.

k) Que Transcaribe S.A. elaboré el comespondiente estudio de conveniencia y
oportunidad.

) Que todos los documentos a que se hace alusidn en el presente OTRO S| hacen
parte integral del mismo.-

m) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las Partes han decidido
suscribir el presente Otro Si con el fin de adicionar el valor del contrato y
prorrogar su plazo de ejecuciéon, condiciones que se regirdn por la Ley 80 de
1993, sus disposiciones reglamentarias, las demds normas que regulan la materia
y las estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas.

Con base en lo anterior, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: ADICION DEL VALOR: Adicionar el valor del contrato de
interventoria TC-CPN-001 DE 2013 en la suma de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES
DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS ($418.204.151,00) M/L, IVA
incluido. PARAGRAFO PRIMERO: Soporta técnicamente la cifra a adicionar los Anexos
No. 1 y No. 2 de los estudios previos elaborados por la Direccién de Planeacién e
Infraestructura. PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con los certificados de

disponibilidad presupuestal Nos. 201411-504 con vigencia actual y 201411-002 con.
vigencia futura, expedidos el 21 de noviembre de 2014 por el Profesional JOEL SERRANCOK} /
CERVANTES, de la oficina de presupuesto adscrita a la Direccion Administrativa y /

Financiera de TRANSCARIBE S.A., existe apropiacién presupuestal suficiente para
atender la adicién del valor del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: PRORROGA DEL PLAZO: Prorogar el plazo de ejecucion del
confrato TC-CPN-001 DE 2013 por el termino de DOS (2) MESES en la ETAPA DE
CONSTRUCCION DE LA OBRA. PARAGRAFO PRIMERO: Dadas las condiciones de la

presenta adicién y prorroga, EL CONTRATISTA con su suscripcién,- reconoce ‘que la-

proroga no demanda recursos que alteren el equilibrio econdémico del contrgto y
declara que no realizard reclamaciones por este motivo. PARAGRAFO TERCERO: La
ETAPA DE RECIBO FINAL y la ETAPA DE LIQUIDACION contindan con el mismo plazo
establecido en la clausula Tercera del contrato original.
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OTRO S| MODIFICATORIO No. 2 al CONTRATO DE DE INTERVENTORIA No. TC-CPN-00
CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y LA UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA INTEGRADA

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC LTDA., E INCGROUP SA Transcaﬂbe

ADICION EN VALOR Y PLAZO

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO DE LA ADICION: El valor de esta adicién se pagard
conforme al PAC de la entidad, mediante pagos mensuales, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la presentacién de las facturas en las oficinas de Transcaribe S.A,
soportada con la entrega en medio fisico y magnético de los informes mensuales,
conjuntamente con certificacién de cumplimiento expedida por el coordinador del
contrato por parte de Transcaribe, acompanadas de la certificacién de pago de
obligaciones asumidas por parte del consultor por concepto de salud, pensiones,
riesgos profesionales, aportes a cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA. En todo
caso el contratista mantendrd indemne a TRANSCARIBE S.A. por cualquier reclamacion.

CLAUSULA CUARTA: El contratista se compromete a tramitar dentro de los dos (2) dias
hdbiles siguientes a la suscripcidon de la presente adicién y prorroga, ante la compadia
aseguradora los respectivos certificados de modificacién de los amparos constituidos a
través de la pdliza de cumplimiento No. 12-44-101087552, expedida por SEGUROS DEL
ESTADO, adicionando los valores de los amparos exigidos en el contrato original, en los
mismos porcentajes y ampliando las vigencias segun correspondan, de conformidad
con el presente otrosi.

CLAUSULA QUINTA: Las demds estipulaciones contenidas en el Contrato y en los demas
documentos contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente Otrosi
continuan vigentes y surtirdn los efectos legales y contractuales que de ellas se deriven.

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente Otro Si por Las Partes, a los
VEINTISEIS (26) dias del mes de NOVIEMBRE de Dos Mil Catorce (2014), en la ciudad de
Cartagena D.C y 1., en dos (2) ejemplares del mismo tenor.

Por TRANSCARIBE S.A.:

\
N TEMPORAL VIAS CARTAGENA
GUEL ANGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
AHORA SI CARTAGENA

Crespo Carrera 52 N2 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 - 6583334
www.transcaribe.gov.co



