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RESOLUCION No. 316 DE DICIEMBRE 13 DE 2007

“Por medio de la cual se modifica el cronograma de contratacion del Concurso
Publico Internacional No. CPI-TC-001-07 cuyo objeto es contratar la Asesoria e
Interventoria Técnica, Administrativa Y Financiera Del Contrato De Obra Para La
Construccion Del Tramo De Corredor Del Sistema Integrado De Transporte
Masivo De Cartagena — Transcaribe, De Los Cuatro Vientos a Bazurto.”

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S. A,,

En uso de sus facultades legales, en especial las consignadas en el numeral
3°del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y;

CONSIDERANDO:

1. Que mediante resolucién No. 186 de Junio 7 de 2007, se ordend la
apertura del Concurso Publico Internacional No. CPI-TC-001-07 cuyo objeto
es la “Asesoria e Interventoria Técnica, Administrativa Y Financiera Del
Contrato De Obra Para La Construccion Del Tramo De Corredor Del
Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena — Transcaribe, De
Los Cuatro Vientos a Bazurto”.

2. Que mediante el Acto Administrativo sefialado en el numeral anterior, se fijo
el cronograma del proceso de seleccion, estableciéndose la fecha de cierre
el dia veinticinco (25) de julio del afio en curso, fecha que fue pospuesta en
varias oportunidades, quedando finalmente fijada para el veintisiete (27) de
noviembre de 2007.

3. Que en el mencionado cronograma, la entidad establecié como fecha limite
para la evaluacion de propuestas el dia 14 de diciembre de 2007.

4. Que la evaluacion efectuada por el Comité Evaluador designado por
Transcaribe S.A. para el Concurso Publico Internacional CPI-TC-001-07
debe ser objeto de revision para No Objecion del Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento (BIRF), cuyas normas rigen esta contratacion, y
es necesario esperar el mencionado documento para proseguir con el

cronograma del proceso.
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5. Que en consideracion a lo anterior:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese el cronograma del proceso de seleccién del
Concurso Publico Internacional No. CPI-TC-001-07 cuyo objeto es la “Asesoria e
Interventoria Técnica, Administrativa Y Financiera Del Contrato De Obra Para La
Construccion Del Tramo De Corredor Del Sistema Integrado De Transporte
Masivo De Cartagena — Transcaribe, De Los Cuatro Vientos a Bazurto”,
establecido en el articulo primero de la resolucion No. 186 de Junio 7 de 2007, el

cual quedara de la siguiente manera:

ACTIVIDAD

FECHA

AVISO A LA CAMARA DE COMERCIO

5 de Junio de 2007

PEDIDO DE PROPUESTAS

13 de Junio de 2007

APERTURA DE CONCURSO

13 de Junio de 2007

ANUNCIO ESPECIFICO
NACIONAL

PRENSA

13 de Junio de 2007

AUDIENCIA DE ACLARACIONES

20 de Junio de 2007; 3:00 p.m. , en las
instalaciones de TRANSCARIBE S.A.

FECHA DE CIERRE DEL CONCURSO

27 de noviembre de 2007; 10:00 a.m.,
en las instalaciones de TRANSCARIBE
S.A.

EVALUACION

Hasta el 20 de diciembre de 2007

APERTURA DE LAS PROPUESTAS
FINANCIERAS

26 de diciembre de 2007; 10:00 a.m.,
en las instalaciones de TRANSCARIBE
S.A.

NEGOCIACION

Hasta el 28 de diciembre de 2007

FIRMA DEL
LEGALIZACION

CONTRATO Y

Hasta el 16 de enero de 2008

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolucién no procede recurso alguno.

ARTICULO TERCERO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su

expedicion.
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los trece (13) dias del mes de diciembre
de 2007. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.

Proyect6:

Liliana Caballero Carmona
Profesional Especializado

Tania Diaz Sabbagh
Secretaria General

Revisé y Aprob6:

Ercilia Barrios Florez
Jefe Oficina Asesora
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