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RESOLUCION No. 002 DE ENERO 08 DE 2008

“Por medio de la cual se modifica el cronograma de contratacion del Concurso
Puablico Internacional No. CPI-TC-001-07 cuyo objeto es contratar la Asesoria e
Interventoria Técnica, Administrativa Y Financiera Del Contrato De Obra Para La
Construccion Del Tramo De Corredor Del Sistema Integrado De Transporte
Masivo De Cartagena — Transcaribe, De Los Cuatro Vientos a Bazurto.”

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S. A,,

En uso de sus facultades legales, en especial las consignadas en el numeral
3°del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y;

CONSIDERANDO:

1. Que mediante resolucién No. 186 de Junio 7 de 2007, se ordend la
apertura del Concurso Publico Internacional No. CPI-TC-001-07 cuyo objeto
es la “Asesoria e Interventoria Técnica, Administrativa Y Financiera Del
Contrato De Obra Para La Construccion Del Tramo De Corredor Del
Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena — Transcaribe, De
Los Cuatro Vientos a Bazurto”.

2. Que mediante el Acto Administrativo sefialado en el numeral anterior, se fijo
el cronograma del proceso de seleccion, estableciéndose la fecha de cierre
el dia veinticinco (25) de julio del afio en curso, fecha que fue pospuesta en
varias oportunidades, quedando finalmente fijada para el veintisiete (27) de
noviembre de 2007.

3. Que en el mencionado cronograma, la entidad establecié como fecha limite
para la realizacion de negociaciones con la firma seleccionada una vez se
verificara la evaluacion de propuestas financieras, el dia 10 de enero de
2008.

4. Que la evaluacion financiera efectuada por el Comité Evaluador designado
por Transcaribe S.A. para el Concurso Publico Internacional CPI-TC-001-07
debe ser objeto de revision para No Objecion del Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento (BIRF), cuyas normas rigen esta contratacion, y
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es necesario esperar el mencionado documento para proseguir con el
cronograma del proceso.

5. Que en consideracion a lo anterior:
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese el cronograma del proceso de seleccién del
Concurso Publico Internacional No. CPI-TC-001-07 cuyo objeto es la “Asesoria e
Interventoria Técnica, Administrativa Y Financiera Del Contrato De Obra Para La
Construccion Del Tramo De Corredor Del Sistema Integrado De Transporte
Masivo De Cartagena — Transcaribe, De Los Cuatro Vientos a Bazurto”,
establecido en el articulo primero de la resolucién No. 186 de Junio 7 de 2007, el
cual quedara de la siguiente manera:

ACTIVIDAD FECHA
AVISO A LA CAMARA DE COMERCIO | 5 de Junio de 2007
PEDIDO DE PROPUESTAS 13 de Junio de 2007
APERTURA DE CONCURSO 13 de Junio de 2007

ANUNCIO ESPECIFICO PRENSA | 13 de Junio de 2007
NACIONAL

AUDIENCIA DE ACLARACIONES 20 de Junio de 2007; 3:00 p.m. , en las
instalaciones de TRANSCARIBE S.A.

FECHA DE CIERRE DEL CONCURSO | 27 de noviembre de 2007; 10:00 a.m.,
en las instalaciones de TRANSCARIBE

S.A.
EVALUACION Hasta el 20 de diciembre de 2007
APERTURA DE LAS PROPUESTAS | 3 de enero de 2008; 10:00 a.m., en las
FINANCIERAS instalaciones de TRANSCARIBE S.A.
NEGOCIACION Hasta el 18 de enero de 2008

FIRMA DEL CONTRATO Y | Hasta el 15 de febrero de 2008
LEGALIZACION

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolucién no procede recurso alguno.
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

ARTICULO TERCERO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su
expedicion.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los ocho (081) dias del mes de enero de
2008. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.

Proyect6:

Liliana Caballero Carmona
Profesional Especializado

Tania Diaz
Secretaria General

Revisé y Aprob6:

Ercilia Barrios Florez
Jefe Oficina Asesora
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