OTROSI No. 2 AL CONTRATO No. CPi-TC-002-07, SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y EL
CONSORCIO APPLUS - PROES

ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 73.083.233
expedida en Cartagena, actuando en su condicion de Gerente General de
TRANSCARIBE S. A., quien en adelante se llamard EL CONTRATANTE y MANUEL CASTRO
GARCIA, identificado con la Cédula de Extranjeria No. 311870, obrando en nombre y
Representante Legal del CONSORCIO APPLUS-PROES, quien en adelante se llamard EL
CONSULTOR, hemos acordado suscribir el presente Otrosi No. 2 al Contrato.de Consultoria,
previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el 12 de junio de 2008, vence el plazo del Contrato de Obra LPI-TC-002-07 para la
CONSTRUCCION DEL MUELLE DE LA BODEGUITA Y DE LA AMPLIACION DE LA CALZADA Y
ESPACIO PUBLICO DEL TRAMO DE LA AVENIDA BLAS DE LEZO COMPRENDIDA ENTRE EL
KO+320 (MI) Y EL KO+574 (MI) DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
CARTAGENA -TRANSCARIBE. - CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL,
suscrito entre la UNION TEMPORAL GRUPO RAHS y Transcaribe S.A.

We':;{f,nclce necesario que la UNION TEMPORAL GRUPO RAHS confine la ejecucion del
> Q, hosfo ton’ro se cumplo con el objeto confrctodo para lo cuol se ha, estlmodo

Que 'romondo en cuenta que el plazo contractual de la interventoria en la e‘ropo de
construccion vence el 14 de junio de 2008, es necesario ampliarlo hasta el 12 de julio de
2008, con el fin de que se cuente con la labor de asesoria y supervision del CONSORCIO
APPLUS - PROES durante la etapa de construccion vy liquidacion del contrato No. LPI-TC-
002-07.

Que en la Propuesta Financiera que hace parte integral del Contrato CPI-TC-002-07, en el
Formulario Fin 4 Desglose por Remuneraciones (Suma Global), se establecen los valores
mensuoles y el factor multiplicador, para efectos de eventuales adiciones al Contrato de
In’rervem‘ono Este cuadro ha sido tenido en cuenta para cuantificar el valor del tiempo
OdlCIOﬂOI que corresponde al presente otrosi.

"'}:lo enfidad contratante, elabord el correspondiente Andlisis de Convemencuo y
idad, de fecha 02 de Mayo de 2008.

- presen’fe contrato cuenta con Certificado de Disponibilidad No. 200806 262 por
volor dé CIENTO OCHO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA.Y UN
PESOS MONEDA CORRIENTE ($108.094.931.00), incluido impuestos y gastos reembolsobles -
de el presente OTROSI cuenta con no objecion del Banco Mundial de fecha 4 de junio
4é2008.-
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OTROSI No. 2 AL CONTRATO No. CPI-TC-002-07, SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y EL
CONSORCIO APPLUS - PROES

En consideracion a lo anterior, las partes han acordado suscribir el presente Otrosi No. 2,
que se regird por las siguientes:

CLAUSULAS
‘;CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA. Se prorroga el plazo del contrato de interventoria en la
etapa de construccion hasta el 12 de julio de 2008, y para la etapa de liquidacion hasta
el 12 de agosto de 2008.

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR: Se adiciona el valor del Contrato CPI-TC- 002 07 en la suma
de C,IENTO OCHO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
MONEDA * CORRIENTE ($108.094.931.00), IVA incluido, demds impuestos y gastos
reembolsables de acuerdo con el Anexo No. 1.

C‘L‘ZXUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: TRANSCARIBE S.A. pagard al Interventor la suma
correspondiente a la presente adicion de conformidad con los términos establecidos en
el contrato original.-

tLAUSULA CUARTA: GARANTIAS: El Contratista se compromete a ampliar las vigencias de
las garantias otorgadas, de conformidad con el presente Otrosi.

CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: El Contratista deberd efectuar
Iig publicaciéon del presente documento en la Gaceta Distrital, requisito que se entiende
cumplido con la presentacion del recibo de pago de los derechos correspondientes y
d$umir los demds gastos de Legalizacion del Contrato.

$E)§TA,E VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demds estipulaciones contenidas en el
Cor*lfrcﬂo y en los demds documentos contractuales, no modificadas expresqmem‘e

wedic.,?e el presente Otrosi continban vigentes y surtirdn los efectos Iegoles y

Com‘rdc’ruoles qgue de ellas se deriven.

A ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
" TRANSCARIBES. A.
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