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CONCURSO DE MERITOS No. TC-CPN-001-2018 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CUYO OBJETO ES (i) LA 

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS Y (ii) LA REHABILITACION DE LAS 

RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE 

INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL 

 

CONCURSO DE MERITOS No. TC-CPN-001-2018 

MODIFICACIÓN No. 1 AL CRONOGRAMA PRELIMINAR 

 

1. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACION AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE 

CONDICIONES 

 

Por medio del presente documento EL GERENTE DE TRANSCARIBE S. A. se permite modificar el 

cronograma preliminar del proceso de selección contenido en el documento de pre pliego de 

condiciones del CONCURSO DE MERITOS No. TC-CPN-001-2018 cuyo objeto es INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CUYO OBJETO ES (i) LA 

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS Y (ii) LA 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS, DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, en el sentido de 

extender la etapa previa al inicio del proceso de contratación, en atención a la necesidad que 

tiene la entidad de estudiar la cantidad y complejidad de las observaciones presentadas por los 

posibles oferentes, a fin de dar respuesta antes del inicio del proceso, de conformidad con las 

exigencias de las normas que regulan el proceso de selección. 

 

En atención a lo anterior, se procede a modificar el numeral 4.1. del proyecto de pliego de 

condiciones, así: 

 

2. SE MODIFICA EL SIGUIENTE NUMERAL AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: 

 

2.1 El numeral 4.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedará así: 

 

CAPITULO II. PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION 

 

4.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

 

ETAPA 

 

FECHA 

Publicación de los estudios y 

documentos previos 

6 de septiembre de 2018 

SECOP 

 Publicación aviso de convocatoria 

pública 

Publicación Proyecto de Pliegos y sus 

Anexos  y formularios 

Fecha límite de recibo de 

observaciones a pre pliego  

Hasta 13 de septiembre de 2018 

  

Publicación de las observaciones 

recibidas y sus respuestas 

Hasta el 20 de septiembre de 2018 

SECOP 

 

Apertura del concurso 

(publicación resolución de apertura y 

pliego de condiciones) 

 21 de septiembre de 2018 

SECOP 

 

Inicio del plazo para la recepción de 

ofertas 

24 de septiembre de 2018 

Fecha límite de recibo de 

observaciones a pliego 

2 de octubre de 2018 
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Publicación de observaciones al pliego 

y sus respuestas 

Hasta el 9 de octubre de 2018 

SECOP 

Fecha límite para expedir adendas  9 de octubre de 2018 

SECOP 

Cierre del proceso, plazo límite para 

entrega de propuestas y apertura de las 

propuestas 

12 de octubre de 2018 a las tres de la 

tarde (3:00 PM), EN LAS OFICINAS DE 

TRANSCARIBE S.A UBICADAS EN CARTAGENA 

D.T. Y C. URBANIZACION ANITA, DIAGONAL 35 

No. 71 - 77 

Publicación del Informe de Evaluación 

de las Propuestas y orden de 

elegibilidad 

26 de octubre de 2018 

SECOP 

Plazo para presentar observaciones al 

Informe de Evaluación de las Propuestas 

Desde el 29 hasta el 31 de octubre de 

2018 

 

Publicación informe definitivo 6 de noviembre de 2018 

SECOP 

Negociación  Entidad Estatal – 

Oferente calificado en primer lugar 

7 de noviembre de 2018 

en TRANSCARIBE EN CARTAGENA D.T. Y C. 

URBANIZACION ANITA, DIAGONAL 35 No. 71 - 

77 

Negociación Entidad Estatal – 

Oferente calificado en segundo lugar 

 

Publicación Resolución de adjudicación 

o declaratoria de desierta 

13 de noviembre de 2018 

 

Celebración y suscripción del Contrato 

de Interventoria  

Hasta el 16 de noviembre de 2018, en 

TRANSCARIBE S.A. EN CARTAGENA D.T. Y C. 

URBANIZACION ANITA, DIAGONAL 35 No. 71 - 

77 

Entrega de garantías  

Aprobación de garantías  

Registro presupuestal  

Publicación en el SECOP  

Acta de inicio  23 de noviembre de 2018, en 

TRANSCARIBE EN CARTAGENA D.T. Y C. 

URBANIZACION ANITA, DIAGONAL 35 No. 71 - 

77 

 

 

 

Dado en Cartagena D.T. y C., a los DIECIOCHO (18) días del mes de SEPTIEMBRE de 2018.- 

 

 

 

Fin del documento.- 
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