
 

 

MODIFICACIÓN No. 1 A ANÁLISIS PRELIMINAR 

PROCESO DE CONTRATACIÓN TC-DC-001-2025 

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS DEL SITM 

TRANSCARIBE LOS SERVICIOS DE VENTA Y RECARGA DE TARJETAS TRANSCARIBE, EN 

TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE AQUEL Y A TRAVES DE TODOS LOS PUNTOS DE RED 

EXTERNA DEL CONTRATISTA, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA Y APROBADOS 

POR TRANSCARIBE S.A., DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCCIONES QUE PARA EL EFECTO ESTABLEZCA EL CONTRATANTE. 

 

1. Antecedentes, Justificación para la Expedición de la presente Modificación y 

Fundamento del Ajuste 

 

El día 5 de marzo de 2025 se dio apertura al proceso de contratación TC-DC-001-

2025. Con ello, se publicó análisis preliminar de la contratación, y se remitió 

invitación a ofertar a COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE BOLÍVAR S.A.S. 

 

En el desarrollo de este proceso se suscribió contrato TC-DC-001-2025 entre 

TRANSCARIBE S.A. y COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE BOLÍVAR S.A.S., en los 

términos establecidos en el cronograma. Posterior a la etapa de suscripción de 

contrato, dentro del cronograma del mencionado análisis, se estableció como 

plazo para aprobar pólizas, dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del 

contrato, que en este caso sería el día 24 de febrero de 2025.  

 

Sin embargo, y atendiendo a que la expedición de las pólizas exigidas en el 

contrato, dependen de una entidad aseguradora externa al proceso, no es posible 

cumplir con el plazo estipulado en el cronograma, de acuerdo con lo informado 

por el contratista. 

 

En este sentido, y dadas las razones expuestas, resulta viable, modificar el 

cronograma en el sentido de ampliar el plazo de aprobación de pólizas, y 

consecuentemente, correr el plazo de suscripción de acta de inicio y expedición 

de registro presupuestal conforme a la ampliación del término para aprobar 

pólizas. 

 

2. Modificación al Análisis Preliminar 

 

Se modifica el cronograma contenido en análisis preliminar así: 

 



 

 

ETAPA PLAZO 

Remisión de la invitación a ofertar junto 

con el Análisis Preliminar de la contratación 
y publicación en SECOP II 

5 de marzo de 2025 

Presentación de la oferta Desde la invitación a ofertar hasta los dos 

(2) días siguientes a la remisión de dicha 
invitación 

Término para evaluar Hasta el día siguiente de la presentación 

de la oferta 

Comunicación de selección del contratista 

y publicación en SECOP II  
Hasta el día siguiente de la evaluación de 

la oferta 

Suscripción del contrato y publicación en 

SECOP II 
Dentro los dos (2) días siguientes a la 

comunicación de los resultados de la 
evaluación de la oferta  

Aprobación de pólizas Hasta ocho (8) días siguientes a la 

suscripción del contrato 

Acta de inicio y Expedición de Registro 

Presupuestal y publicación en SECOP II  
Hasta los dos (2) días siguientes a la 

aprobación de pólizas 

 

 

Se firma el presente documento a los 17 días del mes de marzo de 2025. 
 

 
 

ÁLVARO TAMAYO JIMÉNEZ 

Director de Operaciones 

TRANSCARIBE S.A. 

 

Proyectó:  
Adriana Padilla Paternina 
Contratista 
Oficina Asesora Jurídica 


